

ZMLUVA O DIELO

na realizáciu búracích prác (odstránenie stavby)

uzavretá v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a ust. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“)

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: **METRO Bratislava a.s.**
sídlo: Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava
IČO: 35 732 881
DIČ: 2020268910
IČ DPH: SK2020268910
bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
č. účtu: (IBAN): SK78 7500 0000 0040 0809 4126
zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sa, vložka číslo: 1575/B
štatutárny orgán: Ing. arch. Michala Kozáková, predseda predstavenstva
Ing. Zuzana Kolman Šebestová, člen predstavenstva
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Mgr. Gabriela Mrvová, tel./mob. č. 0908 550 252, e-mail gabriela.mrvova@metroba.sk
b) technických: Ing. Matúš Močáry, tel./mob. č. 0948 116 956 e-mail matus.mocary@metroba.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: **SIPSTAV s.r.o.**
sídlo: Jarková 21, 082 22 Šarišské Michaľany
IČO: 50 226 851
DIČ: 2120231322
IČ DPH: SK2120231322.
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
č. účtu: SK83 0900 0000 0051 7521 5065
zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov,
oddiel: Sro, vložka číslo: 36539/P
štatutárny orgán: Peter Molčan, prokurista spoločnosti
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Peter Molčan, tel./mob. č. 0948 122 692, e-mail sipstav@gmail.com
b) technických: Peter Molčan, tel./mob. č. 0948 122 692, e-mail sipstav@gmail.com
(ďalej len „zhotoviteľ“)
(objednávateľ a zhotoviteľ spolu ďalej len „zmluvné strany“ a jednotlivito aj ako „zmluvná strana“)

PREAMBULA

Na obstaranie predmetu zákazky „Búracie práce - administratívna budova“ bol použitý postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa ust. § 117 Zákona o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ uzatvára túto Zmluvu o dielo na realizáciu búracích prác (odstránenie stavby) (ďalej len „Zmluva“) so zhotoviteľom v súlade s výsledkom vyhodnotenia ponúk, ktorým ponuka predložená zhotoviteľom bola vyhodnotená ako úspešná ponuka.

I. PREDMET ZMLUVY

1.1. Predmetom tejto Zmluvy je vykonanie diela – búracie práce administratívnej budovy súpisné č. 3623 s príslušnými spevnenými plochami a inžinierskymi sieťami (ďalej len „dielo“). Vykonanie diela spočíva

- v odstránení samostatne stojaceho dvojpodlažného administratívneho objektu súpisné č. 3623, popis stavby INPAKO II, nachádzajúceho sa v areáli Muchovo námestie - Černyševského, Petržalka, Bratislava, na pozemku parcelné č. 4691/5, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 653 m² (ďalej len „administratívna budova“); administratívna budova je v súčasnosti bez prevádzky;
- v odstránení príslušných spevnených plôch, nachádzajúcich sa na pozemku parcelné č. 4691/3, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 4698 m²;
- v odstránení inžinierskych sietí – kanalizácie, vodovodu a elektrickej siete na pozemku parcelné č. 4691/3, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 4698 m² napojených na asanovanú administratívnu budovu;
- v odstránení drevených altánkov v počte 2 ks, nachádzajúcich sa na pozemku parcelné č. 4691/3, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 4698 m²;
- v odstránení oceľových konštrukcií reklamných plôch v počte 6 ks, nachádzajúcich sa na pozemku parcelné č. 4691/3, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 4698 m² (ďalej spolu len „objekt“);
- v príprave technologického postupu pre búracie práce, pre odstránenie materiálov s obsahom azbestu v súlade s aplikovateľnými príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi;
- vo vývoze a uskladnení sutiny, ktorá vznikne pri búracích prácach, na legálnu skládku stavebného odpadu v súlade s aplikovateľnými príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi;
- v likvidácii a uskladnení materiálov obsahujúcich azbest, ktorá vznikne pri búracích prácach na objekte prostredníctvom na to oprávnenej organizácie v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o odpadoch“).

1.2. Objekt určený na asanáciu je vo výlučnom vlastníctve objednávateľa a je umiestnený na pozemkoch, ktoré sa nachádzajú v mestskej časti Petržalka, katastrálnom území Petržalka v okrese Bratislava V., v Bratislavskom kraji, všetky nehnuteľnosti, vrátane administratívnej budovy sú evidované na Liste vlastníctva č. 3095 vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor.

1.3. Asanácia administratívnej budovy predstavuje odstránenie stavby administratívnej budovy v celom jej rozsahu až po úroveň základovej škáry. V súčasnosti prevádzka administratívnej budovy je napojená na zachovaný objekt – administratívnu budovu súpisné č. 3284, popis stavby INPAKO I, nachádzajúcu sa na susednom pozemku parcelné č. 4961/4 (ďalej len „zachovávaná administratívna budova“), ktorý zdieľa spoločne vedenie elektrickej energie. Napojenie asanovanej administratívnej budovy na zachovávanú administratívnu budovu bude zrušené. Po zrušení pripojenia administratívnej budovy meracie zariadenie ostáva nedotknuté a naďalej v prevádzke pre zachovávanú administratívnu budovu.

1.4. Súčasťou búracích prác je likvidácia sutiny a vybúranej hmoty z predmetného objektu. Po ukončení búracích prác zhotoviteľ vykoná základnú úpravu plôch po likvidovaných objektoch zásypom stavebnej jamy, rýh, výkopov a zarovnaním terénu. Povrchy jestvujúcich verejných

plôch, ciest a chodníkov, ktoré boli porušené prípadnými asanáciami inžinierskych sietí zhotoviteľ upraví do pôvodného stavu.

- 1.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, podľa projektovej dokumentácie, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy a podľa výkazu výmer – oceneného položkového rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy, podľa povolení, ohlásení resp. podmienok príslušných dotknutých orgánov verejnej moci najmä stavebný úrad, regionálny úrad verejného zdravotníctva, okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, cestný správny orgán, v súlade s požiadavkami objednávateľa, a riadne a včas vykonané dielo odovzdať objednávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v čl. V. tejto Zmluvy.
- 1.6. Pre účely vykonania diela sa zhotoviteľ zaväzuje získať od príslušných dotknutých orgánov všetky potrebné povolenia na realizáciu búracích prác resp. splniť si voči nim ohlasovacia povinnosť. Ďalej sa zhotoviteľ zaväzuje získať všetky potrebné povolenia na likvidáciu odpadu, vrátane nebezpečného odpadu (azbest) resp. splniť si ohlasovacia povinnosť voči príslušným dotknutým orgánom. V prípade, že pre účely získania povolenia resp. ohlásenia bude potrebné vypracovanie projektu resp. inej dokumentácie potrebnej pre realizáciu búracích prác na objekte, zaväzuje sa zhotoviteľ takýto projekt resp. dokumentáciu vypracovať.

II. MIESTO A TERMÍN VYKONANIA DIELA

- 2.1. Miestom vykonania diela – realizácie búracích prác je adresa: Muchovo námestie 3623 - Černyševského, Petržalka, 851 01 Bratislava
- 2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa čl. I. tejto Zmluvy v dohodnutom čase:
Termín začatia búracích prác: do 5 dní odo dňa ohlásenia realizácie búracích prác dotknutým príslušným orgánom verejnej správy vo vzťahu k častiam objektu, kde postačuje ohlásenie, do 5 dní odo dňa schválenia projektovej dokumentácie príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva vo vzťahu k častiam objektu, kde je potrebné uvedené schválenie;
Termín ukončenia (vykonania) diela: do 60 dní od začatia búracích prác;
Vypratanie staveniska: do 3 dní od odovzdania diela bez väd, nedostatkov a nedorobkov.
- 2.3. Termíny v zmysle bodu 2.2. tohto článku Zmluvy je možné predĺžiť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.
- 2.4. Nedodržanie termínu ukončenia diela a vypratania staveniska podľa bodu 2.2. tohto článku Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
- 2.5. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela s dôsledkom na omeškanie s plnením alebo predĺžením termínu plnenia podľa bodu 2.2. tohto článku Zmluvy.
- 2.6. Omeškanie zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa zhotoviteľa alebo tretej strany, ktorú použil zhotoviteľ vykonanie diela sa považuje za omeškanie zhotoviteľa.
- 2.7. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak by dielo zhotoviteľ vykonal skôr, ako je ustanovené v tejto Zmluve, je o tejto skutočnosti povinný písomne informovať objednávateľa, ktorý je povinný dielo prevziať v skoršom termíne oproti termínu dohodnutému v tejto Zmluve.

- 2.8. Dodržanie termínov podľa bodu 2.2. tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením objednávateľa dohodnutým v tejto Zmluve. V prípade, že zavinením objednávateľa došlo k prerušeniu vykonávania diela, lehota na vykonanie diela sa predlžuje o dobu, na ktorú bola realizácia diela prerušená.
- 2.9. V prípade, že zhotoviteľ mešká s vykonaním a odovzdaním diela podľa bodu 2.2. tohto článku Zmluvy, má objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom Zmluva zostáva v platnosti.

III. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Odobovanie staveniska

- 3.1. Objávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko najneskôr v deň začatia prác, a to na základe riadne (oboma zmluvnými stranami) podpísaného Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska, resp. zápisom do stavebného denníka, ktorého vedenie je zhotoviteľ povinný začať dňom odovzdania a prevzatia staveniska. Pred odovzdaním staveniska objednávateľ vyzve zhotoviteľa na jeho prevzatie aspoň 3 dni vopred tak, aby zo strany zhotoviteľa mohla byť dodržaná lehota podľa článku II. bod 2.2. tejto Zmluvy.
- 3.2. Bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
- 3.3. Pred odstránením objektu sa musia všetky prípojky administratívnej budovy odborne odpojiť a miesta odpojenia bezpečne zaistiť.
- 3.4. Pri prácach na odstránení areálového vodovodu nedôjde k žiadnemu zásahu do verejného distribučného vodovodu v správe Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO: 35 850 370, vrátane jeho ochranného pásma.
- 3.5. V rámci objektu sa nachádza podzemné vedenie NN. V rámci búracích prác bude toto vedenie pre zachovávanú administratívnu budovu ponechané a asanovaná administratívna budova bude od tejto siete odpojená.

Povinnosti zhotoviteľa

- 3.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v mieste plnenia, v termíne a rozsahu podľa tejto zmluvy, jej príloh a v súlade so špecifickými podmienkami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“). Na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa vzťahujú špecifické ustanovenia zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov a zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 3.7. Ďalej sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať pri vykonaní diela zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov ako aj súvisiace predpisy, ktoré upravujú protipožiarnu ochranu a rešpektovať pri realizácii búracích prác a likvidácii odpadu, vrátane nebezpečného

odpadu ustanovenia zákona č. 17/1992 Z.z. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, Zákona o odpadoch a ďalších aplikovateľných všeobecne záväzných právnych predpisov.

- 3.8. Odborné práce musia byť vykonané len zamestnancami zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu (platnú odbornú spôsobilosť) na vykonanie týchto prác. Zhotoviteľ zabezpečí vo svojej réžii pracovníkov osobnými ochrannými pomôckami pre ochranu zdravia. Zhotoviteľ je povinný všetkých pracovníkov oboznámiť a zaškoliť z predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zabezpečiť ich dodržiavanie počas búracích prác.
- 3.9. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, s objektom asanácie a že sú mu známe všetky technické a kvalitatívne podmienky k odstráneniu objektu, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.
- 3.10. Zhotoviteľ sa pre účely vykonania diela zaväzuje zvoliť taký technologický postup, ktorým čo najmenej zasiahne do životného prostredia a minimalizuje riziká vplyvu búracích prác na objekte na zdravie a bezpečnosť ľudí a/alebo na životnom prostredí.
- 3.11. Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy získať od príslušných dotknutých orgánov všetky potrebné povolenia na realizáciu búracích prác resp. splniť si voči nim ohlasovaciu povinnosť a všetky potrebné povolenia na likvidáciu odpadu, vrátane nebezpečného odpadu (azbest) resp. splniť si ohlasovaciu povinnosť voči príslušným dotknutým orgánom.
- 3.12. Zhotoviteľ je povinný pred začatím búracích prác predložiť objednávateľovi všetky potrebné povolenia resp. ohlásenia príslušných/m dotknutých/m orgánov/m verejnej moci oprávňujúce zhotoviteľa na realizáciu búracích prác, vrátane likvidácie nebezpečného odpadu (azbest).
- 3.13. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre vykonanie diela, najmenej však v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre vedenie stavebných denníkov vydaných Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska a Stavebným zákonom a predkladať stavebný denník osobe oprávnenej za objednávateľa na jednanie vo veciach technických uvedenej v záhlaví tejto Zmluvy.
- 3.14. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny týkajúce sa diela dané mu objednávateľom počas vykonania diela.
- 3.15. Zhotoviteľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedených sa vyjadriť do 3 pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.
- 3.16. Zhotoviteľ na vlastné náklady zabezpečí funkčnosť staveniska po celú dobu odstraňovania objektu a zabezpečí čistotu komunikácie po výjazde vozidla z objektu.
- 3.17. Zhotoviteľ musí búrať a demolať stavebný objekt tak, aby neohrozoval bezpečnosť a stabilitu iných stavieb, bezpečnosť osôb, a aby sa okolie odstraňovaného objektu touto činnosťou a jeho dôsledkami z hľadiska ochrany ovzdušia, vôd, pred hlukom, pred vibráciami, zelene a z hľadiska nakladania s odpadmi zbytočne a nad prípustnú mieru neobťažovalo, ďalej v súlade s povoleniami resp. podmienkami príslušných dotknutých orgánov verejnej moci a všeobecne záväznými nariadeniami vzťahujúcimi sa na realizáciu búracích prác, vrátane likvidácie nebezpečného odpadu (azbest).

- 3.18. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a v ochrannej zóne staveniska na verejnom priestranstve, vykoná také bezpečnostné opatrenia aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska na verejnom priestranstve.
- 3.19. Zhotoviteľ berie na vedomie, že charakter stavebnej činnosti si vyžaduje vypracovanie Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
- 3.20. Všetky materiály a technológie použité zhotoviteľom v procese realizácie diela musia byť platne certifikované, schválené resp. musia byť v súlade príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi certifikáciu, schvaľovací proces a posudzovanie parametrov výrobkov. Zhotoviteľ pri realizácii diela nepoužije materiál, ani technologický postup o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý resp. nebezpečný.
- 3.21. Zhotoviteľ je ďalej povinný najmä:
- a) zachovať plynulý vjazd na parkovisko nachádzajúce sa na pozemku parcelné č. 4691/3;
 - b) zachovať prístup do susednej zachovávanej administratívnej budovy nachádzajúcom sa na pozemku parcelné č. 4691/4;
 - c) vykonať odpojenie asanovaného objektu /administratívnej budovy/ od inžinierskych sietí realizovať bez prerušenia dodávky energií do susednej zachovávanej administratívnej budovy nachádzajúcom sa na pozemku parcelné č. 4691/4;
 - d) vykonať odpojenie objektu /administratívnej budovy/ od splaškovej kanalizácie bez poškodenia vetvy kanalizačnej prípojky na ktorú sú napojené vedľajšie budovy, vrátane susednej zachovávanej administratívnej budovy;
 - e) označiť stavenisko bezpečnostným značením a tabuľkami so zákazom vstupu na búranisko;
 - f) vzhľadom na umiestnenie objektu v spojenej zástavbe s rodinnými domami zabezpečiť asanáciu objektu tak, aby nedošlo k porušeniu susedných nehnuteľností;
 - g) udržiavať stavenisko v súlade so všeobecne platnými a záväznými právnymi predpismi a pravidelne zabezpečovať odvoz a likvidáciu odpadov v zmysle Zákona o odpadoch a ďalších súvisiacich predpisov;
 - h) po ukončení búracích prác vykonať terénne úpravy tak, aby bolo zabezpečené nezávadné odvádzanie dažďových vôd z pozemku.
- 3.22. Zhotoviteľ je povinný byť poistený proti škodám spôsobených jeho činnosťou, vrátane možných škôd pracovníkov zhotoviteľa po dobu realizácie diela.
- 3.23. Zhotoviteľ je povinný pred podpisom Zmluvy uzavrieť a udržiavať v platnosti po celú dobu vykonávania diela poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku objednávateľa a tretích osôb, ktorá bude spôsobená prevádzkovou činnosťou zhotoviteľa, minimálne vo výške ceny za dielo s tým, že poistné plnenie bude vinkulované v prospech objednávateľa. Poistnú zmluvu, resp. jej overenú fotokópiu sa zaväzuje zhotoviteľ predložiť objednávateľovi kedykoľvek keď o to objednávateľ požiada zhotoviteľa.
- 3.24. Zhotoviteľ sa zaväzuje platiť svojim subdodávateľom za riadne vykonané práce riadne a včas.

Povinnosti a súčinnosť objednávateľa

- 3.25. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedených sa bez zbytočného odkladu vyjadriť.

3.26. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dielo v každom stupni jeho vykonania. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté nesprávnym vykonaním diela a ďalej ho vykonal riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denníku nevyhoví týmto požiadavkám objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.

3.27. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh búracích prác a dodržiavanie všeobecných pravidiel bezpečnosti práce (o. i. alkohol, bezpečnostné opatrenia a pod.), povolení resp. podmienok príslušných dotknutých orgánov verejnej moci a všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na realizáciu búracích prác, vrátane likvidácie nebezpečného odpadu (azbest).

3.28. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť v rozsahu poskytnutia informácií ohľadne inžinierskych sietí, sprístupnenia technických zariadení potrebných k odpojeniu administratívnej budovy od inžinierskych sietí.

IV. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

4.1. Povinnosť vykonať dielo riadne a včas splní zhotoviteľ splnením povinnosti v zmysle tejto Zmluvy a odovzdaním diela objednávateľovi na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Pripravenosť na odovzдание je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi písomne najmenej 5 pracovných dní vopred.

4.2. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela zhotoviteľ vyhotoví v 4 origináloch v slovenskom jazyku, podpísaný bude oboma zmluvnými stranami. Protokol bude minimálne obsahovať údaje o objednávateľovi a zhotoviteľovi, opis a špecifikáciu odovzdávaného diela, prílohy podľa bodu 4.3. tohto článku Zmluvy, pričom protokol musí jasne preukázať, že dielo bolo vykonané a dodané podľa požiadaviek tejto Zmluvy a jej príloh. Tri originály Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela sú určené pre objednávateľa a jeden originál pre zhotoviteľa.

4.3. Súčasne s odovzdaním diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi doklady:

- a) kópiu zo stavebného denníka,
- b) preberací Protokol o odovzdaní a prevzatí diela,
- c) potvrdenie správcov skládok o prijatí stavebných odpadov vo fakturovanom množstve, vrátane potvrdenia o ekologickej likvidácii nebezpečného odpadu,
- d) originály alebo overené kópie všetkých povolení a ohlásení, ktoré pre účely realizácie búracích prác na objekte, vrátane likvidácie a uskladnenia odpadov zhotoviteľ získal,
- e) prípadne ďalšie prílohy podľa uváženia zhotoviteľa.

4.4. V prípade, že pri odovzdaní diela nebude odovzdaný niektorý z uvedených dokladov, má sa za to, že dielo má vady.

4.5. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí diela odovzdať miesto po odstránenom objekte vyčistené od zvyšných materiálov, so zrealizovanými terénnymi úpravami, aby bolo možné dielo riadne prevziať a užívať.

4.6. Dielo sa považuje za ukončené, keď z pozemkov objednávateľa budú všetky demontované materiály, stavebná suť a všetok stavebný odpad odvezený na príslušnú skládku v zmysle usmernení príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Terén v mieste odstránenej administratívnej budovy má byť zrovnaný resp. bez výkopov alebo jám, ktoré by bolo potrebné zabezpečiť proti pádu a bez zvyškov stavebnej sute.

4.7. Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady, dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom Zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo bezodkladne po odstránení zistených väd, najneskôr v termíne určenom v zápise.

4.8. Dokladom o splnení predmetu Zmluvy zhotoviteľom je Protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný oboma zmluvnými stranami, ktorého návrh pripraví zhotoviteľ.

V. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1. Cena za vykonanie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s cenovou ponukou zhotoviteľa, ktorú predložil v procese verejného obstarávania zákazky.

5.2. Cena za dielo na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní je dohodnutá nasledovne:

Cena bez DPH	189 833,51	EUR
DPH 20 %	37 966,70	EUR

Cena za dielo celkom s DPH	227 800,21	EUR
----------------------------	------------	-----

(slovom: dvestodvadsaťsedemtisícosemsto eur, dvadsaťjeden centov) (ďalej len „cena“)

5.3. Podrobná špecifikácia ceny za dielo s uvedením kvalitatívnych a dodacích podmienok je uvedená v prílohe č. 2 tejto Zmluvy (Rozpočet - Cenová ponuka úspešného uchádzača), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

5.4. Cena diela dohodnutá v bode 5.2. tohto článku Zmluvy zahŕňa všetky náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto Zmluvy a súťažných podkladov, a to najmä:

a) technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v:

- technických normách a všeobecne záväzných právnych predpisoch platných na území Slovenskej republiky,
- technických normách a všeobecne záväzných právnych predpisoch platných pre Slovenskú republiku ako člena Európskej únie,
- normách a technických podmienkach uvedených v súťažných podkladoch;

b) podmienok realizácie diela, ak sú potrebné:

- úhrada spotrebovaných energií počas realizácie diela,
- náklady na odvoz a poplatky za uloženie vzniknutého odpadu, vrátane nebezpečného odpadu (azbest),
- náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas realizácie,
- náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas realizácie,
- náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu,
- náklady na zabezpečenie vykonávania búracích prác v neobvyklých podmienkach,
- náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí,
- náklady na vypracovanie technologického postupu búracích prác, vrátane likvidácie nebezpečného odpadu (azbest) a prípadne ďalšej dokumentácie potrebnej na získanie príslušných povolení od dotknutých orgánov verejnej moci.

- 5.5. Zhotoviteľ sa nemôže dovoľávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela z dôvodu realizácie navyše prác v prípadoch:
- a) vlastných chýb,
 - b) nepochopenia súťažných podkladov, vrátane projektovej dokumentácie,
 - c) nedostatkov riadenia a koordinácie činnosti pri príprave a realizácii diela,
 - d) zvýšenia cien dodávok a prác pre dielo, okrem prípadov riešených v tejto Zmluve.
- 5.6. Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorých vyplýva rozsah prác a charakteristické špecifikácie dodávok, boli predložené súťažné podklady s výkazom výmer.
- 5.7. Ak zhotoviteľ neoceníl niektorú položku vo výkaze výmer alebo zmenil jej množstvo oproti výkazu výmer, má sa za to, že cenový rozdiel je zahrnutý v iných sadzbách a cenách ostatných položiek cenovej ponuky zhotoviteľa, a preto nemá nárok na úhradu.
- 5.8. Objednávateľ je oprávnený pred alebo v priebehu realizácie diela redukovať rozsah prác v rozsahu, ktorý je v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní.
- 5.9. Bez písomného súhlasu objednávateľa nemôžu byť vykonané zmeny oproti dohodnutému rozsahu prác a ich charakteru.
- 5.10. V prípade výskytu nepredvídateľných okolností, ktoré majú za následok realizáciu navyše prác, zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ je pri uzatváraní dodatkov na navyše práce povinný postupovať v súlade s ustanoveniami Zákona o verejnom obstarávaní.
- 5.11. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný ku dňu podpisu tejto Zmluvy zložiť na bankový účet objednávateľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy sumu vo výške 5 % z ceny diela, a to ako výkonovú záruku (ďalej len „výkonová záruka“). Nezloženie výkonovej záruky sa považuje za odmietnutie uzatvorenia Zmluvy zo strany zhotoviteľa. Výkonová záruka vo výške 5 % bude vystavená do odovzdania a prevzatia diela.
- 5.12. V prípade, ak zhotoviteľ odstráni všetky vady, nedostatky a nedorobky v rozsahu, obsahu a v lehotách stanovených v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela podľa tejto Zmluvy, bude mu výkonová záruka v plnej výške uvoľnená, na základe jeho písomnej žiadosti, ktorej neoddeliteľnou prílohou je Protokol o odstránení väd, nedostatkov a nedorobkov podpísaný oprávnenými osobami oboch zmluvných strán.
- 5.13. V prípade, ak zhotoviteľ vady, nedostatky a nedorobky neodstráni, zabezpečí ich odstránenie objednávateľ na náklady zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený pohľadávku, ktorá mu vznikla z titulu odstránenia väd, nedostatkov a nedorobkov na náklady zhotoviteľa, jednostranne započítať s výkonovou zárukou. Objednávateľ je ďalej oprávnený pohľadávku z titulu vzniku škody, zmluvnej pokuty v zmysle tejto Zmluvy jednostranne započítať s výkonovou zárukou. V prípade započítania bude zhotoviteľovi vrátená výkonová záruka, znížená o sumu pohľadávky objednávateľa vzniknutej z titulu odstránenia väd, nedostatkov a nedorobkov alebo vzniknutej škody, alebo zmluvných pokút.
- 5.14. Úhrada ceny za dielo bude vykonaná na základe čiastkových faktúr vystavených zhotoviteľom za každý mesiac realizovania búracích prác do 10 dní nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Posledná finálna faktúra bude vystavená po ukončení búracích prác na objekte, likvidácii sutiny a vybúranej hmoty z predmetného objektu a odstránení staveniskového oplotenia, a to na základe

Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela bez väd, nedostatkov a nedorobkov podpísaného oboma zmluvnými stranami, ktorý bude tvoriť prílohu faktúry.

- 5.15. Zhotoviteľ je povinný k vystavenej čiastkovej, finálnej faktúre priložiť súpis vykonaných prác, ktoré ocení podľa položiek uvedených v ocenenom výkaze výmer, podľa prílohy č. 2 k tejto Zmluve, vrátane čiastkových potvrdení správcov skládok o prijatí stavebných odpadov vo fakturovanom množstve, vrátane čiastkových potvrdení o ekologickej likvidácii nebezpečného odpadu (azbestu). K súpisu vykonaných prác sa vyjadrí do 5 pracovných dní za objednávateľa osoba oprávnená na jednanie vo veciach technických uvedená v záhlaví tejto Zmluvy. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie. Všetky prílohy k faktúre musia byť podpísané a opečiatkované zhotoviteľom a objednávateľom.
- 5.16. Súpis vykonaných prác musí byť v súlade s položkami prác uvedenými v Rozpočte – Cenová ponuka úspešného uchádzača, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy ako príloha č. 2.
- 5.17. Zhotoviteľ má právo po odsúhlasení súpisu vykonaných prác vystaviť faktúru (čiastkovú alebo finálnu) na sumu zodpovedajúcu vykonaným prácam. Objednávateľ si vyhradzuje právo uhradiť iba práce a dodávky zrealizované v súlade s podmienkami tejto Zmluvy a písomne odsúhlasené v súpise vykonaných prác.
- 5.18. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude svoje práce vyúčtovávať overiteľným spôsobom, faktúry budú vystavené prehľadne na základe súpisu vykonaných prác písomne potvrdených zástupcom objednávateľa oprávneného na jednanie vo veciach technických uvedeným v záhlaví tejto Zmluvy.
- 5.19. Objednávateľ si vyhradzuje právo z jednotlivých faktúr započítať všetky škody, zmluvné pokuty, ktoré voči zhotoviteľovi uplatnil objednávateľ v dôsledku nedodržania zmluvných podmienok zhotoviteľom.
- 5.20. Daň z pridanej hodnoty bude uplatnená zhotoviteľom vo výške určenej príslušným právnym predpisom v dobe zdaniteľného plnenia. Za správne vyčíslenie sadzby dane z pridanej hodnoty zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu.
- 5.21. Splatnosť jednotlivých (čiastkových, vrátane finálnej) faktúr je 30 dní odo dňa doručenia objednávateľovi. Objednávateľ uhradí faktúry vystavené v súlade s týmto článkom Zmluvy prevodom finančných prostriedkov na bankový účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.
- 5.22. Zhotoviteľ vyhotoví faktúry na úhradu v 2 origináloch. Faktúry musia obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa ustanovení zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúry súčasne musia mať obsah v zmysle ustanovenia § 3a ods. 1 Obchodného zákonníka.
- 5.23. Ak ktorákoľvek faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje vrátane príloh k faktúre, bude takáto faktúra zhotoviteľovi vrátená. Zhotoviteľ je povinný predložiť novú faktúru, v tomto prípade sa lehota splatnosti faktúry bude odvíjať od termínu predloženia novej faktúry.
- 5.24. Pre účely tejto Zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej peňažnej sumy z účtu objednávateľa na účet zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy.
- 5.25. Sumy na faktúre zhotoviteľa nesmú spolu presiahnuť cenu za dielo celkom podľa bodu 5.2. tohto článku Zmluvy.

VI. ZODPOVEDNOSŤ ZHOTOVITEĽA, ZÁRUKA ZA KVALITU

- 6.1. Zhotoviteľ zodpovedá bez obmedzenia za všetky škody vzniknuté jeho zavinením, ktoré vzniknú objednávateľovi a iným osobám v mieste realizácie diela, na samotnom diele, na veciach, ako aj na osobách, alebo na životnom prostredí, pri búracích prácach, ktorými bol poverený bez ohľadu na to, či tieto búracie práce budú vykonané jeho zamestnancami alebo pracovníkmi, alebo ním poverenými subdodávateľmi. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi aj za všetku škodu, ktorá vznikne objednávateľovi omeškaním s riadnym vykonaním diela v dohodnutom termíne alebo v prípade vykonania diela alebo diela s vadami, nedostatkami a nedorobkami a pričom tým nie je dotknuté právo objednávateľa na zmluvnú pokutu. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia predmetu Zmluvy má za následok porušenie predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, protipožiarnej ochrany a životného prostredia a tieto porušenia budú mať za následok uloženie pokuty objednávateľovi zo strany orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa príslušných právnych predpisov, odškodní zhotoviteľ objednávateľa v celej výške zaplatenej pokuty ako aj nákladov príslušných konaní.
- 6.2. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti s plnením a v čase plnenia predmetu Zmluvy má za následok poškodenie zdravia ľudí a/alebo majetku tretích osôb a títo uplatnia nároky voči objednávateľovi, zhotoviteľ odškodní objednávateľa za uspokojenie týchto nárokov v plnej výške.
- 6.3. Objednávateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu upovedomiť zhotoviteľa o vzniku jeho práva na náhradu škody podľa bodov 6.1. a 6.2. tohto článku Zmluvy, t. j. o vznesení nárokov treťou osobou voči objednávateľovi a zároveň objednávateľ umožní zhotoviteľovi, ak o to požiada, aby sa zúčastnil rokovaní (vrátane súdnych sporov, príp. iných konaní pred príslušnými orgánmi verejnej moci) smerujúcich k vybaveniu týchto nárokov.
- 6.4. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku objednávateľa, ktorú spôsobí v súvislosti s plnením predmetu tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za spôsobenú škodu (vrátane každej škody, spôsobenej osobami, ktoré sa podieľajú na plnení predmetu zákazky). Zhotoviteľ ďalej zodpovedá za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí. Zhotoviteľ zodpovedá aj za prestoje vzniknuté z tohto dôvodu a za nároky uplatnené tretími osobami súvisiace s prípadným poškodením týchto vedení a sietí.
- 6.5. Zodpovednosť za určenie zásad pre technologické postupy a za vydanie pravidiel a iných podkladov realizácie búracích prác nesie zhotoviteľ realizujúci predmetnú činnosť.
- 6.6. Zhotoviteľ je povinný pri vykonaní diela dbať na to, aby nedošlo vplyvom jeho činnosti k poškodeniu susedných nehnuteľností. Za prípadné škody, ktoré môžu vzniknúť zanedbaním jeho povinností v uvedenej súvislosti bude zodpovedný zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov susedných nehnuteľností dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
- 6.7. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané riadne a včas, s maximálnou odbornou starostlivosťou, v súlade s touto Zmluvou, verejným obstarávaním a všeobecne záväznými právnymi predpismi a pokynmi objednávateľa a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
- 6.8. Dielo má vady, ak:

- a) nie je dodané v požadovanej kvalite,
- b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,
- c) vykazuje vady v požadovaných dokladoch podľa článku IV. bodu 4.3. tejto Zmluvy.

6.9. Za skryté vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí diela zodpovedá zhotoviteľ počas 2 rokov od odovzdania diela objednávateľovi podľa ust. § 562 ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka.

6.10. Objednávateľ sa zaväzuje, že oprávnenú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení telefonicky, prípadne e-mailom a následne písomnou formou.

6.11. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd diela ním zavinených ihneď po prijatí písomnej reklamácie podľa bodu 6.10. tohto článku Zmluvy a vady bezodplatne odstrániť v čo najkratšom čase, ktorého dĺžku dohodnú zmluvné strany písomne. O odstránení vady diela spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú:

- mená zástupcov zmluvných strán,
- dátum odstránenia vady,
- podpis a rozsah vady a spôsob jej odstránenia,
- dátum začatia a ukončenia prác na odstránení vady,
- celková doba trvania vady od jej oznámenia do odstránenia,
- podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán.

6.12. V prípade, že zhotoviteľ odmietne podpísať zápis podľa bodu 6.11. tohto článku Zmluvy alebo zápis o zistených vadách podľa článku IV. bodu 4.7. tejto Zmluvy, alebo nezačne s odstraňovaním väd v dohodnutej lehote, je objednávateľ oprávnený odstrániť vady prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa.

VII. SANKCIE

7.1. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške:

- 0,1 % z dohodnutej ceny diela s DPH za každý deň omeškania v prípade, ak nedodrží termín ukončenia diela dohodnutý v článku II. bode 2.2. tejto Zmluvy;
- 100,- EUR za každý aj začatý deň omeškania, ak zhotoviteľ nevypratal stavenisko v lehote podľa článku II. bodu 2.2. tejto Zmluvy;
- 200,- EUR za každý aj začatý deň omeškania s odstránením väd diela v zmysle článku IV. bodu 4.7. tejto Zmluvy až do dňa úplného odstránenia týchto väd diela, a to za každú vadu. Úplným odstránením väd sa rozumie dátum písomného potvrdenia objednávateľa, že vady boli odstránené.

7.2. V prípade neodstránenia väd, nedostatkov diela a nedorobkov v lehote dohodnutej na ich odstránenie reklamovaných objednávateľom počas záručnej doby uvedenej v článku VI. bod 6.9. tejto Zmluvy, objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu od Zhotoviteľa vo výške 100,- EUR za každý čo i len začatý deň omeškania až do dňa úplného odstránenia týchto väd, nedostatkov a nedorobkov. Úplným odstránením väd, nedostatkov a nedorobkov sa rozumie dátum písomného potvrdenia objednávateľa, že vady, nedostatky a nedorobky boli odstránené.

7.3. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo uplatniť si u zhotoviteľa zmluvnú pokutu i v nasledovných prípadoch:

- za porušenie povinností v súvislosti s bezpečnosťou práce a ochranou zdravia pri práci, ktoré môže ohroziť životy alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na stavenisku, vo výške 100,- EUR za každé jednotlivé porušenie aj opakovane;

- ak v stavebnom denníku budú uvedené chybné, zavádzajúce údaje alebo v stavebnom denníku budú chýbať údaje, ktoré sa bežne do stavebného denníka zapisujú vo výške 100,- EUR za každé jednotlivé pochybenie;
- za stratu stavebného denníka a v prípade, ak sa stavebný denník nebude nepretržite nachádzať na stavenisku vo výške 300,- EUR za každý jednotlivý prípad;
- za nezabezpečenie prítomnosti zodpovedného vedúceho zhotoviteľa na stavenisku 300,- EUR za každý jednotlivý prípad;
- v prípade zistenia požitia alkoholu, resp. iných omamných látok alebo prácou pod ich vplyvom u pracovníkov zhotoviteľa, zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR za každého pracovníka za každé jednotlivé porušenie.

7.4. V prípade nedodržania termínov vykonania diela v zmysle článku II. bod 2.2. tejto Zmluvy, v prípade prerušenia vykonávania diela, alebo v prípade nedodržania technologického postupu búracích prác, pre odstránenie materiálov s obsahom azbestu, má objednávatel' právo, okrem zmluvnej pokuty, požadovať od zhotoviteľa úhradu nákladov a škôd, ktoré mu v tejto súvislosti preukázateľne vznikli alebo vzniknú.

7.5. V prípade omeškania objednávatel'a s úhradou platby faktúry za dielo má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške podľa príslušných právnych predpisov.

7.6. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia ktorejkoľvek zmluvnej povinnosti alebo zákonnej povinnosti zmluvnej strany, uplatnením nároku na zmluvnú pokutu ani úhradou takéhoto nároku nie je dotknuté právo druhej zmluvnej strany na náhradu škody, a to aj v rozsahu prevyšujúcom zmluvnú pokutu.

7.7. V prípade vzniku škody sa uhrádza celá skutočná škoda, ktorá poškodenej zmluvnej strane vznikla.

7.8. Odstúpenie od Zmluvy neznamena zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody.

VIII. OSOBITNÉ USTANOVENIA

8.1. Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, ibaže by z tejto Zmluvy alebo z príslušných právnych predpisov vyplývalo inak. Závazok zmluvných strán obsiahnutý v tomto článku nezánika ani po ukončení platnosti tejto Zmluvy. Na účely tejto Zmluvy sa za dôverné informácie považujú informácie, ktoré sa dozvedela ktorákoľvek zo zmluvných strán v súvislosti s uzavretím tejto Zmluvy alebo plnením na základe tejto Zmluvy alebo informácie, ktoré ktorákoľvek zo zmluvných strán označila ako dôverné.

8.2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany nevyužijú pre seba alebo pre tretie osoby, neposkytnú tretím osobám a ani neumožnia prístup tretích osôb k dôverným informáciám. Za tretie osoby sa nepokladajú členovia štatutárnych a dozorných orgánov zmluvných strán, audítori alebo právni poradcovia zmluvných strán, ktorí sú ohľadne im sprístupnených informácií viazaní povinnosťou mlčanlivosti na základe všeobecne záväzných právnych predpisov.

8.3. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách sa nevzťahuje na:

- a) informácie, ktoré už sú v deň podpisu tejto Zmluvy verejne známe alebo ktoré je možné už v deň podpisu tejto Zmluvy získať z bežne dostupných informačných prostriedkov;
- b) informácie, ktoré sa stanú po podpise tejto Zmluvy verejne známymi alebo ktoré možno po tomto dni získať z bežne dostupných informačných prostriedkov;

- c) prípady, kedy na základe všeobecne záväzných právnych predpisov alebo na základe povinnosti uloženej postupom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov musí zmluvná strana poskytnúť dôverné informácie. V takom prípade je dotknutá zmluvná strana povinná informovať druhú zmluvnú stranu o vzniku jej povinnosti poskytnúť dôverné informácie s uvedením rozsahu tejto povinnosti bez zbytočného odkladu;
- d) prípady poskytnutia dôverných informácií profesionálnym poradcom zmluvných strán, pokiaľ taká osoba prevezme na seba povinnosť mlčanlivosti podľa bodu 8.1. tohto článku Zmluvy;
- e) použitie potrebných dôverných informácií v prípadoch súdnych, rozhodcovských, správnych alebo iných konaniach vedených za účelom uplatňovania práv podľa tejto Zmluvy.

- 8.4. Samotná projektová dokumentácia a jej obsah, ako ani samotná Zmluva a jej obsah, sa nepokladajú za dôverné informácie.
- 8.5. Táto Zmluva môže byť menená alebo dopĺňaná len v súlade s ust. § 18 Zákona o verejnom obstarávaní písomnými očíslovanými dodatkami k tejto Zmluve, ktoré musia byť podpísané obidvoma zmluvnými stranami, inak je táto zmena alebo doplnenie neplatné.
- 8.6. Ak objednávateľ požaduje zmenu Zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovný postup: Objednávateľ vystaví požiadavku na zmenu Zmluvy a zhotoviteľovi ju predloží písomne prostredníctvom Zmenového listu s ocenením jednotlivých prác.
- 8.6.1. Zhotoviteľ v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu Zmluvy, respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny Zmluvy požadovanej objednávateľom. Pri ocenení zmeny Zmluvy postupuje zhotoviteľ nasledovne:
- a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať jednotkové ceny z rozpočtu, ktorý je súčasťou pôvodnej Zmluvy,
 - b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží zhotoviteľ v prílohe kalkuláciu ceny,
 - c) v prípade, že kalkulácia ceny nebude predložená alebo nedôjde k dohode, budú práce ocenené pomocou smerných orientačných cien, odporúčaných firmou CENEKON na obdobie, v ktorom budú práve vykonávané, znížené o 20 %,
 - d) nezrealizované práce budú odpočítavané v jednotkových cenách v zmysle rozpočtu.
- 8.6.2. Objednávateľ v lehote do 5 dní odo dňa doručenia ocenenia zmeny Zmluvy resp. v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, rozhodne či trvá na vykonaní zmeny Zmluvy alebo zmenu zamietne.
- 8.6.3. V prípade, že objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny Zmluvy, táto bude oboma zmluvnými stranami písomne uzavretá vo forme písomného dodatku k Zmluve.
- 8.7. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za podmienok uvedených v článku V. tejto Zmluvy a na základe zmeny Zmluvy a objednávateľ je potom povinný takto vystavenú faktúru zhotoviteľovi uhradiť v súlade s podmienkami dohodnutými v Zmluve.
- 8.8. V prípade, ak rozsah zmien požadovaných dodatočne objednávateľom má vplyv na termín realizácie diela, sú zmluvné strany oprávnené pristúpiť ku zmene termínu za podmienky, že budú dodržané ustanovenia Zákona o verejnom obstarávaní.
- 8.9. V prípade, že zmenu diela bude požadovať zhotoviteľ, postupujú zmluvné strany analogicky podľa bodu 8.6. a nasl. tohto článku Zmluvy.
- 8.10. Navyiac práce požadované zo strany zhotoviteľa môžu byť realizované len na základe zmeny Zmluvy vo forme písomne uzatvoreného dodatku k Zmluve, v opačnom prípade objednávateľovi

nevzniká povinnosť vykonané navyše práce zaplatiť. Dodatok k Zmluve odsúhlasený oboma zmluvnými stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podľa tejto Zmluvy v znení dodatkov a bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu ceny za navyše práce vo faktúre v zmysle bodu 8.7. tohto článku Zmluvy.

IX. TRVANIE ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

- 9.1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov zmluvných strán.
- 9.2. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto Zmluvy alebo v zmysle ust. § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie Zmluvy, môže oprávnená strana od Zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní po tom, ako sa o porušení dozvedela.
- 9.3. Pre určenie lehoty uvedenej v bode 9.2. tohto článku Zmluvy je rozhodujúci dátum dňa doručenia oznámenia.
- 9.4. Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá, alebo ak nevyužije právo v lehote podľa bodu 9.2. tohto článku od Zmluvy odstúpiť, môže od Zmluvy odstúpiť len spôsobom pre nepodstatné porušenie Zmluvy podľa ust. § 346 Obchodného zákonníka.
- 9.5. Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 9.2. tohto článku Zmluvy ustanoví na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od Zmluvy po uplynutí dodatočnej lehoty rovnakým spôsobom, ako je uvedený v bode 9.2. tohto článku Zmluvy.
- 9.6. Odstúpenie od Zmluvy musí byť vykonané písomne so špecifikáciou dôvodu odstúpenia od Zmluvy. Odstúpením od Zmluvy Zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej zmluvnej strane.
- 9.7. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie, nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy o zodpovednosti za vady za časť diela, ktorá bola do odstúpenia od Zmluvy zrealizovaná a nárokov, ktoré podľa ustanovení tejto Zmluvy majú trvať aj po zániku tejto Zmluvy.
- 9.8. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy: zmluvné strany sú povinné vzájomne vysporiadať svoje záväzky a pohľadávky.
- 9.9. Zmluvné strany sa dohodli, že si budú navzájom doručovať písomnosti v listinnej podobe osobne, e-mailom, licencovaným kuriérom alebo poštou ako doporučenú zásielku, a to na adresy sídiel zmluvných strán uvedených v záhlaví Zmluvy, prípadne na iné korešpondenčné adresy písomne oznámené druhej zmluvnej strane podľa bodu 9.12. tohto článku Zmluvy.
- 9.10. Písomnosť zaslaná poštou doporučene sa považuje za doručení dňom, keď ju adresát prijal alebo odmietol prijať. Všetky písomnosti sa považujú za doručené aj v prípade, ak zmluvná strana svojím konaním alebo opomenutím zmarí doručenie písomnosti alebo písomnosť pošta vráti ako nedoručenú, účinky doručenia nastávajú v deň, keď bude písomnosť/zásielka vrátená druhej zmluvnej strane.

- 9.11. Písomnosť doručovaná písomne alebo licencovaným kuriérom sa považuje za doručení jej odovzdaním. Ak adresát odmietne písomnosť prevziať, písomnosť sa považuje za doručení dňom jej odmietnutia potvrdeného osobou, ktorá doručuje písomnosť.
- 9.12. V prípade akejkolvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomností na základe tejto Zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú bezodkladne písomne informovať navzájom o zmene adresy; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne oznámená zmluvnej strane pred odoslaním písomnosti.
- 9.13. V prípade ak zhotoviteľ mieni realizovať časť predmetu plnenia prostredníctvom subdodávateľa, Prílohou č. 3 tejto Zmluvy je objednávateľom schválený a záväzný zoznam subdodávateľov, ktorí sa budú podieľať na realizácii predmetu plnenia, s uvedením údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. V súlade s ust. § 11 Zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť Zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávateľa alebo subdodávateľa podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Táto povinnosť sa vzťahuje na subdodávateľa po celú dobu trvania Zmluvy.
- 9.14. V prípade, ak má počas plnenia Zmluvy zhotoviteľ záujem zmeniť svojich subdodávateľov, je povinný rešpektovať nasledovné pravidlá:
- a) subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu a má povinnosť zapisovať sa v registri partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora, v súlade s ustanovením bodu 9.13. tohto článku Zmluvy,
 - b) subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky v rovnakej kvalite, ako pôvodný subdodávateľ,
 - c) zhotoviteľ oznámi objednávateľovi návrh na zmenu subdodávateľa spolu s predložením dokladov preukazujúcich splnenie podmienok uvedených vyššie.
- 9.15. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov uvedených v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy. Návrh na zmenu subdodávateľa spolu s dokladmi podľa bodu 9.14. písm. c) tohto článku Zmluvy a aktualizovaným znením Prílohy č. 3 musí zhotoviteľ predložiť objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni pred začatím plánovanej subdodávky. Objedávateľ má právo zmenu odmietnuť, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bode 9.14. tohto článku Zmluvy vyššie.

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 10.1. Táto Zmluva vzniká dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 10.2. Táto Zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť objednávateľa na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto Zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto Zmluvy, vrátane príloh v plnom rozsahu.
- 10.3. Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ust. § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

10.4. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých dva (2) rovnopisy obdrží objednávateľ a dva (2) rovnopisy obdrží zhotoviteľ.

10.5. Na právne vzťahy touto Zmluvou neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ďalšie aplikovateľné právne predpisy platné v Slovenskej republike.

10.6. V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

10.7. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sa zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.

10.8. Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy:

Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky

Príloha č. 2 – Rozpočet – Cenová ponuka úspešného uchádzača

Príloha č. 3 – Projektová dokumentácia

Príloha č. 4 - Informácie o subdodávateľoch

10.9. Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto Zmluvy, že nebola dohodnutá v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok a že ju uzavreli z vlastnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne.

V Bratislave, dňa 25. MÁJ 2022

V BRATISLAVE, dňa 13.06.2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
METRO Bratislava a.s.
Ing. arch. Michala Kozáková
predseda predstavenstva

.....
STAVAV S.R.O.
Peter Molčan
prokurista spoločnosti

METRO Bratislava a.s.
Ing. Zuzana Kolman Šebestová
člen predstavenstva

W s.r.o.
Bratislavské Michalany
26 851
0231322
02120231322 1

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmetom zákazky sú búracie práce administratívneho objektu v areáli Muchovo námestie - Černyševského, Petržalka, Bratislava a súvisiacich pripojení na IS. Objekt určený na asanáciu je administratívna budova v súčasnosti bez prevádzky, ktorá je umiestnená na pozemkoch, ktoré sa nachádzajú v mestskej časti Petržalka, katastrálnom území Petržalka v okrese Bratislava V., v Bratislavskom kraji.

V súčasnosti sa na pozemku nachádzajú dva objekty a plocha exteriérového parkoviska. Na vlastnom stavebnom pozemku sa nenachádzajú žiadne kultúrne pamiatky a nedochádza k záberu poľnohospodárskeho, pôdneho a lesného fondu.

Územie je lokalizované medzi ulicami Muchovo námestie z východnej strany a Černyševského zo západnej strany. V súčasnosti je územie dopravne napojené iba z Černyševského ulice na západnej strane. Iné vstupy do územia nie je možný, predmetné územie je po celom svojom obvode oplotené a teda neprístupné. Západnou ulicou Černyševského je areál v súčasnosti prepojený cez betónovú plochu/ komunikáciu v juhozápadnej časti územia.

Objekt bol pôvodne dočasnou stavbou (typ INPAKO, výrobca Bučina Zvolen) nevýrobného charakteru (administratíva) a následne využitý ako zariadenie stavby, čo predstavuje objekt zázemia o rozmere 14,4 x 45,6 m. Objekt má dve nadzemné poschodia, bez suterénu. Hlavné teleso objektu tvoria montované univerzálne bunky pod výrobným názvom INPAKO. Dispozične sa jedná o klasickú dvojposchodovú administratívnu budovu so stredovou chodbou. Vstup do objektu je umiestnený uprostred dlhšej strany, schodisko je ocelové.

Budova je pravdepodobne založená na základových pásoch z prostého betónu. Ako stavebné konštrukcie sú použité: nosné – ocelová montovaná konštrukcie s osovou vzdialenosťou 3m orientované v priečnom smere. Obvodové steny a deliace priečky sú tvorené montovanou konštrukciou. Na presvetlenie a odvetranie priestorov sú osadené drevené okná. Dvere sú v prevažnej miere typové drevené osadené do ocelových typových zárubní. Exteriérové únikové schodisko z 2 NP. Je jednoduchej konštrukcie tvorené subtílnou ocelovou konštrukciou. Nášľapné vrstvy podláh sú rozdelené podľa účelu miestností. Na chodbe PVC, v kanceláriách koberce alebo PVC a v sociálnych zariadeniach keramické dlaždice. Povrchové úpravy stien sú realizované vápennou maľbou na chodbe, v ostatných priestoroch sú použité sololitové dosky. Zastrešenie budovy tvorí plochá nepochôdzna strecha, pravdepodobne tvorená trapézovým plechom. Povrchová úprava fasády je škrabanou omietkou. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu hr. 0,6mm.

Nakoľko sa v konštrukcii asanovanej budovy nachádza materiál s obsahom azbestu, zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľ – odborná firma odstraňujúca azbest zo stavieb má povinnosť tieto práce ohlásiť 30 dní pred ich začatím miestne príslušnému orgánu ochrany zdravia podľa zákona Národnej rady SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Odstránenie stavebných materiálov s obsahom azbestu by mala vykonávať spoločnosť s oprávnením na odstraňovanie nebezpečného odpadu, ktorá zaručí riadny a bezpečný technologický postup demontáže nebezpečných stavebných materiálov a prvkov a následné odovzdanie vzniknutých azbestových odpadov na bezpečné odstránenie.

Postup asanácie

Podrobný postup asanácie bude vypracovaný ako samostatná súčasť dokumentácie realizátora prác (v zmysle Zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 62 ods. 1 Vyhlášky

č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach), zohľadňujúc požiadavky príslušného orgánu ochrany verejného zdravia, vlastníka stavby a možnosti vybraného dodávateľa. Búracie práce budú vykonané zo zákona SR spôsobilou stavebnou firmou. Zodpovednosť za určenie zásad pre technologické postupy a za vydanie pravidiel a iných podkladov realizácie búracích prác nesie riaditeľ organizácie realizujúcej predmetnú činnosť. Vedúci pracovníci, ktorí budú priamo riadiť búracie práce, budú zodpovedať za podrobné poučenie a informovanie nasadených pracovníkov.

Priestory v bezprostrednom dotyku s plochami, ktoré môžu byť ohrozené pádom stavebných sutí musia byť výrazne a jednoznačne vyznačené a fyzicky oddelené od možného vstupu nepovolaných osôb. Búracie práce zabezpečiť tak, aby boli vykonané všetky dostupné opatrenia na zníženie rizika a aby boli vybrané primerané technologické postupy, pri stálom dozore zodpovednej osoby.

S vznikom stavebných odpadov typu N realizáciou asanácie inžinierskych a nebytových objektov v areáli polyfunkčného komplexu predpokladá v množstve 38.2 t. Pred začatím búracích prác je potrebné stanoviť presné množstvo nebezpečného odpadu a vykonať prieskum certifikovanou organizáciou s osobnou a kolektívnou ochranou zdravia spôsobom určeným zákonom Slovenskej republiky. Práca s azbestom, ako vysoko karcinogénnym materiálom, podlieha hygienickému dozoru, t. z. každá manipulácia s azbestovým materiálom (demontáž azbestocementovej krytiny, búranie dupronitových priečok, rekonštrukcia vzduchotechniky a pod.) musí byť posúdená príslušným orgánom na ochranu zdravia – Regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

Stavebné materiály obsahujúce azbest sú podľa vyhlášky č. 284/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa stanovuje Katalóg odpadov, zaradené do kategórie Nebezpečný odpad. Preto pri odstraňovaní materiálov obsahujúcich azbest je potreba zabezpečiť výlučne firmu, ktorá má oprávnenie manipulovať s týmto odpadom. Likvidácia azbestu je činnosť, ktorú môžu vykonávať len špecializované firmy s odbornou spôsobilosťou na podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi, ktoré ich môžu zneškodniť len na skládkach nebezpečného odpadu.

Pracovníci nasadení na realizáciu asanácie konštrukcií pri ktorých budú vznikať nebezpečné stavebné odpady musia byť vybavení individuálnou a kolektívnou ochranou (ochranné obleky, respirátory, rukavice, bezpečnostná obuv, ochrana očí ...). Nástup a doba trvania pobytu pracovníkov na jednotlivých pracoviskách musí byť zaznačený v stavebnom denníku

Váženie odpadov pre potreby evidencie a protokol o prevzatí odpadu

1. Odpady budú vážene na nákladných cestných váhach v mieste zneškodnenia a dokladom o vážení budú vážne lístky, ktoré odberateľ odpadu vystaví dodávateľovi búracích prác. Ten ich pri odovzdaní diela odovzdá objednávateľovi.
2. Dodávateľ búracích prác v spolupráci s odberateľom vystaví raz mesačne Preberací protokol. Preberací protokol bude vystavený na každý druh odpadu zvlášť.
 - 2.1. Preberací protokol (ďalej iba PP) bude obsahovať základné údaje o odpade:
 - Názov odpadu
 - Katalógové číslo odpadu
 - Druh odpadu (O, N)
 - Obdobie za aké je preberací protokol vystavený
 - Množstvo odpadu za uvedené obdobie v tonách Podkladom bude súčet jednotlivých hmotností vydaných vážnych lístkov za uvedené obdobie platnosti preberacieho protokolu
 - Číslo zmluvy medzi objednávateľom a odberateľom odpadu
 - Podpis pečiatka odovzdávajúceho
 - Podpis pečiatka odoberajúceho
 - Dátum vystavenia PP

Evidencia odpadov a hlásenie o vzniku odpadov a nakladanie s ním

1. Dodávateľ búracích prác bude viesť evidenciu o odpadoch na tlačive podľa prílohy č.10 k vyhláske č.310/2013 Z. z § 9.
2. Dodávateľ búracích prác bude podávať hlásenie o vzniku odpadov a nakladanie s nimi na tlačive podľa prílohy č. 8 k vyhláske 310/2013 Z. z. § 8.
3. Po ukončení búracích prác predloží vlastníak stavby na Oddelenie životného prostredia dotknutému úradu štátnej správy sumárnu evidenciu odpadov z demolácie objektov spolu s kópiami jednotlivých obchodných zmlúv na odvoz a zneškodnenie, alebo využitie jednotlivých odpadov. K nahliadnutiu bude mať pripravené aj sprievodné listy nebezpečných odpadov a to vo forme – Originál list č. 1. spojený s kópiou list č. 4. na ktorom bude potvrdenie o prevzatí odpadu oprávnenou osobou. K nahliadnutiu bude mať pripravené Preberacie protokoly na jednotlivé odpady s potvrdením o prevzatí oprávnenou osobou.

Demontáž a likvidáciu materiálov obsahujúci azbest bude realizované firmou vlastniacou oprávnenie od UVZ SR na odstraňovanie azbestových materiálov alebo ekvivalentným oprávnením.

Oprávnenie na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb vydaného úradom verejného zdravotníctva alebo dokladu z iného členského štátu, ktorý slúži na rovnaký účel alebo je z neho zrejmé, že táto skutočnosť je preukázaná. (355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Obchodné meno uchádzača: ¹	SIPSTAV s.r.o.
Adresa sídla uchádzača:	Jarková 21, 082 22 Šarišské Michaľany
Meno oprávnenej osoby podpisovať za firmu:	Peter Molčan
Meno kontaktnej osoby a jej funkcia:	Peter Molčan – prokurista spoločnosti
Číslo telefónu kontaktnej osoby:	0948 122 692
E-mail kontaktnej osoby:	sipstav@gmail.com

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA

Kritérium	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Celková zmluvná cena za predmet zákazky	189 833,51 EUR	37 966,70 EUR	227 800,21 EUR

Vyššie uvedené ponuku sme vypracovali v súvislosti s verejným obstarávaním vyhláseným obstarávateľskou organizáciou: **METRO Bratislava a.s.**, Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava na predmet zákazky: „**Búracie práce – administratívna budova**“.

Táto ponuka je záväzná do uplynutia lehoty viazanosti ponúk uvedenej v súťažných podkladoch verejného obstarávania.

Prílohou Návrhu na plnenie kritéria je nami - uchádzačom vyplnený Výkaz výmer v súbore Microsoft Excel.

V Šarišských Michaľanoch dňa 02.05.2022

SIPSTAV s.r.o.

Jarková 21, 082 22 Šarišské Michaľany

IČO: 50 226 851

082 22
Michaľany

2 1

Peter Molčan – prokurista spoločnosti²

¹ V prípade podania spoločnej ponuky je potrebné v tomto riadku tabuľky uviesť obchodné meno kontaktného uchádzača, ktorého si spoločne určila skupina uchádzačov.

² Návrh na plnenie kritéria musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Búracie práce - Administratívna budova Muchovo námestie
Objekt:

01 - Búracie práce - Administratívna budova Muchovo námestie

JKSO: Muchovo námestie, Bratislava
Miesto:

KS: 14. 4. 2022
Dátum:

Objednávateľ: METRO BRATISLAVA, a.s.

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: SIPSTAV s.r.o.

IČO: 50 226 851
IČ DPH: SK2120231322

Projektant: PANTOGRAPH spol.s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: Rosoft, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	189 833,51
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	189 833,51

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH v EUR 227 800,21

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Búracie práce - Administratívna budova Muchovo námestie

Objekt:

01 - Búracie práce - Administratívna budova Muchovo námestie

Miesto:

Muchovo námestie, Bratislava

Dátum:

14. 4. 2022

Objednávateľ:

METRO BRATISLAVA, a.s.

Projektant:

PANTOGRAPH
spol.s.r.o.

Zhotoviteľ:

SIPSTAV s.r.o.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

189 833,51

HSV - Práce a dodávky HSV

175 020,90

1 - Zemné práce

4 634,54

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

169 765,13

99 - Presun hmôt HSV

621,23

PSV - Práce a dodávky PSV

11 797,11

713 - Izolácie tepelné

5 329,17

766 - Konštrukcie stolárske

6 467,94

N00 - Nepomenované práce

3 015,50

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Šťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

189 833,51

Pečiatka

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Búracie práce - Administratívna budova Muchovo námestie
 Objekt: 01 - Búracie práce - Administratívna budova Muchovo námestie

Miesto: Muchovo námestie, Bratislava
 Objednávateľ: METRO BRATISLAVA, a.s.
 Zhotoviteľ: SIPSTAV s.r.o.

Dátum: 14. 4. 2022
 Projektant: PANTOGRAPH spol.s.r.o.
 Spracovateľ: Rosoft, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							189 833,51
D HSV Práce a dodávky HSV							175 020,90
D 1 Zemné práce							4 634,54
2	K	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m ² , -0,26000t	m ²	185,000	9,00	1 665,00
			*odstránenie zámkovej dlažby		185,000		
			185		185,000		
			Súčet				
3	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m ²	48,800	15,00	732,00
			*betónové plochy		48,800		
			48,8		48,800		
			Súčet				
4	K	113307111.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z kameniva ťaženého, hr. do 100mm, -0,16000t	m ²	5,983	19,00	113,68
			*pod schodiskom medzi základmi - strk		5,983		
			1,93*3,1		5,983		
			Súčet				
5	K	174201101.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	505,681	4,20	2 123,86
			*zásyp po základoch od - 2,0m po -1,0m		26,520		
			1,0*0,6*(44,2)		26,520		
			1,0*0,6*(44,2)		26,520		
			1,0*0,6*(44,2)		26,520		
			1,0*0,6*(44,2)		26,520		
			1,0*0,9*(15,368-0,8)		13,111		
			1,0*0,515*(0,4*2)		0,412		
			1,0*0,9*(15,68-0,8)		13,392		
			1,0*0,515*(0,4)		0,206		
			1,32*0,4*(4+4+0,79*3)		5,475		
			základy rez a		6,325		
			1,32*0,4*(3,9*2+2,09*2)		6,325		
			základy schodisko z boku		3,685		
			1,32*0,4*(2,7*2+0,79*2)		3,685		
			základy rez b		1,725		
			(1,8-0,3)*0,5*1,15*2		1,725		
			Medzisúčet		150,411		
			zásyp od -1,25 po -0,48m		15,315		
			0,77*15,3*1,3		15,315		
			zásyp stav.jamy od -1,0m po -0,48m		339,955		
			0,52*45,4*14,4		339,955		
			Medzisúčet		355,270		
			Súčet		505,681		
			nie je požadovaná konkrétna miera zhutnenia zemina potrebná na zasypy bude z jestv. z bezprostrednej blízkosti miesta zasypu. zamerom je vytvoriť priestor bez potreby trvaleho zabezpečovania výkopu proti padu osôb				
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							169 765,13
6	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m ²	933,731	1,30	1 213,85
			*celná a zadná strana		656,549		
			45,6*(6,669+0,53)*2		656,549		
			*bočné strany		277,182		
			(15,3+1,2*2)*(7,3+0,53)*2		277,182		
			Medzisúčet		933,731		
			Súčet		933,731		
7	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m ²	933,731	0,80	746,98

22
 RAPH
 .o.
 kom [EUR]
 89 833,51
 75 020,90
 4 634,54
 1 665,00
 732,00
 113,68
 2 123,86
 169 765,13
 1 213,85
 746,98

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
8	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	933,731	1,20	1 120,48
9	K	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,40000t	m3	258,670	24,00	6 208,08
	VV		*základy- z povodnej technickej dokumentácie				
	VV		245,87		245,870		
	VV		Medzisúčet		245,870		
	VV		*základy pod drevenými prístreškami				
	VV		0,8*1,0*1,0*8*2		12,800		
	VV		Medzisúčet		12,800		
	VV		Súčet		258,670		
	VV		vrátane prípadneho pomocnehovykopu a spatneho nezhutnenedo zasypu bezprostrene potrebného na vyburanie podľa zvolenej technologie burania zhotoviteľom				
10	K	961056111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,50000t	m3	3,420	145,00	495,90
	VV		*základová doska - z povodnej technickej dokumentácie				
	VV		3,42		3,420		
	VV		Súčet		3,420		
	VV		vrátane prípadneho pomocneh vykopu a spatneho nezhutnenedo zasypu bezprostrene potrebného na vyburanie podľa zvolenej technologie burania zhotoviteľom				
11	K	962042321.S	Búranie muríva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého nadzákladného, -2,40000t	m3	4,000	76,00	304,00
	VV		*základy drevené prístrešky - nad zemou - vid fotodokumentacia				
	VV		0,15*1,0*1,0*8		1,200		
	VV		0,35*1,0*1,0*8		2,800		
	VV		Súčet		4,000		
12	K	963053935.S	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických, -0,39200t	m2	9,178	140,00	1 284,92
	VV		*prava strana				
	VV		0,45*(2,7*1,135)		1,379		
	VV		0,15*0,425*2,7		0,172		
	VV		0,3*0,18*2,7		0,146		
	VV		*lava strana				
	VV		0,45*(4*1,135)		2,043		
	VV		0,3*0,18*4		0,216		
	VV		0,15*0,425*4		0,255		
	VV		*vstup				
	VV		0,45*(3,9*2,5)		4,388		
	VV		0,3*0,33*3,9		0,386		
	VV		0,15*0,33*3,9		0,193		
	VV		Medzisúčet		9,178		
	VV		Súčet		9,178		
13	K	966089001.S	Demontáž stien z azbestocem. dosiek obvodových a priečok vrátane stabilizácie, -0,02700t	m2	367,560	15,00	5 513,40
	VV		*fasáda - eternex hr.3mm s AC doskou, vrátane hranolu a roštu				
	VV		pohľad celny				
	VV		45*(6,862-5,809)		47,385		
	VV		45*(4,17-2,509)		74,745		
	VV		45*(0,87+0,5)		61,650		
	VV		Medzisúčet		183,780		
	VV		pohľad zadny				
	VV		45*(6,862-5,809)		47,385		
	VV		45*(4,17-2,509)		74,745		
	VV		45*(0,87+0,5)		61,650		
	VV		Medzisúčet		183,780		
	VV		Súčet		367,560		
14	K	631310000b	Demontáž obkladu podhládov z azbestocem.dosiek vrátane stabilizácie - 0,01260t	m2	1 388,107	16,00	22 209,71
	VV		*dupronit podhlady				
	VV		*vstávky mimo chodieb				
	VV		*1 np				
	VV		609,63-2,92*3,88+0,21*1,46-13,95-35,80-28,65		520,207		
	VV		*2np				
	VV		604,2-50-21,40-35,50		497,300		
	VV		Medzisúčet		1 017,507		
	VV		*chodby podhlady - 2 vrstvy - dupronit+rost+dupronit				
	VV		*1 np				
	VV		(13,95+35,80+28,65)*2		156,800		
	VV		*2np				
	VV		(50+21,40+35,50)*2		213,800		
	VV		Medzisúčet		370,600		
	VV		Súčet		1 388,107		
	VV		vrátane stabilizácie demontovaného materialu				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	631310000d	Demontáž obkladu stien z azbestocem.dosiek vratane stabilizacie - 0,01260t	m2	412,750	14,00	5 778,50
VV			"dupronit steny - chodby				
VV			1 np				
VV			chodby				
VV			"116				
VV			3,009*(5,799+2,4)*2		49,342		
VV			-1,55*2,02-0,9*2,02-1*2,02-1,55*2,02		-10,100		
VV			"117				
VV			3,009*(14,92+2,4)*2		104,232		
VV			-1,55*2,02*2-0,9*2,02*6-1,55*2,02		-20,301		
VV			"118				
VV			3,009*(2,4+11,92)*2		86,178		
VV			-1,55*2,02-0,7*2,02-0,9*2,02*4-1,55*2,02-2,25*2,1-2,3*2,1*2		-29,333		
VV			2 np				
VV			"219				
VV			2,948*(20,799+2,4)*2		136,781		
VV			-0,9*2,02*12-1,55*2,02*2		-28,078		
VV			"220				
VV			2,948*(8,92+2,4)*2		66,743		
VV			-0,9*2,02*3-1,55*2,02*3-2,3*2,1		-19,677		
VV			"221				
VV			2,948*(14,799+2,4)*2		101,405		
VV			-1,55*2,02*2-0,9*2,02*10		-24,442		
VV			Medzisúčet		412,750		
VV			Súčet		412,750		
VV			vratane stabilizacie demontovaného materialu				
16	K	631310000e1	Demontáž stien z azbestocem. dosiek priečok, vratane stabilizacie -0,01680t	m2	2 695,648	14,00	37 739,07
VV			1 np				
VV			"101				
VV			3,009*(5,799+5,7)*2+3,009*(0,2*4)		71,608		
VV			-0,9*2,02-2,1*1,639		-5,260		
VV			0,1*(2,1+1,639*2)		0,538		
VV			"102				
VV			3,009*(2,92+5,7)*2		51,875		
VV			-2,1*1,639-0,9*2,02		-5,260		
VV			0,1*(2,1+1,639*2)		0,538		
VV			"103,104,105,106				
VV			3,009*(2,92+5,7)*2*4		207,501		
VV			(-2,1*1,639-0,9*2,02)*4		-21,040		
VV			0,1*(2,1+1,639*2)*4		2,151		
VV			"107				
VV			3,009*(2,94+1,04)*2		23,952		
VV			-0,7*2,02		-1,414		
VV			"108				
VV			3,009*(2,94+1,8)*2		28,525		
VV			-0,9*2,02-0,7*2,02		-3,232		
VV			"109				
VV			3,009*(2,68+1,8)*2		26,961		
VV			-0,7*2,02*3-0,9*1,639		-5,717		
VV			0,1*(0,9+1,639*2)		0,418		
VV			3,009*(1,3+1,04)*2*2		28,164		
VV			-0,7*2,02*2		-2,828		
VV			"110				
VV			3,009*(2,92+5,7)*2+0,21*(1,46+3,7*2)		53,736		
VV			-2,3*2,1		-4,830		
VV			0,154*(2,3+2,1*2)		1,001		
VV			"111				
VV			3,009*(2,92+2,36)*2		31,775		
VV			-0,9*2,02-0,7*2,02		-3,232		
VV			"112				
VV			3,009*(1,6+3,18)*2		28,766		
VV			-0,7*2,02*3-0,9*1,639		-5,717		
VV			0,1*(0,9+1,639*2)		0,418		
VV			3,009*(1,24+0,8)*2*2		24,553		
VV			-0,7*2,02*2		-2,828		
VV			"114				
VV			3,009*(2,92+5,7)*2		51,875		
VV			-0,9*2,02-2,1*1,639		-5,260		
VV			0,1*(2,1+1,639*2)		0,538		
VV			"115				
VV			3,009*(11,799+5,7)*2+3,009*(0,25*6)		109,822		
VV			-2,1*1,639*3-2,1*2,1*4		-27,966		
VV			0,1*(2,1+1,639*2)*3+0,157*(2,1+2,1*2)*4		5,570		
VV			3,009*(11,799+5,7)*2+3,009*(0,25*6)		109,822		
VV			-2,1*1,639*3-2,1*2,1*4		-27,966		
VV			0,1*(2,1+1,639*2)*3+0,157*(2,1+2,1*2)*4		5,570		
VV			3,009*(2,4+11,799)*2		85,450		
VV			-1,55*2,02*2-2,1*2,1*8		-41,542		
VV			"119				
VV			3,009*(1,8+1,269)*2		18,469		
VV			-1*2,02		-2,020		

celkom [EUR]	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
5 778,50	VV		"120,125,126				
	VV		3,009*(5,7+7,42)*2+3,009*(0,6*2+0,25*4)		85,576		
	VV		-1*2,02-0,9*2,02*2-0,9*1,639*2-1,2*0,6*3		-10,766		
	VV		0,1*(0,9+1,639*2)*2+0,1*(1,2+0,6*2)*3		1,556		
	VV		"121				
	VV		3,009*(4,269+3,82)*2		48,680		
	VV		-0,9*2,02-0,9*1,639		-3,293		
	VV		0,1*(0,9+1,639*2)		0,418		
	VV		"122				
	VV		3,009*(1,2+1,45)*2		15,948		
	VV		-0,9*2,02*2		-3,636		
	VV		"123				
	VV		3,009*(1,45+2,54)*2		24,012		
	VV		-0,7*2,02-0,9*2,02-0,9*1,639		-4,707		
	VV		0,1*(0,9+1,639*2)		0,418		
	VV		"127				
	VV		3,009*(8,92*2+5,7*2+0,25*8)		94,001		
	VV		-1,55*2,02-2,1*1,639*3		-13,457		
	VV		0,1*(2,1+1,639*2)*3		1,613		
	VV		"128				
	VV		3,009*(1,5+2,92)*2		26,600		
	VV		-0,9*2,02*2		-3,636		
	VV		"129				
	VV		3,009*(2,92+4,12)*2		42,367		
	VV		-0,9*2,02-2,1*1,639		-5,260		
	VV		0,1*(2,1+1,639*2)		0,538		
	VV		"130				
	VV		3,009*(2,92+1,5)*2		26,600		
	VV		-0,9*2,02-0,9*1,639		-3,293		
	VV		0,1*(0,9+1,639*2)		0,418		
	VV		"131				
	VV		3,009*(7,4+4,12)*2+3,009*(0,25*4)		72,336		
	VV		-0,9*2,02*2-1,7*2,15-2,3*2,1*2		-16,951		
VV		"132					
VV		3,009*(5,82+1,5)*2+3,009*(0,25*4)		47,061			
VV		-1,7*2,15-0,9*1,639*2-1,7*2,15		-10,260			
VV		0,1*(0,9+1,639*2)*2		0,836			
VV		"133					
VV		3,009*(4,44+2,7)*2+3,009*(0,25*2)		44,473			
VV		-0,9*2,02		-1,818			
VV		"134					
VV		3,009*(4,44+2,92)*2+3,009*(0,25*2)		45,797			
VV		-0,9*2,02-0,9*1,639-2,1*1,639		-6,735			
VV		0,1*(0,9+1,639*2)+0,1*(2,1+1,639*2)		0,956			
VV		2 np					
VV		"201					
VV		2,948*(5,799+5,7)*2+2,948*(0,25*4)		70,746			
VV		-0,9*2,02-2,1*1,639*2		-8,702			
VV		0,1*(2,1+1,639*2)*2		1,076			
VV		"202					
VV		2,948*(2,92+5,7)*2		50,824			
VV		-0,9*2,02*2-2,1*1,639		-7,078			
VV		0,1*(2,1+1,639*2)		0,538			
VV		"203					
VV		2,948*(2,92+5,7)*2		50,824			
VV		-0,9*2,02-2,1*1,639		-5,260			
VV		0,1*(2,1+1,639*2)		0,538			
VV		"204,205,206					
VV		2,948*(2,92+5,7)*2*3		152,471			
VV		(-0,9*2,02-2,1*1,639)*3		-15,780			
VV		0,1*(2,1+1,639*2)*3		1,613			
VV		"207					
VV		2,948*(3,44+2,92)*2		37,499			
VV		-0,7*2,02*2-0,9*2,02		-4,646			
VV		"208					
VV		2,948*(0,8+1,34)*2		12,617			
VV		-0,7*2,02		-1,414			
VV		2,948*(1,5+2,18)*2		21,697			
VV		-0,7*2,02-0,9*1,639		-2,889			
VV		0,1*(0,9+1,639*2)		0,418			
VV		"209					
VV		2,948*(1,3+1,34)*2		15,565			
VV		-0,7*2,02		-1,414			
VV		"210					
VV		2,948*(1,5+2,1)*2		21,226			
VV		-0,9*2,02		-1,818			
VV		"211					
VV		2,948*(2,92+5,7)*2		50,824			
VV		-2,1*1,639-2,1*2,1		-7,852			
VV		0,1*(2,1+1,639*2)		0,538			
VV		"212					
VV		2,948*(2,92+3,06)*2		35,258			
VV		-0,9*2,02-0,7*2,02		-3,232			
VV		"213					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Typ
VV			2,948*(1,24+0,8)*2*3		36,084			
VV			-0,7*2,02*3		-4,242			
VV			2,948*(1,6+2,56)*2		24,527			
VV			-0,7*2,02*4-0,9*1,639		-7,131			
VV			0,1*(0,9+1,639*2)		0,418			
VV			"214					
VV			2,948*(1,54+2,3)*2		22,641			
VV			-0,9*2,02		-1,818			
VV			"215					
VV			2,948*(2,92+5,7)*2		50,824			
VV			-0,9*2,02-2,1*1,639		-5,260			
VV			0,1*(2,1+1,639*2)		0,538			
VV			"216,217					
VV			2,948*(2,92+5,7)*2*2		101,647			
VV			(-0,9*2,02-2,1*1,639)*2		-10,520			
VV			0,1*(2,1+1,639*2)*2		1,076			
VV			"218					
VV			2,948*(5,799*2+5,7*2+0,25*4)		70,746			
VV			-0,9*2,02-2,1*1,639*2		-8,702			
VV			0,1*(2,1+1,639*2)*2		1,076			
VV			"222					
VV			2,948*(5,799+5,7)*2+2,948*(0,25*4)		70,746			
VV			-0,9*2,02-2,1*1,639*2		-8,702			
VV			0,1*(2,1+1,639*2)*2		1,076			
VV			"223					
VV			2,948*(2,92+5,7)*2		50,824			
VV			-0,9*2,02*2-2,1*1,639		-7,078			
VV			0,1*(2,1+1,639*2)		0,538			
VV			"224,225,226,227,228					
VV			2,948*(2,92+5,7)*2*5		254,118			
VV			(-0,9*2,02-2,1*1,639)*5		-26,300			
VV			0,1*(2,1+1,639*2)*5		2,689			
VV			"229					
VV			2,948*(2,92+5,7)*2		50,824			
VV			-0,9*2,02-1,55*2,02		-4,949			
VV			"230,231,232,233,234					
VV			2,948*(2,92+5,7)*2*5		254,118			
VV			(-0,9*2,02-2,1*1,639)*5		-26,300			
VV			0,1*(2,1+1,639*2)*5		2,689			
VV			"235					
VV			2,948*(5,7+2,799)*2		50,110			
VV			-0,9*2,02-2,1*1,639		-5,260			
VV			0,1*(2,1+1,639*2)		0,538			
VV			Medzisúčet		2 695,648			
VV			Súčet		2 695,648			
17	K	978065001.S	Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénových dosiek hrúbky nad 30-80 mm, -0,01804t	m2	367,560	16,50	6 064,74	
VV			"tepelka nalepená na eternexe					
VV			pohľad celny					
VV			45*(6,862-5,809)		47,385			
VV			45*(4,17-2,509)		74,745			
VV			45*(0,87+0,5)		61,650			
VV			Medzisúčet		183,780			
VV			pohľad zadny					
VV			45*(6,862-5,809)		47,385			
VV			45*(4,17-2,509)		74,745			
VV			45*(0,87+0,5)		61,650			
VV			Medzisúčet		183,780			
VV			Súčet		367,560			
18	K	97807121101	Odstránenie fóliovej izolácie zvislej, -0,00084t	m2	2 695,648	0,30	808,69	
VV			"steny interiór					
VV			duplex_steny		2 695,648			
VV			Súčet		2 695,648			
19	K	97807121108	Dekontaminácia interiéru AZC fragmentov, vybavenia a stavebných konštrukcií, vysatie, enkapsulácia mat. a vnút priestorov vrátane inventáru a zariadení, balenie odvoz a likvidácia odpadu 0,0001t	m2	1 326,780	3,50	4 643,73	
VV			podorysna plocha budovy					
VV			((14,108+0,215*2)*(45,6-0,3*2)+0,3*15,3*2)*2		1 326,780			
VV			sucastou položky su aj steny, stropy, povala					
VV			podľa zvoleného postupu a spôsobu buracích prac a					
VV			nakladania s NO zvoleného opravenou firmou					
VV			v tejto položke zhotoviteľ započíta aj naklady na:					
VV			prostriedky na ochranu pracovníkov príslušne k druhu a					
VV			zvolenému postupu prac, stabilizáciu, dekontamináciu použitej					
VV			mechanizácie a nadradia					
VV			monitoring merania, kontrolne, priebežne, záverečné, skusky,					
VV			vzorky, prehlásenie o interierovom aj exteriérovom prostredí					
VV			podľa Vyhlášky MZ SR č. 259/2008 Z.z.					

kom [EUR]	PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		VV		filtracnu techniku a material, dekontaminacne komory, FVT, zariadenie, odstranenie, dopravne naklady, zariadenie staveniska, obaly, skladovacie priest.				
		VV		všetky legislatívne nalezitosti, povolenia, certifikaty, prípadnu inžiniersku činnosť mimo dodanej v sutaznych podkladoch az po odovzdanie staveniska				
	90	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	t	1 420,123	6,10	8 662,75
	91	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - uvažovaný odvoz do 21km, dodávateľ nacení podľa svojich možností	t	28 402,460	0,20	5 680,49
		VV		1420,123*20 *Prepočítané koeficientom množstva		28 402,460		
	92	K	9790821111	Triedenie, nakladanie a vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúranych hmôt	t	1 420,123	5,20	7 384,64
	46	K	979089010	Poplatok za skladovanie - betón	t	698,038	20,00	13 960,76
		VV		zaklady				
		VV		620,808+8,55+9,6		638,958		
		VV		spevnené plochy				
		VV		48,1+10,98		59,080		
		VV		Súčet		698,038		
	94	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	106,335	22,00	2 339,37
		VV		*murivá plynosilikát, vence, preklady, potery - zmiesane demolaciou budovy hornej stavby				
		VV		14,57+2,56+60,54+2,41+1,69+0,84+17,29+0,61+1,27		101,780		
		VV		Medzisúčet		101,780		
		VV		strk, sch.				
		VV		0,957+3,598		4,555		
		VV		Súčet		106,335		
	95	K	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	202,383	16,00	3 238,13
		VV				41,653		
		VV				59,174		
		VV				101,556		
		VV		Súčet		202,383		
		VV		vysledna hmotnost jednotlivých druhov odpadov je závisla od mieri a pracnosti separacie zvolenej zhotoviteľom				
		VV		zhotoviteľ zapocita cenu za všetky naklady na zneskodnenie sute do predpisanych položiek aj v prípade ze by jeho sposob a pomer triedenia odpadov				
		VV		bol iny tak aby obsahoval všetky naklady a poplatky na jeho uskladnenie				
	96	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky, ostatné	t	4,980	38,00	189,24
		VV		*strechy a NAIP				
		VV		1,1664+1,061+1,06224+1,69		4,980		
		VV		Súčet		4,980		
		VV		*prípadne na recykláciu				
	97	K	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (ocel., meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné - výzisk	t	64,401	1,00	64,40
		VV		množstvo konkrétne znamo z povodnej zachovanej PD				
		VV		*ocefové konštrukcie celá stavba				
		VV		18704,6615/1000		18,705		
		VV		*klampiarina vid foto na streche nad terasou				
		VV		0,696		0,696		
		VV		Medzisúčet		19,401		
		VV		predpokladane odhadovane množstvo - nosna konštrukcia buniek inpako				
		VV		45		45,000		
6 064,74		VV		dodávateľ si prípadne ine množstvo podľa jeho skusenosti, odhadu predpokladu zohľadni v jednotkovej cene za ucelom pevnej celkovej ceny				
		VV		za položku				
		VV		Medzisúčet		45,000		
		VV		Súčet		64,401		
		VV		pozn. investor nepozaduje ponechat tieto konštrukcie, vyburanim sa stavaju majetkom zhotoviteľa/vyzisk, je potrebne doložit doklad s naloženim				
		VV		s odpadmi (skladkove, vazne listky atd.)				
	98	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií, ostatné	t	265,952	25,00	6 648,80
		VV		celkova sut				
		VV		1420,123		1 420,123		
		VV		betón na recykláciu / skládka				
		VV		-698,038		-698,038		
		VV		betón tehly oobkladacky zmiesane nie na drvenie				
		VV		-106,335		-106,335		
		VV		drevo, drevotrieska, bukolit, preglejka, dvd, plasty				
		VV		-202,383		-202,383		
		VV		bitumen uvaz. separovatelny				
		VV		-4,98		-4,980		
		VV		kovy				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			-64,401		-64,401		
VV			azc				
VV			-78,034		-78,034		
VV			Súčet		265,952		
VV			obsahuje aj uletove materialy, čadič plst', polystyren, aj elektroinstalacie, uk, zli aj ostatne zmiesane materialy zhotovitel jedn. cenu prisposobi zmesanemu a podrobnejšie triedenemu odpadu podľa svojej optimalizácie ceny výsledna hmotnosť jednotlivých druhov odpadov je závislá od miery a pracovnosti separácie zvolenej zhotoviteľom zhotoviteľ započíta cenu za všetky náklady na zneskodenie sute do predpísaných položiek aj v prípade že by jeho spôsob a pomer triedenia odpadov bol iný tak aby obsahoval všetky náklady a poplatky na jeho uskladnenie				
29	K	979089411	Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06 05), nebezpečné	t	78,034	250,00	19 508,5
VV			78,034		78,034		
VV			výsledná hmotnosť azbestu a druhotných odpadov je závislá od miery a pracovnosti separácie zvolenej zhotoviteľom zhotoviteľ započíta cenu za všetky náklady na zneskodenie sute do predpísaných položiek aj v prípade že by jeho spôsob a pomer triedenia odpadov bol iný tak aby obsahoval všetky náklady a poplatky na jeho uskladnenie				
32	K	98101231101	Demolácia budov iným spôsobom z tehál, kameňa s podielom konštrukcií do 10%, -0,097t	m3	5 304,000	1,50	7 956,00
VV			5304		5 304,000		
VV			Súčet		5 304,000		
VV			do ceny položky zahrnúť všetky práce potrebné na odstránenie všetkých súčastí budovy mimo položiek samostatne špecifikovaných vo VV				
VV			predpokladaný postup, postupná odborná demontáž NO azbestu vrátane konštrukcií ktoré ho zakrývajú - iné položky VV				
VV			následne doodstrojenie budovy od druhotných odpadov a demontáž nosných častí a muriv až po základovú dosku - predmetom tejto položky				
VV			miera zvolenej separácie je podľa možnosti a optimalizácie zhotoviteľa, zohľadniť si to v jednotkovej cene položiek na demoláciu a cenu za skladku				
VV			v zadávaných položkách a výmerach tohto VV. výmery ani položky vo V.O. nie je možné meniť				
D	99		Presun hmôt HSV				621,23
33	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	49,304	12,60	621,23
D	PSV		Práce a dodávky PSV				11 797,11
D	713		Izolácie tepelné				5 329,17
34	K	713000034.S	Odstránenie tepelnej izolácie stien uchytené prítím, kotvením z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,0054t	m2	2 695,648	1,80	4 852,17
VV			"čadičová plst' pod obkladmi steny - odstránenie čadičovaj plsti hr.74 mm				
VV			duplex_steny		2 695,648		
VV			Súčet		2 695,648		
35	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	53,000	9,00	477,00
D	766		Konštrukcie stolárske				6 467,94
36	K	766411821.S	Demontáž obloženia stien panelmi, doskami DUPLEX, -0,01098t	m2	5 391,296	0,30	1 617,39
VV			"obklad duplex steny				
VV			duplex_steny		2 695,648		
VV			"bukolít				
VV			duplex_steny		2 695,648		
VV			Súčet		5 391,296		
37	K	766411822.S	Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov, -0,00800t	m2	2 695,648	0,70	1 886,95
VV			"pod duplex obkladmi stien interier				
VV			1 np				
VV			"101				
VV			3,009*(5,799+5,7)*2+3,009*(0,2*4)		71,608		
VV			-0,9*2,02-2,1*1,639		-5,260		
VV			0,1*(2,1+1,639*2)		0,538		
VV			"102				
VV			3,009*(2,92+5,7)*2		51,875		
VV			-2,1*1,639-0,9*2,02		-5,260		
VV			0,1*(2,1+1,639*2)		0,538		

ena celkom [EUR]	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV	"103,104,105,106					
	VV		3,009*(2,92+5,7)*2*4		207,501		
	VV		(-2,1*1,639-0,9*2,02)*4		-21,040		
	VV		0,1*(2,1+1,639*2)*4		2,151		
	VV	"107					
	VV		3,009*(2,94+1,04)*2		23,952		
	VV		-0,7*2,02		-1,414		
	VV	"108					
	VV		3,009*(2,94+1,8)*2		28,525		
	VV		-0,9*2,02-0,7*2,02		-3,232		
	VV	"109					
	VV		3,009*(2,68+1,8)*2		26,961		
	VV		-0,7*2,02*3-0,9*1,639		-5,717		
	VV		0,1*(0,9+1,639*2)		0,418		
	VV		3,009*(1,3+1,04)*2*2		28,164		
19 508,5	VV		-0,7*2,02*2		-2,828		
	VV	"110					
	VV		3,009*(2,92+5,7)*2+0,21*(1,46+3,7*2)		53,736		
	VV		-2,3*2,1		-4,830		
	VV		0,154*(2,3+2,1*2)		1,001		
	VV	"111					
	VV		3,009*(2,92+2,36)*2		31,775		
	VV		-0,9*2,02-0,7*2,02		-3,232		
	VV	"112					
	VV		3,009*(1,6+3,18)*2		28,766		
	VV		-0,7*2,02*3-0,9*1,639		-5,717		
7 956,00	VV		0,1*(0,9+1,639*2)		0,418		
	VV		3,009*(1,24+0,8)*2*2		24,553		
	VV		-0,7*2,02*2		-2,828		
	VV	"114					
	VV		3,009*(2,92+5,7)*2		51,875		
	VV		-0,9*2,02-2,1*1,639		-5,260		
	VV		0,1*(2,1+1,639*2)		0,538		
	VV	"115					
	VV		3,009*(11,799+5,7)*2+3,009*(0,25*6)		109,822		
	VV		-2,1*1,639*3-2,1*2,1*4		-27,966		
	VV		0,1*(2,1+1,639*2)*3+0,157*(2,1+2,1*2)*4		5,570		
	VV		3,009*(11,799+5,7)*2+3,009*(0,25*6)		109,822		
	VV		-2,1*1,639*3-2,1*2,1*4		-27,966		
	VV		0,1*(2,1+1,639*2)*3+0,157*(2,1+2,1*2)*4		5,570		
	VV		3,009*(2,4+11,799)*2		85,450		
	VV		-1,55*2,02*2-2,1*2,1*8		-41,542		
	VV	"119					
	VV		3,009*(1,8+1,269)*2		18,469		
	VV		-1*2,02		-2,020		
621,23	VV	"120,125,126					
	VV		3,009*(5,7+7,42)*2+3,009*(0,6*2+0,25*4)		85,576		
621,23	VV		-1*2,02-0,9*2,02*2-0,9*1,639*2-1,2*0,6*3		-10,766		
	VV		0,1*(0,9+1,639*2)*2+0,1*(1,2+0,6*2)*3		1,556		
	VV	"121					
1 797,11	VV		3,009*(4,269+3,82)*2		48,680		
	VV		-0,9*2,02-0,9*1,639		-3,293		
5 329,17	VV		0,1*(0,9+1,639*2)		0,418		
	VV	"122					
4 852,17	VV		3,009*(1,2+1,45)*2		15,948		
	VV		-0,9*2,02*2		-3,636		
	VV	"123					
	VV		3,009*(1,45+2,54)*2		24,012		
	VV		-0,7*2,02-0,9*2,02-0,9*1,639		-4,707		
	VV		0,1*(0,9+1,639*2)		0,418		
	VV	"127					
477,00	VV		3,009*(8,92*2+5,7*2+0,25*8)		94,001		
	VV		-1,55*2,02-2,1*1,639*3		-13,457		
6 467,94	VV		0,1*(2,1+1,639*2)*3		1,613		
	VV	"128					
1 617,39	VV		3,009*(1,5+2,92)*2		26,600		
	VV		-0,9*2,02*2		-3,636		
	VV	"129					
	VV		3,009*(2,92+4,12)*2		42,367		
	VV		-0,9*2,02-2,1*1,639		-5,260		
	VV		0,1*(2,1+1,639*2)		0,538		
	VV	"130					
1 886,95	VV		3,009*(2,92+1,5)*2		26,600		
	VV		-0,9*2,02-0,9*1,639		-3,293		
	VV		0,1*(0,9+1,639*2)		0,418		
	VV	"131					
	VV		3,009*(7,4+4,12)*2+3,009*(0,25*4)		72,336		
	VV		-0,9*2,02*2-1,7*2,15-2,3*2,1*2		-16,951		
	VV	"132					
	VV		3,009*(5,82+1,5)*2+3,009*(0,25*4)		47,061		
	VV		-1,7*2,15-0,9*1,639*2-1,7*2,15		-10,260		
	VV		0,1*(0,9+1,639*2)*2		0,836		
	VV	"133					
	VV		3,009*(4,44+2,7)*2+3,009*(0,25*2)		44,473		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			-0.9*2.02			-1.818	
VV			"134				
VV			3,009*(4,44+2,92)*2+3,009*(0,25*2)		45,797		
VV			-0.9*2.02-0.9*1.639-2.1*1.639			-6,735	
VV			0,1*(0,9+1,639*2)+0,1*(2,1+1,639*2)			0,956	
VV			2 np				
VV			"201				
VV			2,948*(5,799+5,7)*2+2,948*(0,25*4)		70,746		
VV			-0.9*2.02-2.1*1.639*2			-8,702	
VV			0,1*(2,1+1,639*2)*2			1,076	
VV			"202				
VV			2,948*(2,92+5,7)*2		50,824		
VV			-0.9*2.02*2-2.1*1.639			-7,078	
VV			0,1*(2,1+1,639*2)			0,538	
VV			"203				
VV			2,948*(2,92+5,7)*2		50,824		
VV			-0.9*2.02-2.1*1.639			-5,260	
VV			0,1*(2,1+1,639*2)			0,538	
VV			"204,205,206				
VV			2,948*(2,92+5,7)*2*3		152,471		
VV			(-0.9*2.02-2.1*1.639)*3			-15,780	
VV			0,1*(2,1+1,639*2)*3			1,613	
VV			"207				
VV			2,948*(3,44+2,92)*2		37,499		
VV			-0.7*2.02*2-0.9*2.02			-4,646	
VV			"208				
VV			2,948*(0,8+1,34)*2		12,617		
VV			-0.7*2.02			-1,414	
VV			2,948*(1,5+2,18)*2		21,697		
VV			-0.7*2.02-0.9*1.639			-2,889	
VV			0,1*(0,9+1,639*2)			0,418	
VV			"209				
VV			2,948*(1,3+1,34)*2		15,565		
VV			-0.7*2.02			-1,414	
VV			"210				
VV			2,948*(1,5+2,1)*2		21,226		
VV			-0.9*2.02			-1,818	
VV			"211				
VV			2,948*(2,92+5,7)*2		50,824		
VV			-2,1*1,639-2,1*2,1			-7,852	
VV			0,1*(2,1+1,639*2)			0,538	
VV			"212				
VV			2,948*(2,92+3,06)*2		35,258		
VV			-0.9*2.02-0.7*2.02			-3,232	
VV			"213				
VV			2,948*(1,24+0,8)*2*3		36,084		
VV			-0.7*2.02*3			-4,242	
VV			2,948*(1,6+2,56)*2		24,527		
VV			-0.7*2.02*4-0.9*1,639			-7,131	
VV			0,1*(0,9+1,639*2)			0,418	
VV			"214				
VV			2,948*(1,54+2,3)*2		22,641		
VV			-0.9*2.02			-1,818	
VV			"215				
VV			2,948*(2,92+5,7)*2		50,824		
VV			-0.9*2.02-2.1*1,639			-5,260	
VV			0,1*(2,1+1,639*2)			0,538	
VV			"216,217				
VV			2,948*(2,92+5,7)*2*2		101,647		
VV			(-0.9*2.02-2.1*1,639)*2			-10,520	
VV			0,1*(2,1+1,639*2)*2			1,076	
VV			"218				
VV			2,948*(5,799*2+5,7*2+0,25*4)		70,746		
VV			-0.9*2.02-2.1*1,639*2			-8,702	
VV			0,1*(2,1+1,639*2)*2			1,076	
VV			"222				
VV			2,948*(5,799+5,7)*2+2,948*(0,25*4)		70,746		
VV			-0.9*2.02-2.1*1,639*2			-8,702	
VV			0,1*(2,1+1,639*2)*2			1,076	
VV			"223				
VV			2,948*(2,92+5,7)*2		50,824		
VV			-0.9*2.02*2-2.1*1,639			-7,078	
VV			0,1*(2,1+1,639*2)			0,538	
VV			"224,225,226,227,228				
VV			2,948*(2,92+5,7)*2*5		254,118		
VV			(-0.9*2.02-2.1*1,639)*5			-26,300	
VV			0,1*(2,1+1,639*2)*5			2,689	
VV			"229				
VV			2,948*(2,92+5,7)*2		50,824		
VV			-0.9*2.02-1,55*2.02			-4,949	
VV			"230,231,232,233,234				
VV			2,948*(2,92+5,7)*2*5		254,118		
VV			(-0.9*2.02-2.1*1,639)*5			-26,300	
VV			0,1*(2,1+1,639*2)*5			2,689	

celkom [EUR]	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
			"235					
			2,948*(5,7+2,799)*2		50,110			
			-0,9*2,02-2,1*1,639		-5,260			
			0,1*(2,1+1,639*2)		0,538			
	duplex_steny		Medzisúčtet		2 695,648			
			Súčtet		2 695,648			
	K	706421821.S	Demontáž obloženia podhľadu stien, doskami DUPLEX, -0,01098t	m2	1 017,507	1,40	1 424,51	
			duplex_strop		1 017,507			
			Súčtet		1 017,507			
	K	706421822.S	Demontáž obloženia podhľadov, podkladových roštov, 0,00800t	m2	1 202,807	1,10	1 323,09	
			"rošt pod duplex obkladmi stropu					
			"vstávky mimo chodieb					
			"1 np					
			609,63-2,92*3,88+0,21*1,46-13,95+35,80-28,65		520,207			
			"2np					
			604,2-50-21,40-35,50		497,300			
	duplex_strop		Medzisúčtet		1 017,507			
			"rošt pod dupronit obkladmi stropu					
			"chodby podhlady					
			"1 np					
			13,95+35,80+28,65		78,400			
			"2np					
			50+21,40+35,50		106,900			
			Medzisúčtet		185,300			
			Súčtet		1 202,807			
	K	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	18,000	12,00	216,00	
	D N00 Nepomenované práce							3 015,50
	K	N0	Odstránenie dreveného prístrešku pre autá rozmeru 16,0x2,5m vrátane odvozu a likvidácie sute	ks	2,000	50,00	100,00	
			"obostavaný priestor 120m3					
			"odstránenie trapezovej krytiny, dreveného odpadu atd.					
			2,0		2,000			
			Súčtet		2,000			
			pozn. bet. patky su sucastou inej polozky VV					
	K	N01	Zrušenie areálovej kanalizácie, vrátane výkopu, zásypu, vrátane sachiet do 3 m3 OP vrátane odvozu a likvidácie	m	158,500	13,00	2 060,50	
			158,5		158,500			
			pozn. zasyp je bez požadovanej miery zhutnenia					
			vacsie sachty nie su zname a pripadne objavené budu					
			posudene ako naviac prace, alebo ich vyburanie bude					
			predmetom dalsej etapy prac					
			sucastou je aj vycerpanie pripadnej vody, kalu zo sachiet.					
			zistenie olejov nie je zname. pripadne NO bude riesene ako					
			naviac prace v inej etape					
	K	N02	Zrušenie vodovodnej prípojky, vrátane výkopu, zásypu, vrátane sachiet do 3 m3 OP vrátane odvozu a likvidácie	m	5,000	100,00	500,00	
			5		5,000			
			pozn. zasyp je bez požadovanej miery zhutnenia					
			vacsie sachty nie su zname a pripadne objavené budu					
			posudene ako naviac prace, alebo ich vyburanie bude					
			predmetom dalsej etapy prac					
			sucastou je aj vycerpanie pripadnej vody, kalu zo sachiet.					
			zistenie olejov nie je zname. pripadne NO bude riesene ako					
			naviac prace v inej etape					
	K	N03	Zrušenie elektrickej prípojky, vrátane výkopu, zásypu, vrátane sachiet do 3 m3 OP vrátane odvozu a likvidácie	m	5,500	10,00	55,00	
			5,5		5,500			
			pozn. zasyp je bez požadovanej miery zhutnenia					
			vacsie sachty nie su zname a pripadne objavené budu					
			posudene ako naviac prace, alebo ich vyburanie bude					
			predmetom dalsej etapy prac					
			sucastou je aj vycerpanie pripadnej vody, kalu zo sachiet.					
			zistenie olejov nie je zname. pripadne NO bude riesene ako					
			naviac prace v inej etape					
	K	N04	Odránenie billboardov so základmi, vrátane odvozu a likvidácie poplatkov za skládku, výzisku z OK	ks	6,000	50,00	300,00	
			6		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Poznámky:							
<p>K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. návrhu zmluvy o diele.</p> <p>Výkaz výmer je neoddeliteľnou súčasťou celej PD.</p> <p>Informácie o materiáloch výrobkov vo výkresovej časti alebo technických správach môžu byť aj výrazne rozsiahlejšie ako je možné uviesť technicky v texte názvu položky vo výkaze výmer, preto je potrebné naštudovanie projektovej dokumentácie a oceňovať výkaz výmer ako celok a neoddeliteľnú súčasť projektovej dokumentácie.</p> <p>Výmery položiek presunov hmot PSV vyjadrených mernými jednotkami v percentách % si uchádzač vyplna sám podľa metodiky rozpočtárskych programov napr. Cenkos, ODIS.</p> <p>Dodávateľ si zahnie do jednotkových cien všetky náklady podľa ZoD, vrátane VRN-ov: napr. označenie staveniska, čistenie, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu.</p>							



VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O SUBDODÁVKACH

Zhotoviteľ:

SIPSTAV s.r.o.

Jarková 21, 082 22 Šarišské Michaľany

IČO: 50 226 851

Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujeme, že na realizácii zákazky predmetu zákazky: „Búracie práce - administratívna budova“ vyhlásenej obstarávateľskou organizáciou: **METRO Bratislava a.s.**, Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava:

- sa nebudú podieľať subdodávateľia a celú zákazku uskutočníme vlastnými kapacitami;
- sa budú podieľať subdodávateľia, a že u každého subdodávateľa nesmú existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní.

Na realizáciu zákazky sa budú podieľať nasledujúci subdodávateľia:

P. č.	Obchodné meno a sídlo subdodávateľa	IČO	Predmet subdodávok
1	KOVOMAT Slovakia s.r.o. Dolný Val 118/64, 01001 Žilina	36 391 671	odstraňovanie azbestu a materiálov obsahujúcich azbest
2			
3			

V Šarišských Michaľanoch dňa 23.05.2022

SIPSTAV s.r.o.


Jarková 21, 082 22 Šarišské Michaľany

IČO: 50 226 851

.....
Peter Molčan - prokurista

1.5
12

M
2



METT
Muct
8.

