

## DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, § 65 a nasl. zák. č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky na zákazku na poskytnutie služby – zhotovenie projektovej dokumentácie na stavbu „**Cyklotrasa O4 - 4. okruh, úsek Prístavný most – Námestie Hraničiarov – Rusovská cesta**“ (ďalej len „Dodatok č. 1“)

### ČI. I ZMLUVNÉ STRANY

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>1.1 OBJEDNÁVATEĽ:</b>      | <b>METRO Bratislava a.s.</b>   |
| Sídlo:                        | Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava  |
| Adresa pre doručovanie pošty: | Muchovo nám. 12, 852 71 Bratislava   |
| Zapísaná v:                   | Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č: 1575/B                                  |
| Štatutárne zastúpenie:        | Ing. Zuzana Kolman Šebestová, predsedníčka predstavenstva<br>Ing. arch. Ľubica Dubeňová, členka predstavenstva |
| IČO:                          | 35 732 881   |
| DIČ:                          | 2020268910   |
| IČ DPH                        | SK2020268910   |
| BIC:                          | CEKOSKBX   |
| IBAN:                         | SK78 7500 0000 0040 0809 4126  |
| (ďalej len „Objednávateľ“)    |  |
| <b>1.2 ZHOTOVITEĽ:</b>        | <b>Basler &amp; Hofmann Slovakia s.r.o.</b>  |
| Sídlo:                        | Panenská 13, 811 03 Bratislava   |
| Právna forma:                 | Spoločnosť s ručením obmedzeným  |
| Zapísaná v:                   | Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, vložka č. 3561/B                                 |
| Štatutárne zastúpenie:        | Ing. Valerián Horváth, konateľ<br>Ing. Eva Šávelová, konateľka   |
| IČO:                          | 35 925 621   |
| DIČ:                          | 2021986494   |
| IČ DPH:                       | SK2021986494   |
| BIC:                          | TATRSKBX   |
| IBAN:                         | SK75 1100 0000 0026 2284 5883  |
| (ďalej len „Zhotoviteľ“)      |  |

### ČI. II PREAMBULA

- 2.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli dňa 06.02.2023 Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“) a to na základe výsledku verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“), ktorá bola uzatvorená na základe Výzvy č. 002 s názvom predmetu zákazky „PD DÚR: Cyklotrasa O4 – 4.okruh, úsek Prístavný most – Námestie Hraničiarov – Rusovská cesta“ v rámci dynamického nákupného systému „Projektantská činnosť“ zriadeného dňa 22.06.2022. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené v Úradnom vestníku EU dňa 04.03.2022 pod značkou 2022/S 045-115614 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 63/2022 zo dňa 07.03.2022 pod značkou 15758 - MUS (ďalej len „Dielo“).

- 2.2 Tento Dodatok č. 1 sa uzatvára v súlade s článkom XIV bodom 14.1 Zmluvy a ustanovením § 18 ods. 3 písm. b) Zákona o verejnom obstarávaní.

### **ČI. III NEPODSTATNÉ ZMENY ZMLUVY**

- 3.1 V zmysle § 18 ods. 3 písm. b) Zákona o verejnom obstarávaní zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods. 7, ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na poskytnutie služby.
- 3.2 Vzhľadom na charakter zhotoveného diela, ktorým je poskytnutie služby – zhotovenie projektovej dokumentácie: Dokumentácie pre územné rozhodnutie, sa zmluvné strany dohodli na zmenách oproti uzatvorenej Zmluve, a to v úprave textovej a výkresovej časti projektovej dokumentácie na základe skutočností, ktoré nastali v priebehu územného konania.
- 3.3 Na základe skutočností uvedených v bodoch 3.1 a 3.2 dôjde k zmene hodnoty pôvodnej Zmluvy o hodnotu vo výške 360,00 Eur bez DPH (pričom objem viacprác je v hodnote 360,00 Eur bez DPH).

### **ČI. IV ZMENA ZMLUVY**

- 4.1 Na základe skutočností uvedených v ČI. III tohto Dodatku č. 1 sa Objednávateľ a Zhotoviteľ dohodli na zmene Zmluvy v znení takto:
- a) text bodu 5.2 Zmluvy sa nahrádza nasledujúcim znením:
- |                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| „Cena predmetu zmluvy predstavuje: |                       |
| Cena bez DPH                       | 17 542,00 Eur         |
| 20% DPH                            | 3 508,40 Eur          |
| <b>Cena celkom vrátane DPH</b>     | <b>21 050,40 Eur“</b> |
- (Slovom: dvadsaťjedentisícpäťdesiat eur štyridsať centov).
- b) Neoddeliteľnou prílohou tohto Dodatku č. 1 je: Príloha č. 1 Zoznam viacprác.

### **ČI. V ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 5.1 Ustanovenia Zmluvy, týmto Dodatkom č. 1 nedotknuté, ostávajú v platnosti v pôvodnom znení bez zmeny.
- 5.2 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých dva (2) obdrží Objednávateľ a dva (2) Zhotoviteľ.
- 5.3 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa ustanovenia § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

5.4 Prílohou tohto Dodatku č. 1 je nasledovná príloha:  
Príloha č. 1 — Zoznam viacprác.

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa

Za Objednávateľa:  
METRO Bratislava a.s.

Za Zhotoviteľa:  
Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.

.....  
Ing. Zuzana Kolman Šebestová  
predsedníčka predstavenstva

.....  
Ing. Valerián Horváth  
konateľ

.....  
Ing. arch. Ľubica Dubeňová  
členka predstavenstva

.....  
Ing. Eva Šávelová  
konateľka

**„PD DÚR: Cyklotrasa O4 – 4.okruh, úsek Prístavný most – Námestie Hraničiarov – Rusovská cesta“, špecifikácia naviac prác**

Názov položky	Cena v Eur bez DPH	DPH V Eur	Cena v Eur s DPH
Úprava vybraných častí výkresovej a textovej časti projektovej dokumentácie	360,00	72,00	432,00

V Bratislave dňa

\_\_\_\_\_  
Ing. Valerián Horváth  
konateľ

\_\_\_\_\_  
Ing. Eva Šávelová  
konateľka