

DODATOK č. 2 K ZMLUVE O DIELO

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, § 65 a nasl. zák. č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky na zákazku na poskytnutie služby – zhotovenie projektovej dokumentácie na stavbu „**Cyklotrasa O4 - 4. okruh, úsek Prístavný most – Námestie Hraničiarov – Rusovská cesta**“ (ďalej len „Dodatok č. 2“)

ČI. I ZMLUVNÉ STRANY

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1.1 OBJEDNÁVATEĽ: | METRO Bratislava a.s. |
| Sídlo: | Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava |
| Adresa pre doručovanie pošty: | Muchovo nám. 12, 852 71 Bratislava |
| Zapísaná v: | Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č: 1575/B |
| Štatutárne zastúpenie: | Ing. Zuzana Kolman Šebestová, predsedníčka predstavenstva
Ing. arch. Ľubica Dubeňová, členka predstavenstva |
| IČO: | 35 732 881 |
| DIČ: | 2020268910 |
| IČ DPH | SK2020268910 |
| BIC: | |
| IBAN: | |
| (ďalej len „Objednávateľ“) | |
| 1.2 ZHOTOVITEĽ: | Basler & Hofmann Slovakia s.r.o. |
| Sídlo: | Panenská 13, 811 03 Bratislava |
| Právna forma: | Spoločnosť s ručením obmedzeným |
| Zapísaná v: | Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, vložka č. 3561/B |
| Štatutárne zastúpenie: | Ing. Valerián Horváth, konateľ
Ing. Eva Šáveľová, konateľka |
| IČO: | 35 925 621 |
| DIČ: | 2021986494 |
| IČ DPH: | SK2021986494 |
| BIC: | |
| IBAN: | |
| (ďalej len „Zhotoviteľ“) | |

ČI. II PREAMBULA

- 2.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli dňa 06.02.2023 Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“) a to na základe výsledku verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“), ktorá bola uzatvorená na základe Výzvy č. 002 s názvom predmetu zákazky „PD DÚR: Cyklotrasa O4 – 4.okruh, úsek Prístavný most – Námestie Hraničiarov – Rusovská cesta“ v rámci dynamického nákupného systému „Projektantská činnosť“ zriadeného dňa 22.06.2022. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené v Úradnom vestníku EU dňa 04.03.2022 pod značkou 2022/S 045-115614 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 63/2022 zo dňa 07.03.2022 pod značkou 15758 - MUS

(ďalej len „Dielo“). Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli dňa 05.10.2023 Dodatok č. 1 k Zmluve.

- 2.2 Tento Dodatok č. 2 sa uzatvára v súlade s článkom XIV bodom 14.1 Zmluvy a ustanovením § 18 ods. 3 písm. b) Zákona o verejnom obstarávaní.

ČI. III NEPODSTATNÉ ZMENY ZMLUVY

- 3.1 V zmysle § 18 ods. 3 písm. b) Zákona o verejnom obstarávaní zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods. 7, ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na poskytnutie služby.
- 3.2 Vzhľadom na charakter zhotoveného diela, ktorým je poskytnutie služby – zhotovenie projektovej dokumentácie: Dokumentácie pre územné rozhodnutie, sa zmluvné strany dohodli na zmenách oproti uzatvorenej Zmluve v znení Dodatku č. 1 k Zmluve, a to v úprave textovej a výkresovej časti projektovej dokumentácie na základe skutočností, ktoré nastali v priebehu územného konania.
- 3.3 Na základe skutočností uvedených v bodoch 3.1 a 3.2 dôjde k zmene hodnoty pôvodnej Zmluvy o hodnotu vo výške 700,00 Eur bez DPH (pričom objem viacprác je v hodnote 700,00 Eur bez DPH).

ČI. IV ZMENA ZMLUVY

- 4.1 Na základe skutočností uvedených v ČI. III tohto Dodatku č. 2 sa Objednávateľ a Zhotoviteľ dohodli na zmene Zmluvy v znení takto:
- a) text bodu 5.2 Zmluvy sa nahrádza nasledujúcim znením:
- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| „Cena predmetu zmluvy predstavuje: | |
| Cena bez DPH | 18 242,00 Eur |
| 20% DPH | 3 648,40 Eur |
| Cena celkom vrátane DPH | 21 890,40 Eur“ |
- (Slovom: dvadsaťjedentisícosemstodeväťdesiat eur štyridsať centov).
- b) Neoddeliteľnou prílohou tohto Dodatku č. 2 je: Príloha č. 1 Zoznam viacprác.

ČI. V ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 5.1 Ustanovenia Zmluvy, týmto Dodatkom č. 2 nedotknuté, ostávajú v platnosti v pôvodnom znení bez zmeny.
- 5.2 Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých dva (2) obdrží Objednávateľ a dva (2) Zhotoviteľ.
- 5.3 Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa ustanovenia § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

- 5.4 Prílohou tohto Dodatku č. 2 je nasledovná príloha:
Príloha č. 1 — Zoznam viacprác.

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa

Za Objednávateľa:
METRO Bratislava a.s.

Za Zhotoviteľa:
Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.

.....
Ing. Zuzana Kolman Šebestová
predsedníčka predstavenstva

.....
Ing. Valerián Horváth
konateľ

.....
Ing. arch. Ľubica Dubeňová
členka predstavenstva

.....
Ing. Eva Šávelová
konateľka