

ZMENA ZMLUVY (OBJEDNÁVKY)

v súlade s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní)
(ďalej len „Zmena zmluvy“)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: Metro Bratislava, a.s.
sídlo: Primaciálne nám. 1, Bratislava 814 99
zastúpenie: JUDr. Zuzana Kolláriková, predsedníčka predstavenstva
Ing. arch. Drahan Petrovič, člen predstavenstva
IČO: 35732881
IČ DPH: SK2020268910
zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vl. č. 1575/B

(ďalej len „Objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

Zhotoviteľ: pantograph, s.r.o.
sídlo: Kozmonautov 4, 977 01 Brezno
zastúpenie: Ing. arch. Miroslav Hrušovský
IČO: 47 229 667
IČ DPH: SK2023836100
zápis: Obchodný register Okresného súdu B. Bystrica, oddiel: Sro, vl. č. 24525/S

(ďalej len „Zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

(ďalej zhotoviteľ a objednávateľ spoločne „zmluvné strany“ alebo aj „strany“ v príslušnom gramatickom tvare a jednotlivito „zmluvná strana“ alebo aj „strana“ v príslušnom gramatickom tvare).

Článok II. PREDMET DODATKU

- 2.1 Medzi zmluvnými stranami prebehlo uzatvorenie zmluvy vo forme objednávky na projekčné práce architektonickú štúdiu a DÚR pre projekt „Polyfunkčný súbor Muchovo námestie“, pričom Zhotoviteľ bol úspešným uchádzačom v zadávaní zákazky s nízkou hodnotou pre tento predmet. Predpokladaná hodnota zákazky bola vyčíslená na 69.800 € bez DPH ako násobok navrhutej zmluvnej ceny za 1 hodinu prác 40 € bez DPH krát 1745 hodín prác. Dodávka mala prebehnúť do 15.6.2020.
- 2.2 V nadväznosti na pracovné stretnutie Objednávateľa a Hlavného mesta Bratislava, ktoré bolo zúčastnené na prijímaní výsledku týchto prác dňa 10.6.2020 a v nadväznosti na

zápisnicu z tohto stretnutia, ktorá je prílohou tejto Zmeny zmluvy, Objednávateľ bol nútený pristúpiť ku doplneniu týchto prác, nakoľko projekt bude podliehať zmene, o ktorej v čase odoslania objednávky dňa 27.12.2019 nemohol vedieť, nakoľko zadanie na jej zmenu vyvstalo práve z predmetného zasadnutia dňa 10.6.2020.

- 2.3 Zmenou zmluvy sú teda tie pokyny na inú realizáciu prác, ktoré vyplývajú zo zápisnice, ktorá je prílohou tejto Zmeny zmluvy. Mení sa aj celkové množstvo predpokladaných hodín z 1745 na 2590, pričom jednotková cena za hodinu výkonu prác ostáva nedotknutá vo výške 40 € bez DPH.
- 2.4 Zhotoviteľ dopracuje opodstatnené pripomienky objednávateľa a podmienky a pripomienky z prerokovania dokumentácie s dotknutými účastníkmi. Zhotoviteľ je povinný zapracovať podmienky a pripomienky stavebného úradu, dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a ostatných dotknutých subjektov a ich pripomienky, ktoré vzniknú počas územného konania, alebo iných konaní (napr. podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov) zapracovať/doplniť do diela (ako aj spracovať vyjadrenie, z akých dôvodov niektoré nezpracoval). Odmena za takéto prepracovania alebo doplnenie je zahrnutá v zmluvne dohodnutej cene uvedenej v bode 2.3.
- 2.5 Toto je zmena zmluvy v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní – potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy/objednávky. Stále ide o projekčné práce a rozsah bol vyžiadaný mimo vôle Objednávateľa ako verejného obstarávateľa.
- 2.6 Termín dodania dopracovanej DÚR je 30. november 2020.

Článok III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že okrem zmien, uvedených v Čl. II. tejto Zmeny zmluvy, ostatné ustanovenia objednávky z 27.12.2019 ostávajú nedotknuté.
- 3.2 Táto Zmena zmluvy je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami a stáva sa platnou a účinnou dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dokument si riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.
- 3.4 Zmena zmluvy je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden pre Zhotoviteľa a jeden pre Objednávateľa.

3.5 V prípade, ak je niektoré ustanovenie tejto Zmeny zmluvy alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stane neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné (obsolentné), nemá a ani nebude to mať za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení zmluvy. Zmluvné strany sú povinné v dobrej viere, rešpektujúc zásady poctivých dobrých mravov rokovať tak, aby bolo neplatné neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie písomne nahradené iným ustanovím, ktorého vecný obsah bude zhodný alebo čo možno najviac podobný ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pričom účel a zmysel zmluvy musí byť zachovaný. Do doby, pokiaľ takáto dohoda nebude uzavretá, rovnako v prípade, ak k nej vôbec nedôjde, použijú sa na nahradenie neplatného, neúčinného alebo nevynútiteľného ustanovenia iné ustanovenia zmluvy a ak také ustanovenia nie sú, potom sa použijú ustanovenia slovenských právnych predpisov a inštitútov, ktoré sú upravené slovenským právnym poriadkom, pričom sa použijú také ustanovenia, ktoré zodpovedajú kritériám predchádzajúcej vety.

3.6 Prílohou tejto Zmeny zmluvy sú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1 Zápisnica z pracovného stretnutia

V Bratislave dňa 18.6.2020

V Brezne dňa 18.6.2020

.....
JUDr. Zuzana Kolláriková
predsedníčka predstavenstva
METRO Bratislava, a.s.

.....
Ing. arch. Miroslav Hrušovský
konateľ
pantograph, s.r.o.

.....
Ing. arch. Drahan Petrovič
člen predstavenstva
METRO Bratislava, a.s.