071/13

FAKTÚRA č. 2013001

ZHOTOVITEĽ:	OBJEDNÁVATEĽ:
IČO: 35795298 IČ DPH: SK2020214152 **METRO Investing s.r.o.** Muchovo nám. č. 1 851 01 Bratislava Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 22415/B	IČO: 35732881 IČ DPH: SK2020268910 **METRO Bratislava a.s.** Primaciálne nám. 1 811 01 Bratislava
Bankové spojenie: ČSOB 25728233/7500 Tatra banka 2622225350/1100	Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 2013001 Dátum splatnosti: ihneď Forma úhrady: pp Dátum vystavenia: 02.05.13 Dátum dodania: 02.05.13

Faktúrované údaje:

V zmysle objednávky 291/08.10.2009 - Obj MB029 Vám faturujeme náklady na inžiniersku činnosť na zabezečenie prípravy stavby "NS MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo nám., 1. časť Bosákova ul. - Šafárikovo nám." pre výkonovú fázu Zabezpečenie projektovej prípravy stavby pre územné konanie, finančné plnenie stanované podľa Prílohy č.1. (viď položka 2.- časť IČ pre Metro Investing s.r.o.) vo výške:

	22 989,90 €
Odpočet preddavku:	0,00 €
Zostatok	22 989,90 €
DPH 20%:	4 597,98 €
K úhrade:	**27 587,88 €**

METRO Investing, s.r.o.
Muchovo nám. 12
852 77 Bratislava
IČO: 35 795 298
IČ DPH: SK2020214152
Ob. reg. Okr. súdu BA I, odd.Sro, vl. č. 22415/B

Dodávateľ:	VS:	Fakturovaná čiastka	DPH 0/20%:	Spolu
			0,00 €	0,00 €
			0,00 €	0,00 €
METRO Investing s.r.o.	vlastné práce	22 989,90 €	4 597,98 €	27 587,88 €
		22 989,90 €		

Faktúru vystavil: A. Janáčková, 02/67201124

Dátum: 1.5.2013
Jednacie číslo: 134
Referent:

Príloha č.1

Stavba "NS MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, 1. časť Bosákova ul. - Šafárikovo námestie."

Náklady na projektovú činnosť (PČ) a inžiniersku činnosť (IČ) podľa UNIKY 2009 - líniové stavby	**PČ**	**IČ**	**Bratislava** (IČ MBA 35%)	**IČ Metro Investing** (IČ MI 65%)
"NS MHD, prevádzk.úsek Janíkov dvor - Šafárikovo nám. v Bratislave, 1.časť Bosákova ul. - Šafárikovo nám."	%	%	%	%
	€	€	€	€
1.Zabezpečenie vstupných podkladov	*1%*	*3%*	*3%*	*3%*
	58 948	176 845	61 896	114 949
2.Zabezpečenie projektov.prípravy stavby pre územné konanie	*20%*	*6%*	*6%*	*6%*
	1 178 969	353 691	123 792	**229 899**
3.Zabezpečenie projektovej prípravy stavby pre stavebné konanie	*18%*	*4%*	*4%*	*4%*
	1 061 072	235 794	82 528	153 266
4.Dopracovanie projektu pre relizáciu stavby	*20%*	*2%*	*2%*	*2%*
	1 178 969	117 897	41 264	76 633
5.Zabezpečenie zmluvných vzťahov pre realizáciu stavby		*5%*	*5%*	*5%*
	0	294 742	103 160	191 582
6.Práce spojené s realizáciou stavby	*3%*	*14%*	*14%*	*14%*
	176 845	825 278	288 847	536 431
7.Práce po dokončení stavby	*1%*	*3%*	*3%*	*3%*
	58 948	176 845	61 896	114 949
Z celk.nákl. stavby 51 813,4 mil. Eur	***63%***	***37%***	***37%***	***37%***
Spolu PČ+IČ v EUR 5 894 846	**3 713 753**	**2 181 093**	**763 383**	**1 417 710**

Doteraz vyfaktutované v čiastkových faktúrach pre výkonovú fázu 2: 137 939,40 €

Fakturácia rozpracovanosti výkonovej fázy 2 do výšky 70% 22 989,90 €

Zazmluvnená cena za IČ podľa objednávky 291/08.10.2009 - Obj MB029 bez DPH	229 899,00 €
Spolu fakturované doteraz za IČ MI k 02.05.2013	160 929,30 €
Zostatok k fakturácii	68 969,70 €

Ceny sú uvedené v € bez DPH

Vypracovala Ing. Rudyjová Alica
V Bratislave 02.05.2013

Čiastkový preberací protokol časti vykonaných prác - inžinierskej činnosti
do 02.05.2013
na zákazke
stavba "Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo nám., 1.časť Bosákova ul. - Šafárikovo námestie
v zmysle priloženého súpisu vykonaných prác v hodnote 22 989,90 € bez DPH

Zhotoviteľ - odovzdávajúci: METRO Investing s.r.o.
Muchovo nám. č.1
851 01 Bratislava

Objednávateľ - preberajúci: METRO Bratislava a.s.
Primaciálne nám.č.1
811 01 Bratislava
Poštová adresa: Muchovo nám. č.12, 852 71 Bratislava

Cena :	bez DPH	22 989,90 €
	DPH 20%	4 597,98 €
	s DPH	27 587,88 €

	Meno a priezvisko	**Funkcia**	**Podpis**
Za zhotoviteľa:	Ing. Martin Gál	Riaditeľ úseku realizácie investícií	
Za objednávateľa:	Ing. Peter Ivan	Generálny riaditeľ	

V Bratislave dňa: 2.5.2013

METRO Bratislava a.s.

METRO Bratislava a.s.
Primaciálne námestie č. 1
811 01 Bratislava

Poštová adresa: Muchovo námestie č. 12, 852 71 Bratislava

Bratislava 08.10.2009

METRO Investing s.r.o.
Múchovo nám. 1
851 01 Bratislava

IČO: 35795298
DIČ: 2020214152
Zapísaná: v OR OS Ba I., odd. Sro, v.č.22415/B

Váš list značky/zo dňa	naša značka:	vybavuje:
	291/08.10.2009-ObjMB029	Ing. Rudyjová

Vec NS MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor- Šafárikovo námestie, 1.časť Bosákova ulica – Šafárikovo námestie
Objednávka:
- Diagnostika, statické výpočty a geodetické merania Starého mosta cez Dunaj („Diagnostika")
- Dokumentácia pre odstránenie havarijného stavu Starého mosta
- DUR („DUR/ŽM")

Vážený obchodný partner,

v zmysle Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo na spracovanie projektu pre odstránenie havarijného stavu Starého mosta a dodanie dokumentácie na vydanie územného rozhodnutia stavby „NS MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie, 1. časť Bosákova ulica – Šafárikovo námestie" zo dňa 15.02.2008, uzavretým dňa 09.09.2009 medzi spoločnosťou METRO Bratislava a.s. ako objednávateľom a Združením dodávateľov, kde Alfa 04 a.s. je v postavení splnomocnenej osoby a hlavného účastníka združenia si týmto u Vás objednávame inžinierske práce súvisiace so zabezpečovaním realizácie diela v zmysle hore uvedeného Dodatku č.2. Práce žiadame realizovať v zmysle Predmetu dodatku, jeho rozsahu, obsahu a časového plnenia, uvedených presne v jednotlivých prílohách Dodatku č.2.

Uvedené práce požadujeme zahájiť ihneď po akceptácii objednávky.

Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi inžiniersku činnosť formou mesačných zdaniteľných plnení.

S pozdravom

METRO Bratislava, a.s.
Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava

Ing. Vladimír Kovalčík
generálny riaditeľ