ZMENA ZMLUVY (OBJEDNAVKY)

v sulade s ustanovenim § 18 zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a2 o zmene

a doplnent nicktorfch zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len zdkon o vereinom

obstardvani)

(dalej len |, Zmena zmluvy)

Clénpk 1.
LZMLUVNE STRANY

Objednavatel: Metro Bratislava, a.s.
sidlo: Prmacidlne nam. 1, Bratislava 814 99
zastapenie: JUDr Zuzana Kolidrikovi, predsednicka predsravenstva
Ing. arch. Drahan Petrovic, ¢len predstavenseva
1CO: 35732881
IC DPH: SK2020268910
ZApIs: Obchodny register Okresncho sudu Bratislava [ oddiel: Sa, v1. ¢ 1575/13

(daley len |, Objedndvatel™ v prislusnom gramatickom tvare)

4
Zhotovitel: pantograph, s.1.0.

sidle: Kozmonautov 4, 977 01 Brezno

z:}s{{zpcnic: Ing. arch. Miroslav Flrusovsky

ICO: 47 229 667

1C DPH: SK 2023836100

ZAPIS: Obchodny register Okresného sidu B. Bystrica, oddiel: Sro, vl. & 24525/S

(alej len |, Zhotovite! v prisluinom gramatickom tvare)

(dale} zhotovite a objednivate! spolocne ,zmhuvné strany® alebo aj Hstrany™ v pristusnom
gramatickom tvare a jednotlive | zmluvna strana®™  alebo a) ,,strana® v prislusnom gramatickom

tvare).
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Clanok II.
PREDMET DODATKU

Medzt zmluvnymi stranami prebehlo uzatvosenic zmluvy vo forme objednavky na
projekéné price archirekionicki $mdiv a DUR pre projeke , Polyfunkény sibor Muchovo
namestic”, pricom Zhotovitel bol uspesnym uchadzacom v zadavani zdkazky s nizkou
hodnotou pre tento predmet, Predpokladand hodnota zakazky bola vycislena na 69.800 €
bez LDPH ako ndsobok navrhnute] zmluvnej ceny za 1 hodinu prac 404 € bez DPH krat 1745
hodin prac. Dodavka mala prebehnie do 15.6.2020.

Vo nadviznost na pracovaé stretnutie Objednavatela a Hlavnéhe mesta Bratislava, kroré

bolo zicastnené na prijimani visledku téchio pric dina 10.6.2020 a v nadviznost na
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zépisnicu z tohto stretnuta, ktora je prilohou tejro Zmeny zmluvy, Objednavatel bol
niteny pristapit’ ku doplneniu t¥chto pric, nakolko projekt bude podlichat” zmene, o ktore
v &ase odoslania objednavky dna 27.12.2019 nemohol vediet’, nakolko zadanie na jej zmenu

vyvstalo prave z predmemncho zasadnutia dna 10.6.2020.

Zmenou zmluvy st teda tic pokyny na iad realiziciu prac, ktoré vyplivaji zo zapisnice,
keord je prilohou tejto Zmeny zmluvy. Meni sa aj celkové mnozstvo predpokladanyeh hodin
z 1745 na 2590, pri¢om jednotkova cena za hodinu vykonu pric ostiva nedotkautd vo

vyske 40 € bez DIPH. »

Zhotovitel'  dopracuje  opodstatnené  pripomienky  objednavatcla a podmienky
a pripomienky z prerokovania dokumenticic s dotknutymi acastnikmi. Zhotovitel je
povinaf zapracovat’ podmienky a pripomienky stavebného tradu, dotknurych orgdnov
§titnej spravy, samospravy a ostatnych dotknutych subjektov aich pripomicaky, ktoré
vzidu pocas azemného konania, alebo inych konani (napr. podia zalkona & 24/2006 7.z
o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o wmene a doplnent nicktoryeh zakonov
v zneni neskordich predpisov, zakona & 364/2004 /.7 ovodach v zneni neskorsich
predpisov)  zapracovat’/doplnit’ do dicla {ako aj spracovat’ vyjadrenie, 2 akych dovodov
nicktoré nezapracoval). Odmena za takéto prepracovania alebo doplnenic je zahrnuta

v zmluvne dohodnutej cene uvedene) v bode 2.3,

Toto je zmena zmiuvy v stlade s § 18 ods. 1 pism. ¢) zdkona o verejnom obstardvani -
potreba zmeny vyplynula z okolnosti, ktoré verejny obstardvatel alebo obstaravatel
nemohol pri vynalozeni nélezite] starostlivosti predvidat” a zmenou sa nemeni charakeer
zmluvy /objednavky. Stile ide o projekéné price arozsah bol vyziadany mimo vole

Objednavatela ako verejného obstaravarela.

Termin dodania dopracovane) DUR je 30 november 2020

Clanok 111,
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, z¢ okrem zmien, uvedenych v CL 1L teito Zmeny zmiuvy,
ostatné ustanovenia objednavky z 27.12.2019 ostavajd nedotknure,

Thto Zmena zmluvy je uzavreti jej podpisom oboma zmluvaymi stranami a stiva sa
platnou a Géinnou dilom podpisu oboma zmluvnymi stranami.

Zmlavné strany vyhlasuji, 7e tento dokument si riadne precicali, jeho obsahu porozumelt
a na znak sihlasu ho podpisuji.

Zmena zmluvy ie vyhotovend v dvoch rovaopisoch, jeden pre Zhotovitela a jeden pre

Objednavatela.




3.5V pripade, ak je niektoré ustanovenie tejto Zmeny zmluvy alebo sa z akéhokol'vek dovodu
stane neplatné, neucinné alebo nevynutitelné (obsolentné), nema a ani nebude to mat’ za
nasledok neplatnost’, nedé¢innost’” alebo nevynutitelnost’ ostatnych ustanoveni zmluvy.
Zmluvné strany su povinné v dobrej viere, respektujic zasady poctivych dobrych mravov
rokovat’ tak, aby bolo neplatné neucinné alebo nevynititelné ustanovenie pisomne
nahradeny inym ustanovim, ktorého vecny obsah bude zhodny alebo ¢o mozno najviac
podobny ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pricom tcel a zmysel zmluvy musi byt
zachovany. Do doby, pokial takato dohoda nebude uzavreta, rovnako v pripade, ak k nej
vobec neddjde, pouziju sa fa nahradenie neplatného, neucinného alebo nevynutitelného
ustanovenia iné ustanovenia zmluvy aak také ustanovenia nie s, potom sa pouziju
ustanovenia slovenskych pravnych predpisov a instititov, ktoré si upravené slovenskym
pravnym poriadkom, pricom sa pouziji také ustanovenia, ktoré zodpovedaju kritériam
predchadzajicej vety.

3.6 Prilohou tejto Zmeny zmluvy st nasledovné prilohy:

Priloha ¢. 1 Zapisnica z pracovného stretnutia

V Bratislave dna 18.6.2020 V Brezne dna 18.6/.]2020
.......................................... s S A RN ...............................{...l‘......’,\.....i...........................
JUDr. Zuzana Kollarikova Ing. arch. Mltosli\\y{—[ruéovsk}'r

predsednicka predstavenstva konatel
METR(Q Bratislava, a.s. pantograph, s.r.o.

Ing. arch. Drahan Petrovic
clen predstavenstva
METRO Bratislava, a.s.




