
DODATOK č. 2 
k ZMLUVE O DIELO

na dodávku projektovej dokumentácie

uzatvorenej  podľa § 536  a nasl.  zákona č.  513/1991  Zb.  Obchodného zákonníka v  znení
neskorších predpisov, podľa § 65 a nasl. zák. č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších
predpisov a v súlade so zákonom č.  343/2015 Z.  z.  o verejnom obstarávaní  a o zmene a
doplnení  niektorých  zákonov  v znení  neskorších  predpisov  (ďalej  len  „zákon  o  verejnom
obstarávaní")  a  v  súlade s  platným právnym  poriadkom  Slovenskej  republiky  na zákazku
s nízkou  hodnotou  podľa  §  117  zákona  o verejnom  obstarávaní  na  poskytnutie  služby  –
dodanie  projektovej  dokumentácie  na  realizáciu  stavby  a  výkon  odborného  autorského
dohľadu na stavbu „Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh“ (ďalej len „Zmluva o dielo“ a ďalej len
"Dodatok č. 2")

Čl. I.
ZMLUVNÉ STRANY

Názov: METRO Bratislava a.s.
Sídlo: Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava
Adresa pre doručovanie pošty: Muchovo nám. 12, 852 71 Bratislava
Zapísaná v: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III,

oddiel: Sa, vložka číslo: 1575/B 
Štatutárne zastúpenie: Ing. Zuzana Kolman Šebestová, predsedníčka 

predstavenstva
Ing. arch. Ľubica Dubeňová, členka predstavenstva 

Osoba oprávnená konať 
vo veciach technických: Ing. Andrej Hájek
IČO: 35 732 881
IČ DPH: SK2020268910
IBAN: SK78 7500 0000 0040 0809 4126
SWIFT: CEKOSKBX
Tel.: +421 940 992 321
Email: andrej.hajek@metroba.sk

(ďalej len ako „objednávateľ“) 

a

Názov: Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.
Sídlo: Panenská 13, 811 03 Bratislava 
Zapísaná v: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III,

oddiel: Sro, vložka číslo: 35261/B
Štatutárne zastúpenie: Ing. Valerian Horváth, konateľ

Ing. Eva Šávelová, konateľka
Osoba oprávnená konať 
vo veciach technických: Ing. Marián Kováčik, hlavný inžinier projektu
IČO: 35 925 621
IČ DPH: SK2021986494
IBAN: SK75 1100 0000 0026 2284 5883
SWIFT: TATRSKBX
Tel.: +421 2 5949 0470
Email: office@baslerhofmann.sk

(ďalej len ako „zhotoviteľ“)
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Čl. II
PREDMET A ÚČEL DODATKU

1. Zmluvné strany v zmysle ustanovenia § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní
a v súlade s ustanovením čl. XII. ods. 1 Zmluvy o dielo, z dôvodu vzniknutých okolností,
ktoré objednávateľ nemohol ani pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti predvídať,
sa dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 15.02.2022,
ktorej predmetom je vypracovanie a dodanie dokumentácie na realizáciu stavby (ďalej
len „DRS“) a výkon odborného autorského dohľadu projektanta (ďalej len „AD“) stavby:
Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh. 
Počas realizácie stavby vznikli nasledovné okolnosti:

a) Potreba úpravy DRS pre SO 102 - Rozšírenie Harmincovej km 0,360 - KÚ z dôvodu
zmeny spôsobu stabilizácie podložia,

b) Potreba úpravy DRS pre SO 103 - Parkovisko pre ZŠ a SO 111 - Odvodnenie cesty
SO 101 a parkoviska SO 103 z dôvodu zmeny odkanalizovania parkoviska z dôvo-
du kolízie IS,

c) Potreba  úpravy  DRS  pre  SO  122  -  Úprava  cestnej  svetelnej  signalizácie
Harmincova - Lipského z dôvodu zmeny umiestnenia stĺpu pre kameru a trasova-
nia vedení, 

d) Potreba  úpravy  DRS  pre  SO  123  -  Úprava  cestnej  svetelnej  signalizácie
Harmincova - Polianky z dôvodu nutnosti úpravy trasovania vedení a umiestnenia
stĺpov,

e) Potreba úpravy DRS pre SO 124-01 - Úprava káblov TELEKOM z dôvodu konfliktu
s neznámou IS,

f) Potreba úpravy DRS pre SO 124-02 - Úprava diaľkových optických káblov z dôvo-
du konfliktu s neznámou IS,

g) Potreba úpravy DRS pre SO 131 - Prekládky káblov VN 22 kV linky č. 495 a 496 z  dô-
vodu zmeny na základe nových požiadaviek správcu IS (ZSDIS),

h) Potreba úpravy DRS pre SO 133 - Verejné osvetlenie z dôvodu zmeny na základe
nových požiadaviek správcu IS,

i) Potreba úpravy POV z dôvodu zadefinovania novej podetapy POV,
j) Potreba kooperácie na spracovaní DRS pre rekonštrukciu BVS šachty na križovatke

Harmincova-Lipského z dôvodu bezproblémovej súčinnosti oboch stavieb,
k) Potreba kooperácie na spracovaní DRS pre rekonštrukciu šachty BVS šachty na

križovatke  Harmincova-Húščavova-západ  z dôvodu  bezproblémovej  súčinnosti
oboch stavieb,

l) Potreba kooperácie na spracovaní DRS pre rekonštrukciu šachty BVS šachty na
križovatke  Harmincova-Húščavova-východ  z dôvodu  bezproblémovej  súčinnosti
oboch stavieb,

m) Potreba navýšenia hodín autorského dohľadu z dôvodu nutnosti účasti na častej-
ších poradách a stretnutiach a predĺženia lehoty výstavby.

2. Zmluvné strany v zmysle ustanovenia § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní
a v súlade s ustanovením čl. XII. ods. 1 Zmluvy o dielo sa dohodli, že týmto Dodatkom č. 2
dochádza k zmene údajov uvedených v záhlaví  Zmluvy o dielo, a to v časti príslušnosti
súdov pre zápis  v Obchodnom registri  objednávateľa a zhotoviteľa a štatutárnych zá-
stupcov objednávateľa.

3. Tento  Dodatok  č.  2  sa  uzatvára  v súlade  s ustanovením  §  18  ods.  1  písm.  c)
a s ustanovením § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní.

Čl. III
NEPODSTATNÉ ZMENY ZMLUVY

1. V zmysle § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní zmluvu, rámcovú dohodu
alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas trvania bez nového verejného obstaráva-
nia, ak potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstaráva-
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teľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charak-
ter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. 

2. V zmysle § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní zmluvu, rámcovú dohodu
alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstará-
vania, ak  nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo
koncesnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny. 

3. Vzhľadom na charakter  zhotoveného diela,  ktorým je poskytnutie služby – zhotovenie
projektovej  dokumentácie  a výkon  odborného  autorského  dohľadu  projektanta,  sa
zmluvné strany dohodli  na zmenách, ktoré spočívajú v zmene oproti  uzavretej  Zmluve
o dielo v znení Dodatku č. 1, a to:

a) v Prílohe č. 05 Tabuľka č.  1 Špecifikácia ceny prác Dokumentácia na realizáciu
stavby (DRS), Stavba: Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh, položky č. C.2, C.3, D, E, L
a M

b) v Prílohe č. 05 Tabuľka č. 2 Špecifikácia ceny prác Výkon autorského dozoru, Stav-
ba: Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh.

c) v Prílohe č. 05 Tabuľka č. 3 Špecifikácia ceny prác, Stavba: Rozšírenie Harmincovej
na 4-pruh.

4. Na základe skutočností uvedených v ods. 1 a 3 tohto článku dôjde k zmene hodnoty pô-
vodnej Zmluvy o dielo v znení Dodatku č. 1 o hodnotu vo výške 22 814,00 Eur bez DPH
(pričom objem viacprác je v hodnote 22 814,00 Eur bez DPH).

Čl. IV
ZMENA ZMLUVY

1. Na základe skutočností uvedených v článku III tohto Dodatku č. 2 sa objednávateľ a zho-
toviteľ dohodli na zmene Zmluvy o dielo nasledovne:

a) V článku V Cena za dielo, ods. 2 prvý odsek Zmluvy o dielo sa nahrádza nasledujú-
cim znením:

„2. Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo vo výške:

Celková cena predmetu zmluvy predstavuje:
Cena bez DPH: 75 806,00 Eur bez DPH
DPH 20%: 15 161,20 Eur
Cena celkom: 90 967,20 Eur s DPH
Cena celkom slovom: Deväťdesiattisícdeväťstošesťdesiatsedem eur Dvadsať 
centov“

b) V článku V Cena za dielo, ods. 2 písm. a) Zmluvy o dielo sa nahrádza nasledujúcim
znením:

„a) Cena za DRS bez DPH: 68 256,00 Eur bez DPH
 DPH 20%: 13 651,20 Eur
Cena za DRS celkom: 81 907,20 Eur s DPH
Cena za DRS celkom slovom: Osemdesiatjedentisícdeväťstosedem eur Dvadsať 
centov“

c) V článku V Cena za dielo, ods. 2 písm. b) Zmluvy o dielo sa nahrádza nasledujúcim
znením:
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„b) Cena za AD bez DPH:   7 550,00 Eur bez DPH
 DPH 20%:    1 510,00 Eur
Cena za AD celkom:               9 060,00 Eur s DPH
Cena za AD celkom slovom: Deväťtisícšesťdesiat eur“

d) Neoddeliteľné prílohy tohto Dodatku č. 2 sú:
i. Príloha  č.  1  Špecifikácia  ceny  prác  Dokumentácia  na  realizáciu  stavby

(DRS), Stavba: Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh v plnom rozsahu nahrádza
pôvodnú Prílohu č. 05 Tabuľka č. 1  Špecifikácia ceny prác Dokumentácia
na realizáciu stavby (DRS), Stavba Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh,

ii.  Príloha č. 2 Špecifikácia ceny prác Výkon autorského dozoru (AD), Stavba:
Rozšírenie  Harmincovej  na  4-pruh  v plnom  rozsahu  nahrádza  pôvodnú
Prílohu č. 05 Tabuľka č. 2  Špecifikácia ceny prác Výkon autorského dozoru
(AD), Stavba Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh a

iii. Príloha č. 3 Špecifikácia ceny prác, Stavba:  Rozšírenie Harmincovej  na 4-
pruh  v plnom  rozsahu  nahrádza  pôvodnú  Prílohu  č.  05  Tabuľka  č.  3
Špecifikácia ceny prác, Stavba: Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh.

ČI. V 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ustanovenia  Zmluvy  o dielo sú týmto Dodatkom č.  2  nedotknuté,  ostávajú  v platnosti
v pôvodnom znení bez zmeny.

2. Dodatok č. 2 je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, po dvoch pre každú zo zmluv-
ných strán.

3. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po
dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

4. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, úmyselne ne-
uviedli druhú stranu do omylu a že všetky tu uvedené vyhlásenia a ustanovenia Dodatku
č. 2 obsahujú ich slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu, prejavenú bez tiesne alebo
nápadne nevýhodných podmienok.

5. Zmluvné  strany  zhodne  vyhlasujú,  že  si  Dodatok  č.  2  pozorne  prečítali,  jeho  obsahu
porozumeli a na znak súhlasu so všetkými jeho ustanoveniami ho podpisujú.

6. Prílohami tohto Dodatku č. 2 sú:
a) Príloha č. 1 Špecifikácia ceny prác Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), Stav-

ba: Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh,
b) Príloha č. 2 Špecifikácia ceny prác Výkon autorského dozoru (AD), Stavba: Rozšírenie

Harmincovej na 4-pruh,
c) Príloha č. 3 Špecifikácia ceny prác, Stavba: Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh.

V Bratislave dňa ............. V Bratislave dňa ............. 

Za objednávateľa Za zhotoviteľa
METRO Bratislava a.s. Basler & Hofmann s.r.o.

.................................................... ...........................................
Ing. Zuzana Kolman Šebestová Ing. Valerian Horváth 
predsedníčka predstavenstva konateľ

................................................ ...........................................
Ing. arch. Ľubica Dubeňová Ing. Eva Šávelová 
členka predstavenstva konateľka
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