

Dodatok č. 3 k ZMLUVE O DIELO

na spracovanie a dodanie dokumentácie na stavebné povolenie stavby
„Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave,
1. časť Bosákova ulica - Šafárikovo námestie“

uzavretej v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

na základe výsledku verejnej súťaže vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 144
dňa 30. 07. 2007 pod č. 03370-MSS

Číslo zhotoviteľa: **1010-00**

Dodatkom č. 3 sa menia, spresňujú alebo dopĺňajú ustanovenia predmetnej Zmluvy o dielo nasledovne:

Znenie bodu 1.1 je bez zmeny

Čl. 1 Účastníci

1.1 Objednávateľ:	METRO Bratislava a.s.
Sídlo:	Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava
Pošt. adresa:	Muchovo nám. 12, 852 71 Bratislava
Štatutárni zástupcovia:	Ing. Peter Ivan, predseda predstavenstva JUDr. Slávka Kukučková, podpredseda predstavenstva
IČO:	35 732 881
DIČ:	2020268910
IČ DPH:	SK 2020268910
Peňažný ústav:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	4008094126/7500
Zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 1575/B	

ďalej len „objednávateľ“

Znenie bodu 1.2 je bez zmeny

1.2 Zhotoviteľ:	
Združenie dodávateľov:	
1.2.1 Obchodné meno:	Alfa 04 a.s.
Sídlo:	Jašíkova 6, 821 03 Bratislava,
Právna forma:	akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3355/B
Štatutárny orgán:	predstavenstvo zastúpené: Ing. Miroslav Maťaščík, predseda predstavenstva Ing. Karol Grohman, podpredseda predstavenstva a riaditeľ a.s. Ing. Marek Svoboda, člen predstavenstva
Osoby oprávnené konať	
- vo veciach zmluvných:	Ing. Miroslav Maťaščík, predseda predstavenstva a vedúci strediska mostov a konštrukcií
- vo veciach technických:	Ing. Miroslav Maťaščík, predseda predstavenstva a vedúci strediska mostov a konštrukcií
Bankové spojenie:	VÚB, a.s., Bratislava
Číslo účtu:	1824014354/0200
IČO:	35 889 853
DIČ:	2021835013
IČ DPH:	SK2021835013

v postavení splnomocnenej osoby a hlavného účastníka združenia podľa Zmluvy o združení uzatvorenej dňa 07.09.2007.

a

1.2.2 Obchodné meno: **PIO KERAMOPROJEKT, a. s.**
Sídlo: Dolný Šianec 1013/1, 911 48 Trenčín,
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č.: 10184/R
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Ing. RNDr. Pavel Mikuláš, predseda predstavenstva
IČO: 36 308 862

v postavení účastníka združenia podľa Zmluvy o združení,

a

1.2.3 Obchodné meno: **REMING CONSULT a. s.**
Sídlo: Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava,
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1532/B
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Ing. Slavomír Podmanický, predseda predstavenstva
IČO: 35 729 023

v postavení účastníka združenia podľa Zmluvy o združení

ďalej len „zhotoviteľ“.

Preambula

Na základe žiadosti Hlavného mesta SR Bratislavy, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ako Riadiaci orgán Operačného programu doprava 2007-2013, písomne potvrdilo, že Hlavné mesto SR Bratislava sa stalo dňom 01.10.2011 oprávneným žiadateľom o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) z prostriedkov Európskej únie.

Objednávateľ a zhotoviteľ sa vzájomne dohodli, že vzhľadom na financovanie diela z kohézneho fondu Európskej únie pre Operačný program Doprava, prioritná os 4 – Infraštruktúra integrovaných dopravných systémov je potrebné prepracovať už spracovanú projektovú dokumentáciu zhotoviteľom v nevyhnutnom rozsahu tak, aby spĺňala kritériá pre poskytnutie NFP. Ide o rozšírenie dvojkoľajovej trate o rozchode 1000 mm na viacpásovú koľaj s rozchodom 1000 mm a 1435 mm.

Stratégia prioritnej osi je zameraná najmä na integráciu železničnej osobnej dopravy s regionálnou, nadregionálnou a mestskou hromadnou dopravou. Podporované bude budovanie systémov kombinujúcich električkovú a železničnú dopravu bližšie k zdrojom a cieľom ciest.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, objednávateľ a zhotoviteľ sa vzájomne dohodli, že týmto Dodatkom č. 3 v nevyhnutnom rozsahu upravujú nasledovné články zmluvy: Predmet zmluvy, Podklady a súčinnosť objednávateľa, Čas plnenia, Cena diela, Platobné podmienky a fakturácia.

Čl. 2 Predmet dodatku

Článok 2 Predmet zmluvy v bode 2.1 sa dopĺňa o nové odstavce tohto znenia:

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre Objednávateľa zhotoví a dodá:

- Dokumentáciu na stavebné povolenie (ďalej len DSP), resp. zmenu stavby pred dokončením (ďalej ZSPD) na objekty stavby „Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, 1. časť Bosákova ulica - Šafárikovo námestie“
 - 20-201-00 Starý most
 - 20-102-00 Električkový zvršok - Starý most
 - 20-401-00 Lodná signalizácia
 - 20-501-00 Rekonštrukcia vodovodu DN 500
 - 20-601-00 Trolejové vedenie - Starý most
 - 20-610-00 Preložka VN vedenia l.č. 464 - Starý most

- 20-611-00 Preložka VN vedenia I.č. 273 - Starý most
- 20-621-00 Osvetlenie električkovej trate (komunikácii) - Starý most
- 20-622-00 Osvetlenie lávok pre chodcov a cyklistov - Starý most
- 20-624-00 Iluminácia - Starý most
- 20-630-00 Prípojka NN pre osvetlenie - Starý most
- 20-631-00 Prípojka NN pre ilumináciu - Starý most
- 20-632-00 Prípojka NN pre lodnú signalizáciu – Starý most
- 20-635-00 Vnútorne silnoprúdové rozvody - Starý most
- 20-640-00 Ochrana pred atmosférickým prepätím - Starý most
- 20-641-00 Ochranné opatrenie v zóne TV – Starý most
- 20-602-00 Preložka DK Bratislava – Győr
- 20-603-00 Preložka DK ŽSR - Starý most
- 20-604-00 Preložka DOK ŽSR - Starý most
- 20-605-00 Preložka PE rúr GTS Nextra - Starý most
- 20-606-00 Preložka DOK Tatrabanky - Starý most
- 20-607-00 Preložka DOK Memorex - Starý most
- 20-608-00 Preložka káblov ST - Starý most
- 20-701-00 Viacúčelová chránička DN 300

- Ako vozidlový park Nosného systému MHD sa predpokladá:
 - vozidlá električkovej dráhy o rozchode 1 000 mm s nápravovým tlakom 12 t,
 - vozidlá „tram-train“ o rozchode 1 435 mm s nápravovým tlakom 13 t.
 (polohy náprav oboidvoch typov vozidiel sú definované v čl. NB.1.1 STN EN 1991-2/NA)
- Obj. 20-201-00 Starý most bude vypracovaný v nasledujúcej koncepcii:
 - celková dĺžka.....462,30 m
 - rozpätia polí.....32,24+106,68+137,16+75,60+75,92+32,24 m
 - vzdialenosť hlavných nosníkov.....11,00 m
 - obojstranné chodníky (chodci+cyklisti).....5,00 m
 - obojstranné vyhliadkové terasy nad piliermi 34 a 5 šírky.....5,50 m
 - nosná konštrukcia – priehradové ocelové nosníky (ocel v súlade s STN-EN)

Článok 4 Podklady a súčinnosť objednávateľa sa bod 4.1 sa dopĺňa o nový odstavec tohto znenia:

Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy č. 550/2012 zo dňa 26.04.2012 bude mobiliár mosta (svetlá, lavičky, zábradlie, podlahy) pripravený projektantom v spolupráci s hlavnou architektkou. Popis riešení uvedených častí mosta bude obsahom záznamu, ktorý obidve zmluvné strany a primátor hl. mesta SR Bratislavy podpíšu do 20.6.2012.

Článok 5 Čas plnenia v bode 5.1 sa dopĺňa o nový odstavec tohto znenia:

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v Dodatku č. 3 tejto zmluvy do:

20. 07. 2012

V Článku 6 Cena diela sa vkladajú nové body 6.4 a 6.5 tohto znenia:

6.4 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v Dodatku č.3 je stanovená dohodou a predstavuje:

Cena diela bez DPH	700 000,00 EUR
DPH 20%	140 000,00 EUR
Cena diela spolu s DPH	840 000,00 EUR

- 6.5 Cena diela podľa bodu 6.4 je stanovená v zmysle Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností (UNIKA 2012) ako 67% podiel Ceny pre dohodu. Podrobný rozpis je súčasťou neoddeliteľnej Prílohy č.1 tohto dodatku zmluvy.

V Čl. 7 Platobné podmienky a fakturácia diela sa vkladá nový bod 7.15 s týmto znením:

- 7.15 Zhotoviteľovi vznikne právo vystaviť faktúru za dodané dielo dňom odovzdania dokumentácie Objednávateľovi. Objednávateľ uhradí túto faktúru v plnej výške najneskôr 31.03.2013. V prípade úhrady finančných prostriedkov na toto dielo z kohézneho fondu Európskej únie (Operačný program Doprava, prioritná os 4 - Infraštruktúra integrovaných dopravných systémov) oprávnenému žiadateľovi v zmysle preambuly tohto Dodatku, Objednávateľ uhradí predmetnú faktúru do 14 dní odo dňa obdržania uvedených finančných prostriedkov z kohézneho fondu na svoj účet.

Čl. 3 Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými osobami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v platnom znení.
2. Dodatok č. 3 má 6 strán vrátane Prílohy č. 1 a je vyhotovený v 8 rovnopisoch, z čoho sú po 4 rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.
3. Ostatné ustanovenia predmetnej Zmluvy o dielo vrátane Dodatku č.1 a č. 2 ostávajú nezmenené.

Za objednávateľa:

V Bratislave dňa 13.6.2012

Za zhotoviteľa:

V Bratislave dňa 15.6.2012

Ing. Peter Ivan
predseda predstavenstva
METRO Bratislava a.s.

Ing. Miroslav Mat'aščík
predseda predstavenstva
Alfa 04 a.s.
v postavení splnomocnenej osoby / a hlavného
účastníka združenia

JUDr. Slávka Kukučková
podpredseda predstavenstva
METRO Bratislava a.s.