

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. MAGTS 2400099

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na poskytnutie služby – vypracovanie Zámeru navrhovanej činnosti a dokumentácie pre územné rozhodnutie stavby „Parkovací dom - P+R Zoo“ medzi nasledovnými zmluvnými stranami (ďalej len „**Dodatok č. 2**“)

| | |
|---------------------------|--|
| Objednávateľ: | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
| Sídlo: | Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava |
| Štatutárny zástupca: | Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava v zmysle Podpisového poriadku platného a účinného ku dňu uzavretia tohto Dodatku č. 2 |
| Osoby oprávnené konať | |
| - vo veciach zmluvných: | Pavol Krajčík, BSBA |
| - vo veciach technických: | Pavol Krajčík, BSBA |
| Telefón: | +421 903 985 921 |
| E-mail: | pavol.krajcik@bratislava.sk |
| IČO: | 00 603 481 |
| DIČ: | 2020372596 |
| BIC: | CEKOSKBX |
| IBAN: | SK28 7500 0000 0000 2582 8023 |
| Telefón: | 02/593 56 701, 02/593 56 703 |

(ďalej len „**Objednávateľ**“ a/alebo „**Hlavné mesto**“)

a

| | |
|---------------------------|---|
| Zhotoviteľ: | METRO Bratislava a.s. |
| Sídlo: | Primaciálne nám. č. 1, 811 01 Bratislava |
| Právna forma: | akciová spoločnosť |
| Zapísaná: | v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 1575/B Ing. Zuzana Kolman Šebestová, predsedníčka predstavenstva Ing. arch. Ľubica Dubeňová, členka predstavenstva |
| Štatutárny zástupca: | |
| Osoby oprávnené konať | |
| - vo veciach zmluvných: | Mgr. Gabriela Mrvová |
| - vo veciach technických: | Ing. Monika Wallová |
| IČO: | 35 732 881 |
| DIČ: | 2020268910 |
| IČ DPH: | SK2020268910 |
| BIC: | CEKOSKBX |
| IBAN: | SK78 7500 0000 0040 0809 4126 |
| Telefón: | +421 940 644 081 |
| E-mail: | monika.wallova@metroba.sk |

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“ a/alebo „**Spoločnosť**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivu ako „**Zmluvná strana**“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 16.04.2024 Zmluvu o dielo č. MAGTS 2400099 podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky na poskytnutie služby – vypracovanie Zámeru navrhovanej činnosti stavby „Parkovací dom - P+R Zoo“ (ďalej len „**Zmluva**“). Predmetom danej Zmluvy bola špecifikácia práv a povinností Zhotoviteľa, ako aj Objednávateľa na zhotovenie diela, ktoré je špecifikované v Článku I a Článku II ods. 2.2 Zmluvy, a to s cieľom najmä vypracovania a odovzdania zámeru navrhovanej činnosti, vypracovaného v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov a jeho prílohy č. 9, v súlade s Prílohou č. 1 - Obsah a štruktúra zámeru navrhovanej činnosti k tejto Zmluve (ďalej len „**Príloha č. 1**“) na stavbu s názvom „Parkovací dom - P+R Zoo“, miesto stavby: Bratislava, MČ Bratislava-Karlova Ves, v súlade s § 1 ods. 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zmluvné strany uzatvorili dňa 12.08.2024 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. MAGTS 2400099 nakoľko po uzatvorení Zmluvy došlo k požiadavke o ďalšie služby zo strany Objednávateľa, ktorého následkom je rozšírenie predmetu Zmluvy, predĺženie lehoty na dodania Diela a navýšenie ceny Diela.

Vzhľadom k tomu, že po uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. MAGTS 2400099 došlo k požiadavke o vypracovanie ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie zo strany Objednávateľa, Zmluvné strany sa v zmysle Článku II ods. 2.4, Článku IV ods. 4.2 a Článku XIII ods. 13.1 Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 s nasledovným obsahom:

Článok I Predmet Dodatku č. 2

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Článok II ods. 2.2 sa mení a dopĺňa novými bodmi 2.2.6, 2.2.7 a 2.2.8, ktoré znejú nasledovne:
 - „2.2.6 dokumentáciu pre územné rozhodnutie v rozsahu podľa Prílohy č. 5 k tejto Zmluve (ďalej len „DÚR“),
 - 2.2.7 zabezpečenie inžinierskej činnosti k DÚR až po vydanie stanovísk dotknutých orgánov a právoplatného územného rozhodnutia v súlade s Prílohou č. 5 k tejto Zmluve,
 - 2.2.8 zabezpečenie projektového manažmentu k DÚR až po vydanie stanovísk dotknutých orgánov a právoplatného územného rozhodnutia v súlade s Prílohou č. 5 k tejto Zmluve“.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že v Článku II sa za ods. 2.3. vkladá nový ods. 2.4, ktorý znie nasledovne:
 - „2.4 Zhotoviteľ vypracuje v rámci dohodnutej ceny nasledovný počet vyhotovení: DÚR v 10-tich exemplároch v tlači + 3x navyše sprievodná správa, súhrnná technická správa s koordinačnou situáciou a 3x na CD, pričom Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi 1 exemplár v tlači a 1x na CD.“
3. Zmluvné strany sa dohodli, že v Článku II sa pôvodný ods. 2.4 označuje ako ods. 2.5.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že Článok III ods. 3.1 sa dopĺňa novými bodmi 3.1.5, 3.1.6 a 3.1.7, ktoré znejú nasledovne:
 - „3.1.5 a) podľa čl. II bod 2.2.6 tejto Zmluvy v termíne do 06.12.2024 po prezentácii čiastkových výstupov DÚR,
 - b) podľa čl. II bod 2.2.6 tejto Zmluvy v termíne do 18 týždňov od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa kompletnú DÚR,
 - 3.1.6 podľa čl. II bod 2.2.7 tejto Zmluvy v termíne do vydania stanovísk dotknutých orgánov a právoplatného územného rozhodnutia,

3.1.7 podľa čl. II bod 2.2.8 tejto Zmluvy v termíne do vydania stanovísk dotknutých orgánov a právoplatného územného rozhodnutia“.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že sa mení Článok IV ods. 4.2 nasledovne:

„4.2 Celková cena Diela je:

Celková cena (bez DPH) 139 940,67 €

Slovom: stotridsaťdeväťtisícdeväťstoštyridsať eur šesťdesiatšesť centov

Celková cena Diela sa skladá z cien za činnosti uvedené v čl. II bod 2.2.1, čl. II bod 2.2.2, čl. II bod 2.2.3, čl. II bod 2.2.4, čl. II bod 2.2.5, čl. II bod 2.2.6 a čl. II bod 2.2.7 nasledovne:

4.2.1 Cena za činnosti uvedené v čl. II bod 2.2.1, čl. II bod 2.2.2, čl. II bod 2.2.3 (bez DPH) 38 999,00 €

Slovom: tridsaťosemtisícdeväťstodeväťdesiatdeväť eur

4.2.2 Cena za činnosti uvedené v čl. II bod 2.2.4 a čl. II bod 2.2.5 (bez DPH) 2 366,67 €

Slovom: dvetisícristošesťdesiatšesť eur šesťdesiatšesť centov

4.2.3 Cena za činnosti uvedené v čl. II bod 2.2.6, čl. II bod 2.2.7 a čl. II bod 2.2.8 (bez DPH) 98 575,00 €

Slovom: deväťdesiatosemtisícpäťstosedemdesiatpäť eur“

Zmluvné strany sa dohodli, že daň z pridanej hodnoty bude k cene účtovaná vo výške platnej v čase zdaniteľného plnenia.

Cenu za predmet Zmluvy je možné meniť len na základe vzájomnej dohody Zmluvných strán a vždy len formou písomného dodatku k tejto Zmluve.“

6. Zmluvné strany sa dohodli, že Článok V ods. 5.2 sa mení a dopĺňa novými písm. f), g), h) a i) nasledovne:

„f) 30% z ceny špecifikovanej v čl. IV bod 4.2.3 a v zmysle č. II bod 2.2.6 a čl. III bod 3.1.5 a) po prezentácii čiastkových výstupov DÚR v elektronickej podobe Objednávateľovi,

g) 50% z ceny špecifikovanej v čl. IV bod 4.2.3 a v zmysle č. II bod 2.2.6 a čl. III bod 3.1.5 b) po odovzdaní kompletnej DÚR Objednávateľovi,

h) 15% z ceny špecifikovanej v čl. IV bod 4.2.3 a v zmysle č. II bod 2.2.7 a bod 2.2.8 a čl. III bod 3.1.6 a 3.1.7 po obdržaní stanovísk dotknutých orgánov a podaní žiadosti o územné rozhodnutie.

i) 5% z ceny špecifikovanej v čl. IV bod 4.2.3 a v zmysle č. II bod 2.2.7 a bod 2.2.8 a čl. III bod 3.1.6 a 3.1.7 po vydaní právoplatného územného rozhodnutia“.

7. Zmluva sa dopĺňa o novú Prílohu č. 4 - Orientačný harmonogram platieb za dodanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 2.

8. Zmluva sa dopĺňa o novú Prílohu č. 5 – Rozpis činností dodaných v rámci dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktorá tvorí Prílohu č. 2 tohto Dodatku č. 2.

Článok II Záverečné ustanovenia

1. Tie práva a povinnosti, ktoré nie sú týmto Dodatkom č. 2 dotknuté ostávajú v platnosti bez zmeny.

2. Dodatok č. 2 je vyhotovený v slovenskom jazyku v piatich (5) rovnopisoch, pričom tri (3) rovnopisy obdrží Objednávateľ a dva (2) rovnopisy Zhotoviteľ.
3. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Dodatku č. 2 oboznámili, uzatvorili ho slobodne a vážne a že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.
5. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 2 sú nasledovné prílohy:
 - Príloha č. 1 Orientačný harmonogram platieb za dodanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie
 - Príloha č. 2 Rozpis činností dodaných v rámci dokumentácie pre územné rozhodnutie.

V Bratislave dňa:

Objednávateľ:
Hlavné mesto SR Bratislava

Mgr. Ctibor Košťál
riaditeľ magistrátu
hlavného mesta SR Bratislava

V Bratislave dňa:

Zhotoviteľ:
METRO Bratislava a.s.

Ing. Zuzana Kolman Šebestová
predsedníčka predstavenstva

Ing. arch. Ľubica Dubeňová
členka predstavenstva

