



Dátum: 09. NOV. 2022

Jednacie číslo: 1379

Referent:

482/22

MST PARTNERS, s.r.o., advokátska kancelária
Laurinská 3, 811 01 Bratislava, Slovenská republika
tel: +421 2 5930 8086, recepcia@mstpartners.sk, www.mstpartners.sk

FAKTÚRA č. MST20221026

Dodávateľ: MST PARTNERS, s.r.o. Laurinská 3 811 01 Bratislava Slovenská Republika	Variabilný symbol: 20221026 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 35 732 881
IČO: 36861545 DIČ: 2820000084 IČ DPH: SK2820000084 Banka: ČSOB, a.s. Číslo účtu: 4012389576/7500 IBAN: SK0875000000004012389576 Forma úhrady: Peňažným prevodom	Odberateľ: METRO Bratislava a.s. Primaciálne nám. 1 Bratislava 811 01 IČO: 35732881 IČ DPH/DIČ: SK2020268910

Dátum vyhotovenia:	9.11.2022
Dátum splatnosti:	25.11.2022
Dátum vzniku daňovej povinnosti:	31.10.2022

Označenie dodávky

Fakturujem Vám poskytnuté právne služby
v súvislosti s projektom -

Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosáková ulica – Janíkov dvor

právne služby – podpora stavebného dozoru v súvislosti so zmluvnými podmienkami Zmluvy o dielo (FIDIC)

	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
194 hodín x 65,- EUR plus DPH	12 610,00 €	20%	2 522,00 €	15 132,00 €

Súčet položiek	12 610,00 €	55,00 €	15 132,00 €
CELKOM K ÚHRADE v EUR			

Vystavil: Martina Mundierová

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%	0	0,00
	0,00	10%	0	0,00
	12610,00	20%	2522	15132,00

MST PARTNERS, s.r.o.
advokátska kancelária
Laurinská 3, 811 01 Bratislava
IČO: 36 861 545, IČ DPH: SK282000008-
Tel.: +421 2 5930 8080
E-mail: recepcia@mstpartners.sk



TIMESHEET - Apríl 2022

Projekt: Nová električková trať v Petržalke, 2.časť Bosáková ulica – Janíkov dvor - právne služby – podpora stavebného dozoru v súvislosti so zmluvnými podmienkami Zmluvy o dielo (FIDIC)

Dátum	Druh poskytnutej služby	Počet hodín	Zodp. Osoba
1.4.2022	Odpoveď na list Zhotoviteľa v súvislosti so žiadosťou SD o odvolanie Predstaviťela Zhotoviteľa	2	Martina Mundierová
1.4.2022	Odpoveď na list Zhotoviteľa k Mlňniču č. 1 - final	0,5	Martina Mundierová
4.4.2022	účast na porade SD	2	Martina Mundierová
6.4.2022	Odpoveď na oznámenie o nároku č. 11	1	Martina Mundierová
6.4.2022	Odpoveď na oznámenie o nároku č. 12	4	Martina Mundierová
7.4.2022	Revízia Zmluvy na výkonn činnosti SD	3	Martina Mundierová
8.4.2022	concall v súvislosti so zmluvnými pokutami	1	Martina Mundierová
13.4.2022	revízia a doplnenie tabuľky zmluvných pokút	6	Martina Mundierová
22.4.2022	spôsob komunikácie s CEDIS	1	Martina Mundierová
25.4.2022	účast na porade SD	1	Martina Mundierová
25.4.2022	odpoveď na oznámenie o nároku č. 11	2	Martina Mundierová
26.4.2022	List SD - Konanie v mene Zhotoviteľa (podčl. 4.3. ZP) a dodržiavanie pravidiel Komunikácie (podčl. 1.3. ZP) a dohodnutej komunikačnej matice	4	Martina Mundierová
27.4.2022	Revízia List SD - Konanie v mene Zhotoviteľa (podčl. 4.3. ZP) a dodržiavanie pravidiel Komunikácie (podčl. 1.3. ZP) a dohodnutej komunikačnej matice	1	Martina Mundierová
28.4.2022	Listu na HMBA ohľadom žiadosti SD na udelenie súhlasu k podstate nároku – Ukrajina – Vyššia moc	4	Martina Mundierová
29.4.2022	Doplnenie istu na HMBA ohľadom žiadosti SD na udelenie súhlasu k podstate nároku – Ukrajina – Vyššia moc	2	Martina Mundierová
29.4.2022	List na Zhotoviteľa v súvislosti s oznámením o nároku č. 10	1	Martina Mundierová
SPOLU		35,5	

hotové výdavky:



TIMESHEET - Máj 2022

Projekt: Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosáková ulica – Janíkov dvor - právne služby – podpora stavebného dozoru v súvislosti so zmluvnými podmienkami Zmluvy o dielo (FIDIC)

Dátum	Druh poskytnutej služby	Počet hodín	Zodp. Osoba
2.5.2022	Porada SD	1	Martina Mundierová
3.5.2022	Formulácia disclaimeru k meraným množstvám	1	Martina Mundierová
5.5.2022	List SD - Žiadosť o odvolanie predstavitel'a Zhotoviteľa - nepreukázanie schopnosti riadneho a včasného plnenia Zmluvy	2	Martina Mundierová
9.5.2022	Porada SD	1	Martina Mundierová
13.5.2022	Žiadosť o usmernenie ohľadom evidencie prečerpaných položiek	3	Martina Mundierová
14.5.2022	Odpoveď Stavebného dozoru na list 089-22-ALD-D zo dňa 20.4.2022 a žiadosť Stavebného dozoru o dôsledné dodržiavania zabezpečovania riadneho a včasného plnenia Zmluvy o Dielo a významné posilnenie Personálu Zhotoviteľa o kvalifikovaný, zručný a skúsený personál	3	Martina Mundierová
16.5.2022	Porada SD	1	Martina Mundierová
16.5.2022	List - Delegovanie právomoci SD	1	Martina Mundierová
16.5.2022	Revízia listu SD ohľadom odvolania Predstavitel'a Zhotoviteľa	1	Martina Mundierová
18.5.2022	Doplnenie listu ohľadom metodického usmernenia k prečerpaným položkám	2	Martina Mundierová
19.5.2022	List SD ohľadom vyhotovenia záznamu z KP a KO	2	Martina Mundierová
19.5.2022	List SD na Objednávateľa o udelenie súhlasu s postupom SD podľa podčl. 13.1 - oznámenie o Nároku 14	2	Martina Mundierová
19.5.2022	Finalizácia troch listov na Objednávateľa	2	Martina Mundierová
25.5.2022	List pre MHBA ohľadom výkazov SD	2	Martina Mundierová
27.5.2022	List Zhotoviteľovi v súvislosti s Listom MHBA pri platnení právomoci podľa podčlánku 20.1 „Nároky Zhotoviteľa“ - oznámenie o Nároku č. 10 - Ukrajina	2	Martina Mundierová
30.5.2022	List Objednávateľovi - vystúpenie HANT	2	Martina Mundierová
30.5.2022	Porada SD	1	Martina Mundierová
30.5.2022	List na Zhotoviteľa ohľadom drevného odpadu	2	Martina Mundierová
31.5.2022	List na Zhotoviteľa - žiadosť o predloženie podzhotoviteľských zmlúv	1	Martina Mundierová
31.5.2022	List na MHBA - opätovná žiadosť o udelenie súhlasu s postupom podľa 20.1. ohľadom oznámenia o Nároku č. 10 - Ukrajina	2	Martina Mundierová
31.5.2022	Doplnenie Listu na Zhotoviteľa ohľadom drevného odpadu	1	Martina Mundierová
SPOLU		35	

hotové výdavky:

TIMESHEET - Jún 2022

Projekt: Nová električková trať v Petržalke, 2.časť Bosáková ulica – Janíkov dvor - právne služby – podpora stavebného dozoru v súvislosti so zmluvnými podmienkami Zmluvy o dielo (FIDIC)

Dátum	Druh poskytnutej služby	Počet hodín	Zodp. Osoba
1.6.2022	Opakovaná žiadosť o udelenie súhlasu - doplnenie v zmysle metodického pokynu ÚVO	1	Martina Mundierová
6.6.2022	online účasť na porade SD	1	Martina Mundierová
9.6.2022	Delegovanie právomoci SD na asistentov	2	Martina Mundierová
16.6.2022	Žiadosť MHBA o písomný súhlas - doplnenie	1	Martina Mundierová
20.6.2022	účasť na porade SD	1	Martina Mundierová
21.6.2022	Žiadosť Stavebného dozoru na predloženie všetkých podkladov v súvislosti s drevným odpadom	2	Martina Mundierová
21.6.2022	Odpoveď Stavebného dozoru na list č. 114-22-ALD-D	1	Martina Mundierová
22.6.2022	Oznámenie o porušovaní povinnosti Zhotoviteľa pri nakladaní s odpadom a z tohto vyplývajúce možné komplikácie pri predkladaní dokladov v koľaudačnom konaní	2	Martina Mundierová
27.6.2022	účasť na porade SD	1	Martina Mundierová
30.6.2022	Žiadosť SD o odvolanie Personálu Zhotoviteľa – osoby zodpovednej za kvalitu	4	Martina Mundierová
SPOLU		16	

hotové výdavky:



TIMESHEET - JÚL 2022

Projekt: Nová električková trať v Petržalke, 2.časť Bosáková ulica – Janíkov dvor - právne služby – podpora stavebného dozoru v súvislosti so zmluvnými podmienkami Zmluvy o dielo (FIDIC)

Dátum	Druh poskytnutej služby	Počet hodín	Zodp. Osoba
1.7.2022	Žiadosť Stavebného dozoru o odvolanie Personálu Zhotoviteľa – osoby zodpovednej za kvality - doplnenie	1	Martina Mundierová
6.7.2022	Žiadosť Stavebného dozoru na predloženie všetkých podkladov v súvislosti s drevným odpadom – odpoveď Stavebného dozoru na list č. 120-22-ALD-D zo dňa 01.07.2022	3	Martina Mundierová
7.7.2022	Predloženie aktuálneho menného zoznamu personálu tímu Stavebného dozora vrátane špecifikácie ich kompetencií	2	Martina Mundierová
11.7.2022	Odpoveď Stavebného dozoru na požiadavku Zhotoviteľa týkajúcu sa zabudovania koľajníc	2	Martina Mundierová
11.7.2022	Pravidelná porada SD	1	Peter Kováčik
18.7.2022	Pravidelná porada SD	1	Peter Kováčik
20.7.2022	Vypracovanie stanoviska ku dlhu na sociálnom poistení RAIL WAYS	2	Peter Kováčik
21.7.2022	Vypracovanie žiadosti o stanovisko Autorský dozor ku chybe v projektovej dokumentácii oznámenej v liste zo dňa 15.07.2022	2	Peter Kováčik
25.7.2022	Pravidelná porada SD	1	Peter Kováčik
27.7.2022	Vypracovanie stanoviska vo veci novej akceptácie Ing. Jozefa Lamprechta - KODOS ako podzhotoviteľa	3	Peter Kováčik
SPOLU		18	

hotové výdavky:



TIMESHEET - August 2022

Projekt: Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosáková ulica – Janíkov dvor - právne služby – podpora stavebného dozoru v súvislosti so zmluvnými podmienkami Zmluvy o dielo (FIDIC)

Dátum	Druh poskytnutej služby	Počet hodín	Zodp. Osoba
1.8.2022	Pravidelná porada SD	1	Peter Kováčik
2.8.2022	Vypracovanie stanoviska k splátkovému kalendáru _ RAIL WAYS	2	Peter Kováčik
8.8.2022	Pravidelná porada SD	1	Peter Kováčik
15.8.2022	Pravidelná porada SD	1	Peter Kováčik
17.8.2022	Rokovanie so zástupcami objednávateľa a zhotoviteľa	2	Peter Kováčik
18.8.2022	Konzultácia vo veci konania za spoločnosť METRO Bratislava	0,5	Peter Kováčik
19.8.2022	Úprava zápisu z rokovania zo dňa 17.08.2022	0,5	Peter Kováčik
19.8.2022	Žiadosť o promptné odsúhlasenie súpisu skutočne odpracovaných dní a poskytnutých služieb	2	Martina Mundierová
20.8.2022	revízia zápisu k stretnutiu k Míľniku č. 1 a dodatkom 1 a 2	1	Martina Mundierová
20.8.2022	Náležitosti PPP	1	Martina Mundierová
22.8.2022	Pravidelná porada SD	1,5	Peter Kováčik
SPOLU		13,5	

hotové výdavky:



TIMESHEET - SEPTEMBER 2022

Projekt: Nová električková trať v Petržalke, 2.časť Bosáková ulica – Janíkov dvor - právne služby – podpora stavebného dozoru v súvislosti so zmluvnými podmienkami Zmluvy o dielo (FIDIC)

Dátum	Druh poskytnutej služby	Počet hodín	Zodp. Osoba
5.9.2022	Pravidelná porada SD	1,5	Peter Kováčik
5.9.2022	Odsúhlasenie podzhotoviteľa DARULA_analýza možnosti akceptácie združenia v prípade ak jeden člen nespĺňa podmienky osobného postavenia	1,5	Peter Kováčik
6.9.2022	Odsúhlasenie podzhotoviteľa DARULA_analýza možnosti akceptácie združenia v prípade ak jeden člen nespĺňa podmienky osobného postavenia_konzultácia s klientom	0,5	Peter Kováčik
9.9.2022	Upozornenie Stavebného dozoru ohľadne ohrozenia splnenia Mílnika č. 2	1	Martina Mundierová
13.9.2022	Odpoveď Stavebného dozoru na Oznámenie o nároku č. 21	6	Martina Mundierová
14.9.2022	Odpoveď Stavebného dozoru na Oznámenie o nároku č. 20	3	Martina Mundierová
14.9.2022	Odpoveď SD k Oznámeniu o Nároku č. 19 – vydanie oznámenia po uplynutí 28 dní.	2	Martina Mundierová
14.9.2022	Odsúhlasovanie materiálov	1	Martina Mundierová
19.9.2022	Pravidelná porada SD	1,5	Peter Kováčik
19.9.2022	List SD - Hydrogeologické vrty v trase električky	3	Martina Mundierová
21.9.2022	Formulácia návrhu listu - žiadosť o vyjadrenie k funkčným vrtom	2	Martina Mundierová
23.9.2022	List SD - žiadosť o udelenie súhlasu s postupom SD s ohľadom na list Zhotoviteľa č. 153-22-ALD-D	2	Martina Mundierová
23.9.2022	Výzva k náprave č. 7 - čerpanie vôd	1	Martina Mundierová
23.9.2022	Výzva k dodržiavaniu zákona o odpadoch	1	Martina Mundierová
26.9.2022	Vypracovanie tabuľky aplikovateľných zmluvných pokút voči Zhotoviteľovi	6	Peter Kováčik
26.9.2022	žiadosť SD o udelenie súhlasu na prerušenie prác - čerpanie vôd bez povolenia	2	Martina Mundierová
27.9.2022	Upozornenie na neplnenie zmluvných povinností v súvislosti s odpadovým hospodárstvom a výzva na zjednanie okamžitej nápravy	2	Martina Mundierová
27.9.2022	Usmernenie Zhotoviteľa ohľadom merania množstiev položiek dokončených v súlade so Zmluvou o Dielo za vykonané práce a materiály, ich odsúhlasovanie Stavebným dozorom a uplatňovanie v žiadosti o Priebežné platobné potvrdenie	2	Martina Mundierová
28.9.2022	Upozornenie SD na vadu v projektovej Dokumentácii Objednávateľa v podrobnostiach DRS pre SO 60-36-03	1	Martina Mundierová
29.9.2022	Nesúlad postupu Zhotoviteľa so Zmluvou o Dielo v súvislosti s listom Zhotoviteľa číslo 187-22-ALD-D	3	Martina Mundierová
30.9.2022	Riešenie otázky aplikovateľných zmluvných pokút pri porušení povinností nakladania s odpadmi (p. Sigetová)	1	Peter Kováčik
30.9.2022	Nesúlad postupu Zhotoviteľa so Zmluvou o Dielo v súvislosti s listom Zhotoviteľa číslo 187-22-ALD-D - doplnenie	0,5	Martina Mundierová
30.9.2022	Riešenie otázky monitoringu vôd - náhrada podzhotoviteľa CED Consulting - schválenie nového podzhotoviteľa (p. Sigetová)	1	Peter Kováčik

SPOLU		45,5	

hotové výdavky:



IČO: 36 861 545, DIČ: SK2820000084, IČ DPH: SK2820000084
Zapísaná v OR Okresného súdu, Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 56105/B

TIMESHEET - OKTÓBER 2022

Projekt: Nová električková trať v Petržalke, 2.časť Bosáková ulica – Janíkov dvor - právne služby – podpora stavebného dozoru v súvislosti so zmluvnými podmienkami Zmluvy o dielo (FIDIC)

Dátum	Druh poskytnutej služby	Počet hodín	Zodp. Osoba
3.10.2022	Pravidelná porada SD	1,5	Peter Kováčik
3.10.2022	Žiadosť Stavebného dozoru o vyjadrenie Objednávateľa v súvislosti s antivibračnými podložkami	2	Martina Mundierová
3.10.2022	Upozornenie Stavebného dozoru na porušovanie platnej legislatívy v súvislosti s nakladaním s odpadmi	3	Martina Mundierová
4.10.2022	Upozornenie SD - používanie recyklátov - final	1	Martina Mundierová
10.10.2022	Pravidelná porada SD	2	Peter Kováčik
10.10.2022	Žiadosť Stavebného dozoru o predloženie vzoriek Materiálov	3	Martina Mundierová
10.10.2022	List - potvrdenie správnosti postupu k položkám týkajúcich sa drvenia betónov na stavbe	0,5	Martina Mundierová
13.10.2022	Odpoveď na výzvu č.7 -čerpanie a vypúšťanie vôd	0,5	Martina Mundierová
14.10.2022	otázka ku komunikačnej matici	0,5	Martina Mundierová
17.10.2022	Stretnutie s klientom ohľadom postupu SD pri neplnení povinností Zhotoviteľa	1	Martina Mundierová
17.10.2022	Pravidelná porada SD	1	Peter Kováčik
18.10.2022	Aktualizácia tabuľky aplikovateľných zmluvných pokút	6	Peter Kováčik
19.10.2022	Aktualizácia tabuľky aplikovateľných zmluvných pokút	6	Peter Kováčik
24.10.2022	Pravidelná porada SD	1,5	Peter Kováčik
26.10.2022	Aktualizácia tabuľky zmluvných pokút	1	Peter Kováčik
SPOLU		30,5	

hotové výdavky:

