

Dátum: 04. SEP. 2023

Jednacie číslo: 113

Referent:

Faktúra v EUR č. 037 - 2023

Dodávateľ:

PROJ-SIG, s.r.o.

Jašíkova 2

82103 BRATISLAVA

Banka : TATRABANKA

Číslo účtu :2629705015/1100

IBAN : SK82 1100 0000 0026 2970 5015 BIC :

IČO: 0035830531

DIČ:2020261551

IČ DPH: SK2020261551

Forma úhrady :prevodným príkazom

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Bratislava III. v oddieli Sro, vložka číslo: 25969/B

Odberateľ:

METRO Bratislava a.s.

Primaciálne nám. 1

81101 Bratislava

IČO: 35732881

DIČ: 2020268910

IČ DPH: SK2020268910

Dátum vyhotovenia faktúry : 31.08.2023

Dátum splatnosti : 14.09.2023

Dátum dodania služby: 23.08.2023

Fakturujeme Vám na základe objednávky č. 988/18.07.2023 ObjMB117 a objednávky č. 1117/15.08.2023 ObjMB132 za vypracovanie úpravy signálnych plánov - Vajanského nábrežie a za prepočet tabulky medzičasov v križovatkách dohodnutú sumu.

	Základ dane	DPH	Cena s DPH
DPH 20% z :	5 288,00	1 057,60	6 345,60 EUR

K úhrade celkom : **6 345,60 EUR**

odberateľ, obstarávateľ :

dátum :

podpis :

pečiatka :


dodávateľ, zhotoviteľ:

dátum :

31 AUG. 2023

podpis :

pečiatka :



Oderateľ: METRO Bratislava a.s.
Projektan:
Dodávateľ: PROJ-SIG, s.r.o.

Spracoval: Peter PAVELKA
JKSO:
Dátum: 31.08.2023

PROJEKTY 2023

Zákazka : 23-009 Okruh č. 2 Vajanského nábrežie

Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie AUGUST 2023

Časť : Úprava SP, Prepočet TM na križovatkách_ObjMB117, ObjMB132

PROJ - SIG, spol. s r. o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie v období	Dodávky v období	Hmotnosť v tonách		množstvo od začiatku	DPH %
								Jednotková	Spolu		
OSTATNÉ											
1	220999110P	988/18.07.2023 ObjMB117	1,000		3 688,00	3 688,00				1,000	
2	220999111P	1117/15.08.2023 ObjMB132	1,000		1 600,00	1 600,00				1,000	
		OSTATNÉ spolu:	5 288,00	EUR		5 288,00					
		Za súbor celkom:	5 288,00	EUR		5 288,00					



Pavelka

**PROJ-SIG**

S.R.O.

PROJ-SIG, s.r.o.
Jašíkova 2
821 03 Bratislava

Tel: 00421-2/48291 305

e-mail: projsig@projsig.sk

Protokol o odovzdaní a prevzatí diela

Odobzdávajúci: **PROJ-SIG, s.r.o.**
(Zhotoviteľ) Jašíkova 2
821 03 Bratislava

Preberajúci: **METRO Bratislava, a.s.**
(Objednávateľ) Ing.arch.Ľubica Dubeňová
Muchovo námestie 12
852 71 BRATISLAVA

Naša značka: **Vybavuje / klapka / e-mail:**
139/23/PP Pavelka / 306 / peter.pavelka@projsig.sk

Bratislava
23.08.2023

Stavba : „Okruh číslo 2 Vajanského nábrežie (cyklotrasa Vajanského nábr.)“
Časti : Úprava signálnych plánov – Vajanského nábrežie
Prepočet tabuľky medzičasov na križovatkách

Dnešného dňa splnomocnený zástupca objednávateľa prevzal od zástupcu zhotoviteľa projektovú dokumentáciu na horeuvedenú stavbu v rozsahu:

- 6x projektovú dokumentáciu DSP/DRS, paré č. 1 – 6

Preberajúci (objednávateľ) týmto potvrdzuje, že dohodnuté práce odobzdávajúci (zhotoviteľ) odovzdal v súlade s objednávkami : zn.č. 988/18.07.2023 ObjMB117 zo dňa 18.07.2023 a zn.č.1117/15.08.2023 ObjMB132 zo dňa 15.08.2023.

Odobzdávajúci:
V Bratislave dňa: 23.08.2023



podpis a pečiatka

Preberajúci:
V Bratislave dňa: 23.08.2023

podpis a pečiatka



