

**Faktúra číslo :****200121**

Objednávka číslo : ObjMB007

Dodací list číslo : DL200117

Poštová adresa:

METRO Bratislava a.s.
 Muchovo nám. 12
 852 71 Bratislava

Dodávateľ :

SIGNATECH spol. s r. o.

Družstevná 737/1

900 89 Častá

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 44690118

DIČ: 2022785424

IČ DPH: SK2022785424

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel

Sro, vložka číslo 57506/B

Banka : Tatrabanka Modra

SWIFT : TATRSKBXXXX

Tel.: 033/6495580

Fax : 033/6408010

Faktúru vyhotovil :

Porkert Juraj

Odberateľ :

METRO Bratislava a.s.

Primaciálne nám. 1

811 01 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35732881

DIČ: 2020268910

IČ DPH: SK2020268910

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
23.03.2020	23.03.2020	06.04.2020
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Dodávateľsky		
Číslo účtu : 2623061722/1100		
IBAN : SK85 1100 0000 0026 2306 1722		
Suma k úhrade : 1 912,30		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
200121	0008	
Dod. a plat. podmienky :		

Faktúrujeme Vám rozpracovanosť podľa ZP-016/20 na stavbe Rekonštrukcia križovatky Košická - Miletičova, dodávka, osadenie a úprava dopravného značenia:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	0001	ZDZ IP6, Zn lisovaná, 500/500 mm, RA2, P3, E2, SP1	5,00	ks	36,00	36,00	0	180,00	0,00	180,00
2	0002	ZDZ IP7, Zn lisovaná, 500/500 mm, RA1, P3, E2, SP1	2,00	ks	25,50	25,50	0	51,00	0,00	51,00
3	0003	ZDZ B2, Zn lisovaná, 700 mm, RA1, P3, E2, SP1	1,00	ks	38,60	38,60	0	38,60	0,00	38,60
4	0004	ZDZ P8, Zn lisovaná, 500/500 mm, RA2, P3, E2, SP1	3,00	ks	36,00	36,00	0	108,00	0,00	108,00
5	0005	ZDZ E1, Zn lisovaná, 500/200 mm, RA1, P3, E2, SP1	5,00	ks	15,50	15,50	0	77,50	0,00	77,50
6	0006	ZDZ C2, Zn lisovaná, 700 mm, RA1, P3, E2, SP1	1,00	ks	38,60	38,60	0	38,60	0,00	38,60
7	0007	ZDZ C3, Zn lisovaná, 700 mm, RA1, P3, E2, SP1	1,00	ks	38,60	38,60	0	38,60	0,00	38,60
8	0010	ZDZ C25, Zn lisovaná, 1000/1500 mm, RA1, P3, E2, SP1	2,00	ks	130,00	130,00	0	260,00	0,00	260,00
9	0011	Objímka priemer 60 mm, AL	22,00	ks	2,00	2,00	0	44,00	0,00	44,00
10	0012	Objímka VO + páska Bandimex+spona	23,00	ks	10,00	10,00	0	230,00	0,00	230,00
11	0013	Stĺpik, Zn rúra 60/2 mm, 3,0 bm	5,00	ks	21,00	21,00	0	105,00	0,00	105,00
12	0014	Betonáž stĺpika f60 do spevnenej plochy	5,00	ks	28,00	28,00	0	140,00	0,00	140,00
13	0015	Montáž DZ na stĺpik, VO	19,00	ks	16,00	16,00	0	304,00	0,00	304,00
14	0016	Odstánenie VDZ V13 - zatrením šedou farbou	66,00	m2	4,50	4,50	0	297,00	0,00	297,00

Základ pre DPH 0 % : 1 912,30

Celková suma s DPH**1 912,30****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****1 912,30**

Prenesenie daňovej povinnosti podľa §69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v celom rozsahu položiek. Klasifikácia CPA kód činností 42.11.20 v celom rozsahu položiek.



signatech spol. s r.o.

Družstevná 737/I. 900 89 0000

ICO: 44690118, IČ DPH: SK202270000

Podpis a pečiatka :

Poštová adresa:
METRO Bratislava a.s.
 Muchovo nám. 12
 852 71 Bratislava

Dodávateľ :

SIGNATECH spol. s r. o.

 Družstevná 737/1
 900 89 Častá

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 44690118

DIČ: 2022785424

IČ DPH: SK2022785424

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel

Sro, vložka číslo 57506/B

Banka : Tatrabanka Modra

SWIFT : TATRSKBXXXX

Tel.: 033/6495580

Fax : 033/6408010

Vyhotovil :

Porkert Juraj

Odberateľ :

METRO Bratislava a.s.

Primaciálne nám. 1

811 01 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35732881

DIČ: 2020268910

IČ DPH: SK2020268910

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

 Dátum vyhotovenia : **23.03.2020**

Objednávka číslo : ObjMB007

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Dodávateľsky

Číslo účtu : 2623061722/1100

IBAN : SK85 1100 0000 0026 2306 1722

 Suma k úhrade : **1 912,30**

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

200121
0008

Dod. a plat. podmienky :

Faktúrujeme Vám rozpracovanosť podľa ZP-016/20 na stavbe Rekonštrukcia križovatky Košická - Miletičova, dodávka, osadenie a úprava dopravného značenia:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	0016	Odstánenie VDZ V13 - zatrením šedou farbou	66,00	m2	4,50	4,50	0	297,00	0,00	297,00
2	0001	ZDZ IP6, Zn lisovaná, 500/500 mm, RA2, P3, E2, SP1	5,00	ks	36,00	36,00	0	180,00	0,00	180,00
3	0002	ZDZ IP7, Zn lisovaná, 500/500 mm, RA1, P3, E2, SP1	2,00	ks	25,50	25,50	0	51,00	0,00	51,00
4	0003	ZDZ B2, Zn lisovaná, 700 mm, RA1, P3, E2, SP1	1,00	ks	38,60	38,60	0	38,60	0,00	38,60
5	0004	ZDZ P8, Zn lisovaná, 500/500 mm, RA2, P3, E2, SP1	3,00	ks	36,00	36,00	0	108,00	0,00	108,00
6	0005	ZDZ E1, Zn lisovaná, 500/200 mm, RA1, P3, E2, SP1	5,00	ks	15,50	15,50	0	77,50	0,00	77,50
7	0006	ZDZ C2, Zn lisovaná, 700 mm, RA1, P3, E2, SP1	1,00	ks	38,60	38,60	0	38,60	0,00	38,60
8	0007	ZDZ C3, Zn lisovaná, 700 mm, RA1, P3, E2, SP1	1,00	ks	38,60	38,60	0	38,60	0,00	38,60
9	0010	ZDZ C25, Zn lisovaná, 1000/1500 mm, RA1, P3, E2, SP1	2,00	ks	130,00	130,00	0	260,00	0,00	260,00
10	0011	Objímka priemer 60 mm, AL	22,00	ks	2,00	2,00	0	44,00	0,00	44,00
11	0012	Objímka VO + páska Bandimex+spona	23,00	ks	10,00	10,00	0	230,00	0,00	230,00
12	0013	Stĺpik, Zn rúra 60/2 mm, 3,0 bm	5,00	ks	21,00	21,00	0	105,00	0,00	105,00
13	0014	Betonáž stĺpika f60 do spevnenej plochy	5,00	ks	28,00	28,00	0	140,00	0,00	140,00
14	0015	Montáž DZ na stĺpik, VO	19,00	ks	16,00	16,00	0	304,00	0,00	304,00

Základ pre DPH 0 % : 1 912,30

Celková suma s DPH

1 912,30

Celková fakturovaná suma: EUR

1 912,30

Prenesenie daňovej povinnosti podľa §69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v celom rozsahu položiek. Klasifikácia CPA kód činností 42.11.20 v celom rozsahu položiek.

23. MAR. 2020

Vydal

Dátum

Prevzal



signatech spol. s r. o.

Družstevná 737/I. 900 89 Časta

ICO: 44690118, IČ DPH: SK2022785424

Vyhotovil

 signatech spol. s r. o.	
Výstupná kontrola	
Vykonaná dňa 23. MAR. 2020	
Záznam číslo	Kontroloval
117/20	



Zákazkový list číslo :

ZP-016/20

Objednávka číslo : ObjMB007

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

SIGNATECH spol. s r. o.

Družstevná 737/1

900 89 Častá

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 44690118

DIČ: 2022785424

IČ DPH: SK2022785424

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel

Sro, vložka číslo 57506/B

Banka : Tatrabanka Modra

SWIFT : TATRSKBXXXX

Číslo účtu : 2623061722/1100

IBAN : SK85 1100 0000 0026 2306 1722

Tel.: 033/6495580

Fax : 033/6408010

Vyhotovil :

Porkert Jozef

Odberateľ :

METRO Bratislava a.s.

Primaciálne nám. 1

811 01 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

METRO Bratislava a.s.

Muchovo nám. 12

852 71 Bratislava

Poštová adresa:

Objednávka číslo : ObjMB007

Dodací list číslo :

Dátum objednávky : 27.02.2020

Dátum vyhotovenia : 10.03.2020

Spôsob dopravy : Dodávateľsky

IČO: 35732881

DIČ: 2020268910

IČ DPH: SK2020268910

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Popis prác podľa objednávky :

Rekonštrukcia križovatky Košická - Miletičova, dodávka osadenie a úprava dopravného značenia

Popis vykonaných prác :

Nížšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania. Tento protokol neslúži na odovzdanie/prevzatie diela, slúži ako podklad k fakturácii.

Záver :

Prenesenie daňovej povinnosti podľa §69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v celom rozsahu položiek.

Klasifikácia CPA kód činností 42.11.20 v celom rozsahu položiek.

Výúčtovanie za prácu a materiál

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	0001	ZDZ IP6, Zn lisovaná, 500/500 mm, RA2, P3, E2, SP1	5,00	ks	36,00	0	180,00	0,00	180,00
2	0002	ZDZ IP7, Zn lisovaná, 500/500 mm, RA1, P3, E2, SP1	2,00	ks	25,50	0	51,00	0,00	51,00
3	0003	ZDZ B2, Zn lisovaná, 700 mm, RA1, P3, E2, SP1	1,00	ks	38,60	0	38,60	0,00	38,60
4	0004	ZDZ P8, Zn lisovaná, 500/500 mm, RA2, P3, E2, SP1	3,00	ks	36,00	0	108,00	0,00	108,00
5	0005	ZDZ E1, Zn lisovaná, 500/200 mm, RA1, P3, E2, SP1	5,00	ks	15,50	0	77,50	0,00	77,50
6	0006	ZDZ C2, Zn lisovaná, 700 mm, RA1, P3, E2, SP1	1,00	ks	38,60	0	38,60	0,00	38,60
7	0007	ZDZ C3, Zn lisovaná, 700 mm, RA1, P3, E2, SP1	1,00	ks	38,60	0	38,60	0,00	38,60
8	0010	ZDZ C25, Zn lisovaná, 1000/1500 mm, RA1, P3, E2, SP1	2,00	ks	130,00	0	260,00	0,00	260,00
9	0011	Objímka priemer 60 mm, AL	22,00	ks	2,00	0	44,00	0,00	44,00
10	0012	Objímka VO + páska Bandímex+spona	23,00	ks	10,00	0	230,00	0,00	230,00
11	0013	Stĺpik, Zn rúra 60/2 mm, 3,0 bm	5,00	ks	21,00	0	105,00	0,00	105,00
12	0014	Betonáž stĺpika f60 do spevnenej plochy	5,00	ks	28,00	0	140,00	0,00	140,00
13	0015	Montáž DZ na stĺpik, VO	19,00	ks	16,00	0	304,00	0,00	304,00
14	0016	Odstánenie VDZ V13 - zatrením šedou farbou	100,00	m2	4,50	0	450,00	0,00	450,00
15	000062	Zhotovenie VDZ V2a - deliaca čiara 125 mm	120,00	bm	0,90	0	108,00	0,00	108,00
16	0019	Preprava materiálu nákladné vozidlo	1,00	kompl	120,00	0	120,00	0,00	120,00

Základ pre DPH 0 % : 2 293,30

Celková suma s DPH

2 293,30

Celková fakturovaná suma: EUR

2 293,30

 **signatech** spol. s r. o.

Družstevná 737/I. 900/B9 Časta

IČO: 44690118, IČ DPH: SK0022785424



METRO Bratislava a.s.
Primaciálne nám. 1 811 01 Bratislava

Odovzdal

Prevzal



METRO Bratislava a.s.

Primaciálne námestie č. 1
811 01 Bratislava

Poštová adresa: Muchovo námestie č. 12, 852 71 Bratislava

SIGNATECH spol. s r.o.
Družstevná 737/1
900 98 Častá

IČO: 446 901 18

Váš list značky/zo dňa:	Naša značka:	Vybavuje:	Dátum:
	117/27.02.2020 ObjMB007		27.02.2020

Vec: „Most Košická – Bratislava“, Stavba č.2 – Rekonštrukcia križovatky Košická
Miletičova, Bratislava - Dodávka, osadenie a úprava dopravného značenia

Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 27.2.2020 si u Vás objednávame Dodávku, osadenie a úprava dopravného značenia na Miletičovej, Záhradníckej a Košickej ulici v meste Bratislava.

opis predmetu zákazky:

Značky nové:

- Dodanie a inštalácia 1x IP6 bez stĺpika, požaduje sa montovať na existujúci stĺp cestnej svetelnej signalizácie
- Dodanie a inštalácia 1x IP6 bez stĺpika, požaduje sa montovať na existujúci stĺpik
- Dodanie a osadenie 3x IP6 aj so stĺpikom
- Dodanie a inštalácia 1x B2 bez stĺpika, požaduje sa montovať na existujúci stĺp cestnej svetelnej signalizácie
- Dodanie a inštalácia 1 x P8 bez stĺpika, požaduje sa montovať na existujúce verejné osvetlenie
- Dodanie a osadenie 1x P8 aj so stĺpikom
- Dodanie a inštalácia 4 x E1 bez stĺpika, požaduje sa montovať na existujúcu cestnú svetelnú signalizáciu
- Dodanie a inštalácia 1 x E1 bez stĺpika, požaduje sa montovať na existujúce asi verejné osvetlenie
- Dodanie a inštalácia 2x IP7 bez stĺpika, požaduje sa montovať na existujúce trakčné vedenie

- Dodanie a inštalácia 2 x C25 bez stĺpika, požaduje sa montovať na existujúce verejné osvetlenie
- Dodanie a inštalácia 1 x C2 bez stĺpika, požaduje sa montovať na existujúcu cestnú svetelnú signalizáciu
- Dodanie a inštalácia 1 x C3 bez stĺpika, požaduje sa montovať na existujúcu cestnú svetelnú signalizáciu
- Dodanie a inštalácia 2 x C24a len vymeniť na existujúcich stĺpikoch (pôvodnú značku C25a odstrániť)
- Dodanie a inštalácia 2 x C24b len vymeniť na existujúcich stĺpikoch (pôvodnú značku C25b odstrániť)

Značky na odstránenie:

- 2 x C25a
- 2 x C25b
- 1 x C6c
- 1 x B28
- 2 x B33
- zrušenie dopravného tieňa V13 (zakryť šedou farbou) pred ľavým odbočovacím pruhom z Miletičovej na Záhradnícku je cca 100 m², cca 120 m čiara 0,125 m je potrebné domalovať farbou

Cena celkom: 2872,30 € s DPH

Termín dodania: do 11.03.2020

S pozdravom



JUDr. Zuzana Kolláriková
predsedníčka predstavenstva



METRO Bratislava a.s.
Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava

Príloha:

- 1) Cenová ponuka CN200027
- 2) Projekt trvalé dopravné značenie vypracovaný Ing. Jurajom Fischerom
- 3) Určenie dopravného značenia