

120/14

FAKTÚRA č. 2014005


ZHOTOVITEĽ: IČO: 35795298 IČ DPH: SK2020214152 METRO Investing s.r.o. Muchovo nám. č. 12 851 01 Bratislava Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 22415/B Bankové spojenie: ČSOB 25728233/7500 Tatra banka 2622225350/1100	OBJEDNAVATEĽ: IČO: 35732881 IČ DPH: SK2020268910 METRO Bratislava a.s. Primaciálne nám. 1 811 01 Bratislava Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 2014005 Dátum splatnosti: ihneď Forma úhrady: pp Dátum vystavenia: 11.06.14 Dátum dodania: 31.05.14
---	---

Faktúrované údaje:

V zmysle Zmluvy o sprostredkovaní zo dňa 12.09.2005 Vám fakturujeme za činnosť stavebno-technického dozora na stavbe "Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikov nám., 1. časť Bosákova ul. - Šafárikovo nám." náklady podľa prílohy č.1 za obdobie máj 2014 vo výške:

Základ:	13 990,20 €
DPH 20%:	2 798,04 €

K úhrade: 16 788,24 €



Dodávateľ:	VS:	Fakturovaná čiastka	DPH 0/20%:	Spolu
METRO Investing s.r.o.	vlastné práce	13 990,20 €	2 798,04 €	16 788,24 €
			0,00 €	0,00 €
			0,00 €	0,00 €
		13 990,20 €		

Faktúru vystavil: A. Janáčková, 02/67201124

Dátum: 11.06.2014
 Jednacie číslo: 429
 Referent:

Fakturácia nákladov za výkon činnosti stavebno-technického dozora na stavbe "Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo nám.v Bratislave, 1. časť Bosákova ul. - Šafárikovo nám."

Obdobie: máj 2014

	Zmluva zo dňa 08.07.1998 v znení Dodatkov č. 4, 5 a č.6 v € (medzi Hlavným mestom SR Bratislava a METRO Bratislava a.s.)	2013					2014					máj 2014	Fakturácia nákladov spolu v €	Zostatok v €
		Fakturácia nákladov okt. nov. 2013 v €	Fakturácia nákladov december 2013 v €	Fakturácia nákladov január 2014 v €	Fakturácia nákladov február 2014 v €	Fakturácia nákladov marec 2014 v €	Fakturácia nákladov apríl 2014 v €	Fakturácia nákladov do sledovaného obdobia v € (od október 2013)	Fakturácia nákladov za sledované obdobie v €					
Daňový základ	2 713 620,00	44 969,20	23 102,00	30 920,00	33 419,20	36 301,40	205 400,70	31 720,40	237 121,10	2 476 498,90				
DPH 20%	542 724,00	8 993,84	4 620,40	6 184,00	6 683,84	7 260,28	41 080,14	6 344,08	47 424,22	495 299,78				
Spolu s DPH 20%	3 256 344,00	53 963,04	27 722,40	37 104,00	40 103,04	43 561,68	246 480,84	38 064,48	284 545,32	2 971 798,68				
Z toho Externí odborníci STD ▼		32 377,82	16 633,44	22 282,40	24 157,82	27 292,68	150 207,17	18 615,40	168 822,57	59,33%				
Mgr. Maroš Palik / právna expertíza		21 585,22	11 088,96	14 841,60	15 945,22	16 289,00	96 273,67	15 726,00	111 999,67	39,36%				
Spolu s DPH 20%		340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	2 040,00	340,00	2 380,00	FA €				
10 hmes za 34 Eur/h (bez DPH)						408,00	408,00	408,00	408,00	107/14				
GEOSPEKT s.r.o./ ing. J Šíra /geodet podľa skutočnosti		950,00	2 750,00	1 700,00	2 300,00	2 200,00	12 100,00	3 200,00	15 300,00	FA €				
Spolu s DPH 20%		200,00	200,00	500,00	200,00	2 640,00	2 640,00	3 840,00	3 840,00	045/14				
Roland Bluska / koordinátor BOZP						200,00	200,00	200,00	200,00	FA €				
Spolu s DPH 20%		1 490,00	3 290,00	2 540,00	2 840,00	2 740,00	15 640,00	3 740,00	19 380,00	104/14				
Spolu externí bez DPH		298,00	668,00	508,00	568,00	548,00	3 128,00	748,00	3 876,00					
DPH 20%		1 788,00	3 948,00	3 048,00	3 408,00	3 288,00	18 768,00	4 488,00	23 256,00					
Spolu s DPH 20%		43 479,20	19 812,00	28 380,00	30 579,20	33 561,40	189 760,70	27 980,40	217 741,10					
Spolu interní STD (STD - ext.odb.) bez DPH		8 695,84	3 962,40	5 676,00	6 115,84	6 712,28	37 952,14	5 596,08	43 548,22					
DPH 20%		52 175,04	23 774,40	34 056,00	36 695,04	40 273,68	227 712,84	33 576,48	261 289,32					
Spolu s DPH 20%														
Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. (náklady sú zahrnuté v hodinovej sadzbe KO č.1 a Kvalitára)							166,00	447,00	613,00					
DPH 20%							33,20	89,40	122,60					
Spolu s DPH 20%							199,20	536,40	735,60					
Z toho METRO Investing s.r.o bez DPH (50% podiel činnosti interného STD)				14 190,00	15 289,60	16 780,70	63 234,75	13 990,20	77 224,95					
DPH 20%				2 838,00	3 057,92	3 356,14	12 646,95	2 798,04	15 444,99					
Spolu s DPH 20%				17 028,00	18 347,52	20 136,84	75 881,70	16 788,24	92 669,94					

