

007/14

FAKTÚRA - daňový doklad

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Dodávateľ : | | Faktúra číslo : 2013/038 |
| GEOASPEKT s.r.o. | IČO : 36 666 726 | Konštantný symbol : 0308 |
| Znievska 28 | DIČ: 202 223 2971 | Druh dodávky : |
| 851 06 Bratislava | IČ DPH : SK 202 223 2971 | Kód : |
| Bankové spojenie : Tatra banka, a.s., Bratislava | | Objednávka č.: MB010 |
| Číslo účtu: 2626833900/1100 | | |
| Kontakt: Tel: +421 (0) 905 380 332 Mobil: +421(0) 903 255 688 E-mail: geoaspekt@geoaspekt.sk | | |
| Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel:Sro, Vložka č.41998/B. | | |

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Prijemca : | Odberateľ: |
| METRO Bratislava a.s. | METRO Bratislava a.s. |
| Miesto určenia : Bratislava | IČO : 35 732 881 |
| | IČ DPH : SK 2020268910 |
| | 811 01 Bratislava |
| Spôsob dopravy : osobne | Dátum vystavenia faktúry: 9.1.2014 |
| | Dátum splatnosti faktúry: 23.1.2014 |
| | Dátum dodania: 31.12.2013 |
| | Forma úhrady : bankový prevod |

| Položka č. | Predmet dodávky | Jednotka množstva MJ | Počet jednotiek | Cena za MJ v € bez DPH | DPH % | DPH € | Cena spolu € |
|------------|-----------------|----------------------|-----------------|------------------------|-------|-------|--------------|
|------------|-----------------|----------------------|-----------------|------------------------|-------|-------|--------------|

Na základe objednávky Vám fakturujeme za geodetické práce v rámci stavby Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, 1. časť Bosákova ulica - Šafárikovo námestie, vykonané v mesiaci december 2013.

| | | | | | | | |
|---|----------------------------------------|-------|-----|-------|----|--------|----------|
| 1 | Výkon geodeta stavby stavebného dozora | 1 hod | 110 | 25.00 | 20 | 550.00 | 2 750.00 |
|---|----------------------------------------|-------|-----|-------|----|--------|----------|

Dátum: 14. JAN. 2014

Objednacie číslo: 17

Kontakt:

| | | |
|--------------------------|---|-----------------|
| Cena bez DPH : | € | 2 750.00 |
| DPH celkom : | € | 550.00 |
| Celkom k úhrade : | € | 3 300.00 |

Faktúru vyhotovil : Ing. Jaroslav Šifra

Pečiatka a podpis :



GEOASPEKT s.r.o.
 geodetické práce
 Znievska 28
 851 06 Bratislava
 IČO: 36 666 726
 IČ DPH: SK2022232971

Prevzal :



VÝKAZ ODPRACOVANÝCH DNÍ (HODÍN)

PROJEKT: Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo nám., 1. časť Bosákova ul. - Šafárikovo nám.
MENO: Ing. Jaroslav Šifra
FUNKCIA: geodet
HODINOVÁ SADZBA: 25,00 € / hod (bez DPH)
ROK: 2013
MESIAC: december

| Dátum | Počet odpracovaných hodín | Poznámka |
|-------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | | Deň pracovného pokoja |
| 2 | 8 | Spracovanie grafickej časti vytyčených inžinierskych sietí v digitálnom tvare |
| 3 | 8 | Spracovanie časti dokumentácie podpier a opôr v digitálnom tvare pre koordináciu prác |
| 4 | 8 | Doplnenie vlastn. vzťahov záberov pozemkov vedených v KN v rámci požiadaviek stavebného dozoru |
| 5 | 8 | Dopracovanie dokumentácie podpier, stavba - stretnutie koordinácia vytyčovaných inž.sietí - slaboprúd |
| 6 | 8 | Zameranie a spracovanie merania časti telesa násypu pred odkopaním pre posúdenie následného objemu |
| 7 | | Deň pracovného pokoja |
| 8 | | Deň pracovného pokoja |
| 9 | 8 | Prac.stretnutie so zástupcami HGS v rámci koordinácie geodetických prác zhotoviteľa |
| 10 | 8 | Zameranie a spracovanie merania časti telesa násypu pred odkopaním |
| 11 | 6 | Spracovanie prevzatej tendrovej dokumentácie pre výkon stavebného dozora |
| 12 | 8 | Domeranie a spracovanie merania časti telesa násypu pred odkopaním |
| 13 | 6 | Rekognoskacia koridoru stavby v rámci koordinácie prác pre dobudovanie základnej vytyčovacej siete stavby |
| 14 | | Deň pracovného pokoja |
| 15 | | Deň pracovného pokoja |
| 16 | 6 | Vytyčovací sieť príprava podkladov, stavba - HGS pracovné stretnutie dobudovanie základnej vyt. siete |
| 17 | 6 | Spracovanie prevzatých inžinierskych sietí, aktualizácia grafickej časti dokumentácie v digitálnom tvare |
| 18 | 8 | Prac.stretnutie so zástupcami HGS, koordinácia a preberanie geodetickej dokumentácie k fakturácii |
| 19 | 8 | Spracovanie a aktualizácia grafickej časti geodetickej dokumentácie polohopisu a výškopisu v digitálnom tvare |
| 20 | 6 | Koordinácia prác, prevzatie podmienok HGS pre činnosti geodetov dodávateľa, aktualizácia geod. dokumentácie |
| 21 | | Deň pracovného pokoja |
| 22 | | Deň pracovného pokoja |
| 23 | | Dovolenka |
| 24 | | Sviatok |
| 25 | | Sviatok |
| 26 | | Sviatok |
| 27 | | Dovolenka |
| 28 | | Deň pracovného pokoja |
| 29 | | Deň pracovného pokoja |
| 30 | | Dovolenka |
| 31 | | Dovolenka |

| | |
|-------------|--------------|
| Spolu hodín | 110 |
| Sadzba | 25.00 € /hod |
| Cena | 2 750.00 € |

METRO Bratislava a.s.

| | |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Ing. Jaroslav Šifra Podpis pracovníka |  |
| Ing. Martin Gál Osoba oprávnená podpisovať v mene stavebného dozora |  |

HM SR Bratislava

| | |
|--------------------------------------------------------|--|
| Ing. Tibor Schlosser, CSc. Hlavný dopravný inžinier | |
|--------------------------------------------------------|--|

Bratislava 31.12.2013