

137/12

FAKTÚRA č.

2012004

ZHOTOVITEĽ:		OBJEDNÁVATEĽ:		
IČO: 35795298 IČ DPH: SK2020214152		IČO: 35732881 IČ DPH: SK2020268910		
METRO Investing s.r.o. Muchovo nám. č. 12 851 01 Bratislava Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 22415/B		METRO Bratislava a.s. Primaciálne nám. 1 811 01 Bratislava		
Bankové spojenie: ČSOB 25728233/7500 Tatra banka 2622225350/1100		Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 2012004 Dátum splatnosti: 14.07.12 Forma úhrady: pp Dátum vystavenia: 19.06.12 Dátum dodania: 19.06.12		
Faktúrované údaje:				
V zmysle objednávky 067/30.03.2010 - Obj MB011 Vám faktúrujeme náklady za inžiniersku činnosť na zabezpečenie prípravy stavby "NS MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ul. - Janíkov dvor" pre výkonovú fázu Zabezpečenie vstupných podkladov a projektovej prípravy stavby pre územné konanie stanované podľa Prílohy č.1(viď položka 1.a 2.- časť IČ pre METRO Investing s.r.o.) vo výške:				
		Odpočet preddavku:	24 862,54 € 0,00 €	
		Zostatok DPH 20%:	24 862,54 € 4 972,51 €	
		K úhrade:	29 835,05 €	
 				
Dodávateľ:	VS:	Fakturovaná čiastka	DPH 0/20%:	Spolu
			0,00 €	0,00 €
			0,00 €	0,00 €
METRO Investing s.r.o.	vlastné práce	24 862,54 €	4 972,51 €	29 835,05 €
		24 862,54 €		
Faktúru vystavil: A. Janáčková, 02/67201124				

Dátum: 19.6.2012

Jednacie číslo: 344

Referent:

Príloha č.1

Stavba "NS MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ul. - Janíkov dvor"

Náklady na projektovú činnosť (PČ) a inžiniersku činnosť (IČ) podľa UNIKY 2009 - líniové stavby	PČ	IČ	IČ METRO Bratislava a.s. (35%)	IČ METRO Investing s.r.o. (65%)
Stavba "NS MHD, prevádzk.úsek Janíkov dvor - Šafárikovo nám. v Bratislave, 2.časť Bosákova ul. - Janíkov dvor"	%	%	%	%
	€	€	€	€
1. Zabezpečenie vstupných podkladov	1%	3%	3%	3%
	141 667	425 001	148 750	276 250
2. Zabezpečenie projektov.prípravy stavby pre územné konanie	20%	6%	6%	6%
	2 833 338	850 001	297 501	552 501
3. Zabezpečenie projektovej prípravy stavby pre stavebné konanie	18%	4%	4%	4%
4. Dopracovanie projektu pre realizáciu stavby	20%	2%	2%	2%
5. Zabezpečenie zmluvných vzťahov pre realizáciu stavby		5%	5%	5%
6. Práce spojené s realizáciou stavby	3%	14%	14%	14%
7. Práce po dokončení stavby	1%	3%	3%	3%
			0	0
Spolu PČ a IČ	63%	37%	37%	37%
(Podľa celkových nákladov stavby)				

Doteraz vyfakturované v čiastkových faktúrach pre výkonovú fázu 1 a 2:

Čiastkové fakturácie IČ v roku 2010	6 297,60
Fakturácia IČ - rozpracovanosť do výšky 10% v máji 2011	76 577,54
Fakturácia IČ - rozpracovanosť do výšky 12% v júni 2011	16 575,03
Fakturácia IČ - rozpracovanosť do výšky 20% v decembri 2011	66 300,09
Fakturácia IČ - rozpracovanosť do výšky 27% vo februári 2012	58 012,59
Spolu doteraz fakturované a uhradené:	223 762,85

Fakturácia IČ k 19.06.2012 - rozpracovanosť výkonovej fázy 1 a 2 do výšky 30% 24 862,54

Zazmluvnená cena za IČ pre Metro Investing s.r.o. podľa objednávky 067/30.03.2010 - Obj MB011

je 65% z ceny 1 275 002 € bez DPH, t.j.	828 751,30
Vyfakturované doteraz spolu s FA k 19.06.2012	248 625,39
Zostatok k fakturácii	580 125,91

Ceny sú uvedené v € bez DPH

Vypracovala:
Ing. Rudyjová Alica
v Bratislave 19.06.2012





METRO Bratislava, a.s.

Primaciálne námestie č. 1
811 01 Bratislava

IČO: 35 732 881

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., odo.Sa, v.l.č.1575/B

Poštová adresa: Muchovo námestie č. 12, 852 71 Bratislava

Bratislava 30.03.2010

METRO Investing s.r.o.
Muchovo nám.12
852 77 Bratislava

Váš list značky/zo dňa

naša značka:

vybavuje:

067/30.03.2010-ObjMB011


Ing. Rudyjová

Vec „NS MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor- Šafárikovo námestie v Bratislave, 2.časť Bosákova ulica – Janíkov Dvor“.
Objednávka – Projektová príprava a autorský dohľad, časť Investorský zámer (IZ) a projektová dokumentácia pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby (DÚR).

V zmysle ZoD na projektovú prípravu a výkon autorského dohľadu pre stavbu „NS MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor- Šafárikovo námestie v Bratislave, 2.časť Bosákova ulica – Janíkov Dvor“ (ZoD medzi spoločnosťami METRO Bratislava a.s. a REMING CONSULT a.s. v postavení splnomocnenej osoby a hlavného účastníka združenia) si týmto u Vás objednávame inžiniersku činnosť súvisiacu so zabezpečením činností v zmysle Predmetu zmluvy Čl.2 bod 2.1.1 – projektová dokumentácia investorského zámeru („IZ“) a bod 2.1.2 – projektová dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia („DÚR“), v rozsahu a obsahu predmetu plnenia zmluvy určených Čl.3 bod 3.1. a v zmysle časového plnenia jej jednotlivých častí určených Čl.5 bod 5.1.1.- IZ na základe doteraz spracovaných dokumentácií pre Nosný systém MHD, bod 5.1.2 - Koncept DUR a bod 5.1.2.1 - Kompletná dokumentácia DÚR.

Predpokladaná cena za inžiniersku činnosť je vyčíslená v prílohe č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou objednávky. Objednávateľ bude uhrádzať zhotoviteľovi inžiniersku činnosť formou mesačných zdaniateľných plnení podľa rozsahu plnenia objednávky.

S pozdravom


Ing. Vladimír Kovalčík
generálny riaditeľ


METRO Bratislava, a.s.
Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava

Príloha č.1

NÁKLADY NA INŽINIERSKU ČINNOSŤ
k objednávke 067/30.03.2010-ObjMB011

stavba „NS MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave,
2. časť Bosákova ulica - Janíkov Dvor“

Podľa „Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností“, časť 3.3.2 pre líniové stavby, predstavuje percentuálny podiel inžinierskej činnosti na výkonové fázy

- 1) zabezpečenie vstupných podkladov
- 2) zabezpečenie projektovej prípravy stavby pre územné konanie

9 % a podiel projektanta 21 %.

Podľa návrhu projektanta, cena za uvedené výkonové fázy pre projekčné práce predstavuje sumu 2 975 005 Eur /bez DPH/.

Navrhovaná cena pre inžiersku činnosť je 1 275 002 Eur /bez DPH/.

Vypracoval :
Ing. Trizuliak Dušan,
v Bratislave 04/2010

