

25/112

FAKTÚRA č.

2012006

<b>ZHOTOVITEĽ:</b> IČO: 35795298 IČ DPH: SK2020214152  <b>METRO Investing s.r.o.</b> Muchovo nám. č. 12  851 01 Bratislava  Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 22415/B  Bankové spojenie: ČSOB 25728233/7500 VÚB 1473936751/0200	<b>OBJEDNÁVATEĽ:</b> IČO: 35732881 IČ DPH: SK2020268910  <b>METRO Bratislava a.s.</b> Primaciálne nám. 1 811 01 Bratislava  Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 2012006 Dátum splatnosti: ihneď Forma úhrady: pp Dátum vystavenia: 20.11.12 Dátum dodania: 20.11.12
---	---

## Faktúrované údaje:

V zmysle objednávky č. 004/05.01.10 - obj.MB 002 Vám fakturujeme náklady za inžiniersku činnosť na príprave stavby "NS MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo nám., 1. časť Bosákova ul. - Šafárikovo nám." - pre výkonovú fázu Zabezpečenie projektovej prípravy pre výber zhotoviteľa vo výške stanovenej podľa Prílohy č.1(vid' položka 4):

Odpočet preddavku: 71 218,30 €  
0,00 €

Zostatok 71 218,30 €  
DPH 20%: 14 243,66 €

**K úhrade: 85 461,96 €**



Dodávateľ:	VS:	Daňový základ:	Preddavok:	DPH 20%:	Spolu
			0,00 €	0,00 €	0,00 €
METRO Investing s.r.o.	vlastné práce	71 218,30 €	0,00 €	14 243,66 €	85 461,96 €
		<b>71 218,30 €</b>			

Faktúru vystavil: A. Janáčková, 02/67201124

Dátum: 20.11.12

Jednacie číslo: 630

Referent:

**Stavba "NS MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, 1. časť Bosákova ul. - Šafárikovo námestie."**

Náklady na projektovú činnosť (PČ) a inžiniersku činnosť (IČ) podľa UNIKY 2009 - líniové stavby	PČ	IČ	IČ METRO Bratislava (IČ MBA 35%)	IČ Metro Investing (IČ MI 65%)
"NS MHD, prevádzk.úsek Janíkov dvor - Šafárikovo nám. v Bratislave, 1.časť Bosákova ul. - Šafárikovo nám."	%	%	%	%
	€	€	€	€
1. Zabezpečenie vstupných podkladov	1%	3%	3%	3%
	58 948	176 845	61 896	114 949
2.Zabezp. projektov. prípravy stavby pre územné konanie	20%	6%	6%	6%
	1 178 969	353 691	123 792	229 899
3. Zabezpečenie projektovej prípravy stavby pre stavebné konanie	18%	4%	4%	4%
	1 061 072	235 794	82 528	153 266
<b>4. Zabezpečenie projekt.prípravy pre výber zhotoviteľa</b>	20%	2%	2%	2%
	1 178 969	<b>117 897</b>	41 264	<b>76 633</b>
5. Zabezpečenie zmluvných vzťahov pre realizáciu stavby		5%	5%	5%
	0	294 742	103 160	191 582
6.Práce spojené s realizáciou stavby	3%	14%	14%	14%
	176 845	825 278	288 847	536 431
7. Práce po dokončení stavby	1%	3%	3%	3%
	58 948	176 845	61 896	114 949
<b>Z celk.nákl. stavby 51 813,4 mil. €</b>	<b>63%</b>	<b>37%</b>	<b>37%</b>	<b>37%</b>
<b>Spolu PČ+IČ v € 5 894 846</b>	<b>3 713 753</b>	<b>2 181 093</b>	<b>763 383</b>	<b>1 417 710</b>

Doteraz vyfakturované v čiastkových faktúrach pre výkonovú fázu 4:

**Spolu za IČ**  
46 678,62 €

Z toho IČ za	Z toho IČ za
METRO Bratislava	METRO Investing
16 337,52 €	30 341,10 €

**Konečná fakturácia IČ MI pre výkonovú fázu 4 do výšky 100%**

46 291,90 €

Fakturácia podielu 35% IČ METRA Bratislava

24 926,41 €

**Spolu k fakturácii za IČ**

**71 218,30 €**

Zazmluvnená cena za IČ podľa objednávky 004/05.01.2010 -

Obj MB002 bez DPH

117 896,92 €

Vyfakturované doteraz spolu za IČ MI + MBA k 20.11.2012

117 896,92 €

Zostatok k fakturácii

0,00 €

**Ceny sú uvedené v € bez DPH**

Vypracovala Ing. Rudyjová Alica

V Bratislave 20.11.2012





**METRO Bratislava, a.s.**

Primaciálne námestie č. 1

811 01 Bratislava

IČO: 35 732 881

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., odo. Sa, vl. č. 1575/B

Poštová adresa: **Muchovo námestie č. 12, 852 71 Bratislava**

Bratislava 05.01.2010

METRO Investing s.r.o.

Muchovo nám.12

852 77 Bratislava

Váš list značky/zo dňa

naša značka:

vybavuje:

004/05.01.2010-ObjMB002

Ing. Rudyjová

Vec NS MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor- Šafárikovo námestie, 1.časť  
Bosákova ulica – Šafárikovo námestie  
Objednávka – Dokumentácia na ponuku - dokumentácia na výber zhotoviteľa (DVZ)


Vážený obchodný partner,

vzhľadom na postup plnenia aktuálneho Harmonogramu projektových prác, inžinierskych činností a verejného obstarávania na stavbe Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie, 1.časť Bosákova ulica – Šafárikovo námestie si týmto u Vás objednávame ďalšie práce súvisiace so zabezpečením realizácie diela v zmysle bodu e) harmonogramu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou objednávky, t.j. inžiniersku činnosť, ktorá bude vykonávaná v súčinnosti so ZoD na spracovanie a dodanie dokumentácie na výber zhotoviteľa, uzavretou medzi objednávatelom METRO Bratislava a.s. a zhotoviteľom Alfa 04 a.s.

Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi inžiniersku činnosť formou mesačných zdaniteľných plnení.

S pozdravom

  
METRO Bratislava, a.s.  
Primaciálne nám. 1 811 01 Bratislava

  
Ing. Vladimír Kovalčík  
generálny riaditeľ