

Dodávateľ IČO: 35762381 OFIS-BAU, spol. s r.o. Muchovo námestie č. 1 85101 BRATISLAVA Prevádzka: Peňažný ústav: Volksbank Slovensko, a.s. Číslo účtu/kód: 4260056906/3100 IBAN: SK13 3100 0000 0042 6005 6906 DIČ: 2020273805 Stredisko: IČ DPH: SK2020273805 SWIFT: Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 18696/B Objednávka č./dátum: ZoD-dod.19/ Dodací list č.:Zis.prot.1 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	FAKTÚRA č. 16052012 Konštantný symbol: 0308 Odberateľ: IČO 35732881 METRO Bratislava a.s. Primaciálne námestie č.1 811 01 BRATISLAVA DIČ: 2020268910 IČ DPH: SK2020268910 Dátum splatnosti: 30.05.2012 Dátum vyhotovenia: 16.05.2012 Daňová povinnosť: 16.05.2012 Dátum dodania: 16.05.2012
--	---

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Celk.bez DPH
na základe ZoD-dodatku č. 19 za vykonané a odovzdané práce v zmysle odovzdávacieho protokolu a súpisu vykonaných prác:		1,000	37 653,39	20,00	37 653,39
		Základ	DPH		Celkom
V sadzbe 10 %		0,00	0,00		0,00
V sadzbe 20 %		37 653,39	7 530,68		45 184,07
Oslobodené		0,00			0,00
Mimo DPH		0,00			0,00
Celkom		37 653,39	7 530,68		45 184,07 EUR

Príloha:
 Odovzdávací protokol 1x
 Súpis vykonaných prác 1x

OFIS-BAU, spol. s r.o.
 Muchovo nám. č. 1 ①
 851 01 BRATISLAVA



Vystavil: Milan Puchoň

Dátum: 17.5.2012
Jednacie číslo: 293
Referent:

Súpis vykonaných prác a dodávok

OFIS – BAU, s.r.o., Muchovo nám. č.1
851 01 BRATISLAVA

Za mesiac: APRÍL – MÁJ /rok: 2012

IČO: 35762381

Názov stavby: Nosný systém MHD Bratislava

DIČ: 2020273805

Vykonávajúci realizátor/ útvár dodávateľa

Názov stavebného objektu: Kosenie, čistenie, úpravy plôch

BRATISLAVA

Názov prevádzkového súboru:

Pol. rozp. číslo	Číslo a položka (etapa) katalogu (cenníku)	Číselný kód položky	Skrátený názov položky (etapy)	Merná jednotka	Vykonané množstvo		Odbýtový náklad (v €)		Hmotnosť (v tonách)	
					za obdobie	od začiatku	za jednotku	spolu	jednotky	spolu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1,2			REKAPITULÁCIA							
			1. Kosenie, čistenie, úpravy plôch koridoru ZOD- dodatok č.19 znižuje cenu o 20% z čiastky 47 066,74 €	%	20			47 066,74 € - 9 413,35 € 37 653,39 €		
CELKOM										
SPOLU - PREVOD										

DODÁVATEĽ: OFIS – BAU, s.r.o.
Muchovo námestie č. 1
851 01 BRATISLAVA

OFIS-BAU, spol. s r.o.
Muchovo nám. č. 1
851 01 BRATISLAVA

Podpis: 

ODBERATEĽ: METRO Bratislava, a.s.
Prinaciálne námestie č. 1
811 02 BRATISLAVA

Meno: Ing. Miroslav Lelák

Podpis: 

Dátum: 16.05.2012

Dátum:.....

Pol. rozp. číslo	Číslo a položka (etapa) katalogu (cenníku)	Číselný kód položky	Skrátený názov položky (etapy)	Mer. Jedn.	Vykonané množstvo		Odbytový náklad (v €)		Hmotnosť (v tonách)	
					za obdobia	od začiatku	za jednotku	spolu	jednotky	spolu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1			Kosenie koridoru nosného systému MHD							
			<u>1. Kosenie a čistenie</u>							
			Pokosenie trávniku v rovine	m ²	346 079		0,126	43 605,95 €		
			Zber náletového odpadu	m ²	346 079		0,010	3 460,79 €		
			Spolu 1. kosenie a čistenie:					47 066,74 €		
			ZoD- dodatok č.19 znižuje cenu o 20% z čiastky 47 066,74 €	%	20			- 9413,35 €		
			SPOLU:					37 653,39 €		

Záznam

o odovzdaní a prevzatí prác kosenia a čistenia koridoru NS MHD

Dňa 16.5 2012 sa uskutočnila obhliadka plôch koridoru, ktorého sa zúčastnili za objednávateľa METRO Bratislava, a.s. v zastúpení Ing. Miroslav Lelák a za dodávateľa prác OFIS-Bau, s.r.o. v zastúpení Ing. Ján Kuka. Zúčastnení prešli a skontrolovali celý koridor a konštatujú nasledovné:

- Koridor NS MHD le pokosený v požadovanej výmere 346 079 m², plochy sú vyčistené od náletového odpadu, zelená hmota odvezená. Drobné nedostatky boli počas obhliadky promptne odstránené.

- Práce sú vykonané v požadovanej kvalite

- Dňa 3.5 2012, 4.5.2012, a 15.5.2012 sa uskutočnili dielčie–kontrolné odovzdávacie a preberacie konania zapísané sú tiež v stavebnom denníku.

- Súčasťou preberacieho konania je odovzdanie kópie stavebného denníka od strany 960 828 po stranu 960 837.

- Naviac práce: Objednávateľ požaduje pokosiť pri ploche P 48 cestný ostrovček pri výjazde autobusov. Práca je zrealizovaná odovzdaná a prevzatá objednávateľom. Fakturačné vyrovnanie bude po zameraní plochy geodetmi v nasledujúcej faktúre.

Zhotoviteľ požaduje zrealizovať výmeru na P 19. Fakturačné vyrovnanie bude po stanovení výmery plochy geodetmi pri nasledujúcej fakturácii.

- OFIS-Bau, s.r.o. zrealizované práce vo výmere 346 079 m² odovzdáva a METRO Bratislava, a.s. zrealizované práce preberá.



Za zhotoviteľa:
OFIS-Bau, s.r.o.
Ing. Ján Kuka



Za objednávateľa:
METRO Bratislava, a.s.
Ing. Miroslav Lelák