

252/12

FAKTÚRA č.


2012007

ZHOTOVITEĽ: IČO: 35795298 IČ DPH: SK2020214152 METRO Investing s.r.o. Muchovo nám. č. 12 851 01 Bratislava Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 22415/B Bankové spojenie: ČSOB 25728233/7500 Tatra banka 2622225350/1100	OBJEDNÁVATEĽ: IČO: 35732881 IČ DPH: SK2020268910 METRO Bratislava a.s. Primaciálne nám. 1 811 01 Bratislava Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 2012007 Dátum splatnosti: ihneď Forma úhrady: pp Dátum vystavenia: 20.11.12 Dátum dodania: 20.11.12
---	---

Faktúrované údaje:

V zmysle objednávky 067/30.03.2010 - Obj MB011 Vám faktúrujeme náklady za inžiniersku činnosť na zabezpečenie prípravy stavby "NS MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ul. - Janíkov dvor" pre výkonovú fázu Zabezpečenie vstupných podkladov a projektovej prípravy stavby pre územné konanie stanované podľa Prílohy č.1(viď položka 1.a.2.- časť IČ pre METRO Investing s.r.o.) vo výške:

Odpočet preddavku:	191 250,30 € 0,00 €
Zostatok	191 250,30 €
DPH 20%:	38 250,06 €
K úhrade:	229 500,36 €



Dodávateľ:	VS:	Fakturovaná čiastka	DPH 0/20%:	Spolu
			0,00 €	0,00 €
			0,00 €	0,00 €
METRO Investing s.r.o.	vlastné práce	191 250,30 €	38 250,06 €	229 500,36 €
		191 250,30 €		

Faktúru vystavil: A. Janáčková, 02/67201124

Dátum: 20.11.12

Jednacie číslo: 630

Referent:

Príloha č.1

Stavba "NS MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ul. - Janíkov dvor"

Náklady na projektovú činnosť (PČ) a inžiniersku činnosť (IČ) podľa UNIKY 2009 - líniové stavby	PČ	IČ	IČ METRO Bratislava a.s. (IČ MBA 35%)	IČ METRO Investing s.r.o. (IČ MI 65%)
Stavba "NS MHD, prevádzk.úsek Janíkov dvor - Šafárikovo nám. v Bratislave, 2.časť Bosákova ul. - Janíkov dvor"	%	%	%	%
	€	€	€	€
1. Zabezpečenie vstupných podkladov	1%	3%	3%	3%
	141 667	425 001	148 750	276 250
2. Zabezpečenie projektov.prípravy stavby pre územné konanie	20%	6%	6%	6%
	2 833 338	850 001	297 501	552 501
3. Zabezpečenie projektovej prípravy stavby pre stavebné konanie	18%	4%	4%	4%
4. Dopracovanie projektu pre realizáciu stavby	20%	2%	2%	2%
5. Zabezpečenie zmluvných vzťahov pre realizáciu stavby		5%	5%	5%
6. Práce spojené s realizáciou stavby	3%	14%	14%	14%
7. Práce po dokončení stavby	1%	3%	3%	3%
			0	0
Spolu PČ a IČ (Podľa celkových nákladov stavby)	63%	37%	37%	37%

Doteraz vyfakturované v čiastkových faktúrach pre výkonovú fázu 1 a 2:

	METRO Bratislava	METRO Investing
Čiastkové fakturácie IČ v roku 2010	3 391,02 €	6 297,60 €
Fakturácia IČ - rozpracovanosť do výšky 10% v máji 2011	41 234,06 €	76 577,54 €
Fakturácia IČ - rozpracovanosť do výšky 12% v júni 2011	8 925,02 €	16 575,03 €
Fakturácia IČ - rozpracovanosť do výšky 20% v decembri 2011	35 700,05 €	66 300,09 €
Fakturácia IČ - rozpracovanosť do výšky 27% vo februári 2012	31 237,55 €	58 012,59 €
Fakturácia IČ - rozpracovanosť do výšky 30% v júni 2012	13 387,52 €	24 862,54 €
Fakturácia IČ - rozpracovanosť do výšky 75% v auguste 2012	200 812,82 €	372 938,09 €
Spolu doteraz fakturované a uhradené:	334 688,03 €	621 563,48 €

Fakturácia IČ MI k 28.08.2012 - rozpracovanosť výkonovej fázy 1 a 2 do výšky 90% z

ceny diela		124 312,70 €
Fakturácia podielu 35% IČ METRA Bratislava	66 937,61 €	
Spolu k fakturácii za IČ		191 250,30 €

Zazmluvnená cena za IČ podľa objednávky 067/30.03.2010 - Obj MB011 bez DPH	1 275 002,14 €
Vyfakturované doteraz spolu za IČ MI + MBA k 20.11.2012	1 147 501,80 €
Zostatok k fakturácii za IČ MI + MBA	127 500,34 €

Ceny sú uvedené v € bez DPH

Vypracovala:

Ing. Rudyjová Alica,
v Bratislave 20.11.2012



Príloha č.1

NÁKLADY NA INŽINIERSKU ČINNOSŤ
k objednávke 067/30.03.2010-ObjMB011

stavba „NS MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave,
2. časť Bosákova ulica - Janíkov Dvor“

Podľa „Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností“, časť 3.3.2 pre líniové stavby, predstavuje percentuálny podiel inžinierskej činnosti na výkonové fázy


- 1) zabezpečenie vstupných podkladov
- 2) zabezpečenie projektovej prípravy stavby pre územné konanie

9 % a podiel projektanta 21 %.

Podľa návrhu projektanta, cena za uvedené výkonové fázy pre projekčné práce predstavuje sumu 2 975 005 Eur /bez DPH/.

Navrhovaná cena pre inžiersku činnosť je 1 275 002 Eur /bez DPH/.

Vypracoval :
Ing. Trizuliak Dušan,
v Bratislave 04/2010





METRO Bratislava, a.s.

Primaciálne námestie č. 1
811 01 Bratislava

IČO: 35 732 881

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., odo. Sa, vl. č. 1575/B
Poštová adresa: Muchovo námestie č. 12, 852 71 Bratislava

Bratislava 30.03.2010

METRO Investing s.r.o.
Muchovo nám. 12
852 77 Bratislava

Váš list značky/zo dňa

naša značka:

067/30.03.2010-ObjMB011

vybavuje:


Ing. Rudyjová

Vec „NS MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor- Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov Dvor“.
Objednávka – Projektová príprava a autorský dohľad, časť Investorský zámer (IZ) a projektová dokumentácia pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby (DÚR).

V zmysle ZoD na projektovú prípravu a výkon autorského dohľadu pre stavbu „NS MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor- Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov Dvor“ (ZoD medzi spoločnosťami METRO Bratislava a.s. a REMING CONSULT a.s. v postavení splnomocnenej osoby a hlavného účastníka združenia) si týmto u Vás objednávame inžiniersku činnosť súvisiacu so zabezpečením činností v zmysle Predmetu zmluvy Čl.2 bod 2.1.1 – projektová dokumentácia investorského zámeru („IZ“) a bod 2.1.2 – projektová dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia („DÚR“), v rozsahu a obsahu predmetu plnenia zmluvy určených Čl.3 bod 3.1. a v zmysle časového plnenia jej jednotlivých častí určených Čl.5 bod 5.1.1.- IZ na základe doteraz spracovaných dokumentácií pre Nosný systém MHD, bod 5.1.2 - Koncept DUR a bod 5.1.2.1 - Kompletná dokumentácia DÚR.

Predpokladaná cena za inžiniersku činnosť je vyčíslená v prílohe č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou objednávky. Objednávateľ bude uhrádzať zhotoviteľovi inžiniersku činnosť formou mesačných zdaniteľných plnení podľa rozsahu plnenia objednávky.

S pozdravom


Ing. Vladimír Kovalčík
generálny riaditeľ


METRO Bratislava, a.s.
Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava