



155/14

Dodávateľ: Alfa 04 a.s. Jašíkova 6 821 03 Bratislava				F A K T Ů R A Č Í S L O : 31074054																																		
Zapísané: Okresný súd Bratislava I. oddiel: Sa vložka číslo: 3355/B IČO : 35889853 IČ DPH : SK2021835013 DIČ : 2021835013		Dátum vyhotovenia dokl.: 18.07.2014 Dátum dodania tovaru/služby 09.07.2014 Dátum splatnosti: 18.08.2014		Odberateľ: Tel : Fax : 538 METRO Bratislava a.s. Muchovo nám. 12 852 71 BRATISLAVA 5																																		
Forma úhrady: PREV.PRIK. Inter. č : 1420,00		IČO : 35732881		IČ DPH: SK2020268910 DIČ: 2020268910																																		
Spôs. dopravy: osobne Číslo objednávky : MB012 zo 6.6.2014		Variabilný symbol: 31074054 Konšt. symbol: 0308																																				
Banka : Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava - Ružinov		Číslo účtu: 1824014354/0200		Mena Swift: EUR SUBASKBX IBAN: SK58 0200 0000 0018 2401 4354																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Názov</th> <th>Množstvo</th> <th>Cena/jedn</th> <th>Suma</th> <th>DPH %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5"> Na základe Vašej objednávky č. MB012 zo dňa 06.06.2014 (naše číslo zákazky 1420-00) a podľa expedičného listu a Preberacieho protokolu potvrdeného dňa 09.07.2014 Vám fakturujeme projektovú dokumentáciu stavby "Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, 1.časť Bosákova ulica - Šafárikovo námestie", zmena DRS, takto: </td> </tr> <tr> <td>obj.MB012, zmena DRS</td> <td>1.00</td> <td>18930.00 EUR</td> <td>18930.00</td> <td>20.00</td> </tr> <tr> <td>Celkom bez DPH</td> <td></td> <td></td> <td>18930.00 EUR</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>20.00</td> <td>18930.00 EUR</td> <td>3786.00 EUR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkom DPH</td> <td></td> <td></td> <td>3786.00 EUR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C e l k o m</td> <td></td> <td></td> <td>22716.00 EUR</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Názov	Množstvo	Cena/jedn	Suma	DPH %	Na základe Vašej objednávky č. MB012 zo dňa 06.06.2014 (naše číslo zákazky 1420-00) a podľa expedičného listu a Preberacieho protokolu potvrdeného dňa 09.07.2014 Vám fakturujeme projektovú dokumentáciu stavby "Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, 1.časť Bosákova ulica - Šafárikovo námestie", zmena DRS, takto:					obj.MB012, zmena DRS	1.00	18930.00 EUR	18930.00	20.00	Celkom bez DPH			18930.00 EUR			20.00	18930.00 EUR	3786.00 EUR		Celkom DPH			3786.00 EUR		C e l k o m			22716.00 EUR		Prílohy: Expedičný list a Preberací protokol potvrdený dňa 09.07.2014	
Názov	Množstvo	Cena/jedn	Suma	DPH %																																		
Na základe Vašej objednávky č. MB012 zo dňa 06.06.2014 (naše číslo zákazky 1420-00) a podľa expedičného listu a Preberacieho protokolu potvrdeného dňa 09.07.2014 Vám fakturujeme projektovú dokumentáciu stavby "Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, 1.časť Bosákova ulica - Šafárikovo námestie", zmena DRS, takto:																																						
obj.MB012, zmena DRS	1.00	18930.00 EUR	18930.00	20.00																																		
Celkom bez DPH			18930.00 EUR																																			
	20.00	18930.00 EUR	3786.00 EUR																																			
Celkom DPH			3786.00 EUR																																			
C e l k o m			22716.00 EUR																																			
Alfa 04 a.s. Jašíkova 6, 821 03 Bratislava IČO: 35 889 853 DIČ: 2021835013 IČ DPH: SK2021835013 02 		Dátum: 22. JÚL 2014 Jednacie číslo: 550 Referent:																																				
Vystavil: Ing. Vladimír Daško vedúci ekonomického odboru																																						

PREBERACÍ PROTOKOL

Zmluvné strany :

Objednávateľ : **METRO Bratislava**
Muchovo nám. 12
852 71 Bratislava

Zhotoviteľ : **Alfa 04 a.s.**
Jašíkova 6
832 03 Bratislava

Dnešného dňa splnomocnený zástupca objednávateľa prevzal od zástupcu zhotoviteľa projektových prác dokumentáciu v zmysle objednávky č.MB012 zo dňa 6.6.2014 vo Vami navrhovanom rozsahu a následnom spresnení DRS - zmena horeuvedenej stavby v rozsahu

„Obratisko električkovej trate pri zastávke Jantárová ul. – Stavebný súbor 30 – Petržalka“

Zoznam stavebných objektov podľa prílohy.

Počet paré: 6 + 1xCD

Za objednávateľa :

Bratislava, dňa 9.7.2014

.....
meno, podpis, pečiatka


METRO Bratislava a.s.
Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava

Za zhotoviteľa :

Bratislava, dňa 2.7.2014

.....
meno, podpis, pečiatka

Alfa 04 a.s.
Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
IČO: 35 889 853 DIČ: 2021835013
IČ DPH: 3K2021835013
03

NOSNÝ SYSTÉM MHD, PREVÁDZKOVÝ ÚSEK JANÍKOV DVOR - ŠAFÁRIKOVO NÁMESTIE V BRATISLAVE

1. ČASŤ BOSÁKOVA ULICA - ŠAFÁRIKOVO NÁMESTIE

Dokumentácia pre realizáciu stavby / ZMENA

Obratisko v Petržalke

Zoznam stavebných objektov:

30-103-00	Električkový spodok v úseku Bosákova - Obratisko
30-104-00	Električkový zvršok v úseku Bosákova - Obratisko
30-104-01	Koňaj ako spätný vodič
30-109-00	Obratisko, servisné nástupiská a plochy
30-112-00	Chodníky, obratisko električkovej trate
30-305-00	Obratisko, prevádzková budova
30-521-00	Prípojka vodovodu, prevádzková budova - Obratisko
30-522-00	Prípojka kanalizácie, prevádzková budova - Obratisko
30-601-00	Trolejové vedenie most - Obratisko (km 1,0 - 2,3)
30-602-00	Trolejové vedenie - Obratisko
30-603-00	Ovládanie výhybiek - Obratisko
30-604-00	Ohrev výhybiek - Obratisko
30-622-00	Osvetlenie električkovej trate/ Viedenská - Obratisko (km 2,0 - KÚ)
30-638-00	Prípojka NN pre sociálne zariadenie - Obratisko

Alfa 04 a.s.
Jašíkova 6
821 03 Bratislava

Bratislava 06. jún 2014

Váš list značky/zo dňa

naša značka:
289/06.06.2014
ObjMB012

vybavuje:

Vec: Objednávka projektových prác

METRO Bratislava a.s. ako objednávateľ si týmto si u Vás ako zhotoviteľa, objednáva zhotovenie a dodanie projektovej dokumentácie v nasledovnom rozsahu a za nasledovných podmienok:

Predmet objednávky:

- vypracovanie zmeny dokumentácie pre realizáciu stavby,

ktoré sa týkajú zmien stavby Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo nám. v Bratislave, I. časť Bosákova ulica – Šafárikovo nám. (ďalej len „stavba“) v rozsahu:

„Obratisko električkovej trate pri zastávke Jantárová ul. - Stavebný súbor 30 – Petržalka“.

Predmetné zmeny stavby budú nasledovné:

V súčasnom projekte sa navrhuje dvojkoľajné obratisko bez možnosti pokračovať s výstavbou smerom na Janíkov dvor. V rámci zmeny stavby pred dokončením a na základe odporúčania EK - DG Regio a JASPERS sa nebude realizovať pri zastávke Jantárova ul. obratisko v Petržalke.

Na konci zastávky namiesto obratiska sa bude riešiť možnosť obojstrannej križovatkovej výhybky s odstavňou dvojkoľajnou traťou v nevyhnutne dĺžke (cca 35 m) na presmerovanie budúcich nových obojstranných električiek aj so zmenou polohy sociálneho zariadenia DPB, ktoré sa bude riešiť dočasným objektom.

Cena:

Cena predmetu objednávky je 18.930,- Eur (slovom osemnásťtisíc deväťstotridsať eur) bez DPH. DPH bude účtovaná v zmysle príslušných právnych predpisov platných v čase dodania dokumentácie.


Cena bude uhradená na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom po dodaní predmetu zákazky objednávateľovi. Splatnosť faktúry nastane 8. deň potom, ako objednávateľ obdrží od Hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, Bratislava finančné prostriedky určené na úhradu ceny predmetu tejto objednávky.

Termín dodania

Predmet objednávky bude dodaný do 17.06.2014.

Dodaním sa rozumie obojstranne písomne potvrdené odovzdanie a prevzatie predmetu objednávky objednávateľom.

S pozdravom


Ing. Peter Ivan
predseda predstavenstva


JUDr. Slávka Kukučková
podpredseda predstavenstva



Mesto Bratislava s.r.o.
Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava