

029/14

FAKTÚRA - daňový doklad**Dodávateľ :**

GEOASPEKT s.r.o.
Znievska 28
851 06 Bratislava

IČO : 36 666 726
DIČ: 202 223 2971
IČ DPH : SK 202 223 2971

Bankové spojenie : Tatra banka, a.s., Bratislava
 Číslo účtu: 2626833900/1100

Faktúra číslo : 2014/002

Konštantný symbol : 0308
 Druh dodávky :
 Kód :
 Objednávka č.: **MB010**

Kontakt: Tel: +421 (0) 905 380 332 Mobil: +421(0) 903 255 688 E-mail: geoaspekt@geoaspekt.sk

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel:Sro, Vložka č.41998/B.

Príjemca :

METRO Bratislava a.s.
 Miesto určenia : Bratislava

Spôsob dopravy : osobne

Odberateľ:

METRO Bratislava a.s. **IČO : 35 732 881**
Primaciálne námestie č.1 **IČ DPH : SK 2020268910**
811 01 Bratislava

Dátum vystavenia faktúry: **5.2.2014**
 Dátum splatnosti faktúry: **20.2.2014**
 Dátum dodania: **31.1.2014**
 Forma úhrady : bankový prevod

Položka č.	Predmet dodávky	Jednotka množstva MJ	Počet jednotiek	Cena za MJ v € bez DPH	DPH %	DPH €	Cena spolu €
1	Výkon geodeta stavby stavebného dozora	1 hod	68	25.00	20	340.00	1 700.00

Na základe objednávky Vám fakturujeme za geodetické práce v rámci stavby Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, 1. časť Bosákova ulica - Šafárikovo námestie, vykonané v mesiaci január 2014.

Cena bez DPH :	€	1 700.00
DPH celkom :	€	340.00
Celkom k úhrade :	€	2 040.00

Faktúru vyhotovil : Ing. Jaroslav Šifra

Pečiatka a podpis :



GEOASPEKT s.r.o.
 geodetické práce
 Znievska 28
 851 06 Bratislava
 IČO: 36 666 726
 IČ DPH: SK2022232971

Dátum: 6.2.2014

Jednacie číslo: 76

Referent:

Prevzal :


VÝKAZ ODPRACOVANÝCH DNÍ (HODÍN)

PROJEKT: Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo nám., 1. časť Bosákova ul. - Šafárikovo nám.
MENO: Ing. Jaroslav Šifra
FUNKCIA: geodet
HODINOVÁ SADZBA: 25,00 € / hod (bez DPH)
ROK: 2014
MESIAC: január

Dátum	Počet odpracovaných hodín	Poznámka
1		Sviatok
2		
3		
4		Deň pracovného pokoja
5		Deň pracovného pokoja
6		Sviatok
7		
8		
9		
10		
11		Deň pracovného pokoja
12		Deň pracovného pokoja
13	2	Prac.stretnutie so zástupcami HGS v rámci koordinácie geodetických prác zhotoviteľa
14	6	Spracovanie prevzatej tendrovej dokumentácie pre výkon stavebného dozora
15	6	Obhliadka a údržba bodov VS, pracovné stretnutie stavba - stabilizácia bodov VS - dobudovanie
16	6	Vytýčenie predbežnej polohy bodov VS podľa návrhu dobudovania VS v zmysle tendrovej dokumentácie
17	4	Spracovanie dokumentácie v rámci činnosti SD
18		Deň pracovného pokoja
19		Deň pracovného pokoja
20	4	Spracovanie prevzatej tendrovej dokumentácie, vyhotovenie podkladov pre SD časť križovatka Bosákova
21	6	Koordinácia prác v rámci určenia geocentrických súradníc vybraných bodov VS pre potreby stavby
22	6	Spracovanie podkladov pre činnosť SD
23	6	Spracovanie dokumentácie v rámci činnosti SD
24	2	Prac.stretnutie so zástupcami HGS, osadenie nových bodov VS - ľahká stabilizácia a hlavných výškových bodov
25		Deň pracovného pokoja
26		Deň pracovného pokoja
27	4	Spracovanie podkladov pre činnosť SD, pracovné stretnutie - inžinierske siete
28	6	Spracovanie podkladov v rámci dobudovania bodov VS-ťažká stabilizácia, pracovné stretnutie so zást. zhotoviteľ
29	6	Spracovanie dokumentácie v rámci činnosti SD
30	2	Prac.stretnutie so zástupcami HGS, koordinácia prác, doplnenie bodov VS a hlavných výškových bodov stavby
31	2	Obhliadka stavby - predkopy, miesta pre vrtanie - ťažká stabilizácia, vrtanie 2 body Einsteinova ul.
Spolu hodín	68	
Sadzba	25.00 € /hod	
Cena	1 700.00 €	

METRO Bratislava a.s.

Ing. Jaroslav Šifra
Podpis pracovníka



Ing. Martin Gál
Osoba oprávnená podpisovať v mene stavebného dozora



HM SR Bratislava

Ing. Tibor Schlosser, CSc.
Hlavný dopravný inžinier

Bratislava 31.01.2014