

Alfa 04 a.s.

Jašíkova 6

821 03 Bratislava

Bratislava 06. jún 2014

Váš list značky/zo dňa

naša značka:
288/06.06.2014
ObjMBO11

vybavuje:

Vec: Objednávka projektových prác

METRO Bratislava a.s. ako objednávateľ si týmto si u Vás ako zhotoviteľa, objednáva zhotovenie a dodanie projektovej dokumentácie v nasledovnom rozsahu a za nasledovných podmienok:

Predmet objednávky:

- vypracovanie zmeny dokumentácie pre realizáciu stavby,

ktoré sa týkajú zmien stavby **Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo nám. v Bratislave, I. časť Bosákova ulica – Šafárikovo nám. (ďalej len „stavba“)** v rozsahu:

„Úprava električkovej zastávky pri Mýtnom domčeku, Petržalka – posun zastávky Viedenská – Stavebný súbor 30“.

Predmetné zmeny dokumentácie pre realizáciu stavby budú spočívať v týchto zmenách stavby:

V tomto riešení sa upraví poloha zastávky posunom o 5 m pri vyústení mosta, ktorý po stranách má nadštandardne riešené cyklistické pásy a peší chodník na mostnej konštrukcii. Vyústenie Starého mosta na petržalskej strane sa vyrieši z hľadiska obsluhy územia zvýšeným komfortom pešej dopravy a cyklistickej dopravy, ktorá zasahuje priamo do obojstrannej zastávky. Podstatou je skvalitnenie verejného priestoru pri vyústení Starého mosta, ktorého nová konštrukcia je širšia o 5 m oproti pôvodnému projektu a napája sa priamo pri Mýtnom domčeku do električkovej zastávky. Navrhujú sa tieto detaily:

- v smere do centra doplniť zábradlie oddeľujúce električku od cyklistov,
- doplniť značku STOP pre cyklistov (odbočenie vľavo – križovanie cez električkovú trať bezprostredne za Starým mostom).

Cena:

Cena predmetu objednávky je 18.770,- Eur (slovom osemnásťtisíc sedemstosedemdesiat eur) bez DPH. DPH bude účtovaná v zmysle príslušných právnych predpisov platných v čase dodania dokumentácie.


Cena bude uhradená na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom po dodaní predmetu zákazky objednávateľovi. Splatnosť faktúry nastane 8. deň potom, ako objednávateľ obdrží od Hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, Bratislava finančné prostriedky určené na úhradu ceny predmetu tejto objednávky.


Termín dodania

Predmet objednávky bude dodaný do 17.06.2014.

Dodaním sa rozumie obojstranne písomne potvrdené odovzdanie a prevzatie predmetu objednávky objednávateľom.

S pozdravom


Ing. Peter Ivan
predseda predstavenstva


JUDr. Slávka Kukučková
podpredseda predstavenstva

**Alfa 04 a.s.**

Jašíkova 6, 821 03 Bratislava

METRO Bratislava a.s.

Muhovo nám. 12
852 71 BratislavaVáš list číslo/zo dňa
288/06.06.2014 Obj/MB011Naše číslo
769/14/1419-00Vybavuje/linka
Ing. Micháliková/222Dátum a miesto odoslania
12.6.2014, Bratislava**VEC: Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo nám. v BA, I. časť Bosáкова ul. – Šafárikovo nám. – prijatie objednávky MB011**

Potvrdzujeme prijatie Vašej objednávky č. MB011 zo dňa 6.6.2014 vo Vami navrhovanom rozsahu s nasledovnými spresneniami:

1. Predmet plnenia: **Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo nám. v BA, I. časť Bosáкова ul. – Šafárikovo nám.** – Úprava električkovej zastávky pri Mýtnom domčeku, Petržalka – posun zastávky Viedenská – Stavebný súbor 30
2. Dohodnutá cena: 18 770,- € bez DPH
3. Termín dodania: 23.6.2014 v počte 6 paré
4. Splatnosť faktúry je 30 dní od termínu doručenia. Zhotoviteľ prehlasuje, že je oboznámenny so skutočnosťou, že objednávateľ zaplatí faktúru do 8 dní od prevodu finančných prostriedkov Hlavným mestom SR Bratislava na jeho účet. Najneskorší termín úhrady faktúry je však 31.12.2014.

Pre zmluvný vzťah založený prijatím tejto objednávky platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných v SR.

S pozdravom

Alfa 04 a.s.
Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
IČO: 35 889 853 DIČ: 2021835013
IČ DPH: SK2021835013
06

Ing. Juraj Fürst
predseda predstavenstva
a riaditeľ

