

# Dodatok č. 2 k ZMLUVE O DIELO

na spracovanie a dodanie dokumentácie na stavebné povolenie stavby  
„Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave,  
1. časť Bosákova ulica - Šafárikovo námestie“

uzavretej v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

na základe výsledku verejnej súťaže vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 144  
dňa 30. 07. 2007 pod č. 03370-MSS

Číslo zhotoviteľa: **1010-00**

*Dodatkom č. 2 sa menia, spresňujú alebo dopĺňajú ustanovenia predmetnej Zmluvy o dielo nasledovne:*

## Čl. 1 Účastníci

*Nové znenie bodu 1.1:*

<b>1.1 Objednávateľ:</b>	<b>METRO Bratislava a.s.</b>
Sídlo:	Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava
Pošt. adresa:	Muchovo nám. 12, 852 71 Bratislava
Štatutárni zástupcovia:	Ing. Peter Ivan, predseda predstavenstva JUDr. Slávka Kukučková, podpredseda predstavenstva
IČO:	35 732 881
DIČ:	2020268910
IČ DPH:	SK 2020268910
Peňažný ústav:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	4008094126/7500
Zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 1575/B	

d'alej len „objednávateľ“

*Znenie bodu 1.2 je bez zmeny*

<b>1.2 Zhotoviteľ:</b>	
Združenie dodávateľov:	
<b>1.2.1 Obchodné meno:</b>	<b>Alfa 04 a.s.</b>
Sídlo:	Jašíkova 6, 821 03 Bratislava,
Právna forma:	akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3355/B
Štatutárny orgán:	predstavenstvo zastúpené: Ing. Miroslav Maťaščík, predseda predstavenstva Ing. Karol Grohman, podpredseda predstavenstva a riaditeľ a.s. Ing. Marek Svoboda, člen predstavenstva
Osoby oprávnené konať	
- vo veciach zmluvných:	Ing. Miroslav Maťaščík, predseda predstavenstva a vedúci strediska mostov a konštrukcií
- vo veciach technických:	Ing. Miroslav Maťaščík, predseda predstavenstva a vedúci strediska mostov a konštrukcií
Bankové spojenie:	VÚB, a.s., Bratislava
Číslo účtu:	1824014354/0200
IČO:	35 889 853
DIČ:	2021835013
IČ DPH:	SK2021835013

**v postavení splnomocnenej osoby a hlavného účastníka združenia podľa Zmluvy o združení uzatvorenej dňa 07.09.2007.**

a

1.2.2 Obchodné meno: **PIO KERAMOPROJEKT, a. s.**  
Sídlo: Dolný Šianec 1013/1, 911 48 Trenčín,  
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č.: 10184/R  
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:  
Ing. RNDr. Pavel Mikuláš, predseda predstavenstva  
IČO: 36 308 862

v postavení účastníka združenia podľa Zmluvy o združení,

a

1.2.3 Obchodné meno: **REMING CONSULT a. s.**  
Sídlo: Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava,  
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1532/B  
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:  
Ing. Slavomír Podmanický, predseda predstavenstva  
IČO: 35 729 023

v postavení účastníka združenia podľa Zmluvy o združení

ďalej len „zhotoviteľ“.

### Preambula

Na základe žiadosti Hlavného mesta SR Bratislava, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ako Riadiaci orgán Operačného programu doprava 2007-2013, písomne potvrdilo, že Hlavné mesto SR Bratislava sa stalo dňom 01.10.2011 oprávneným žiadateľom o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) z prostriedkov Európskej únie.

Objednávateľ a zhotoviteľ sa vzájomne dohodli, že vzhľadom na financovanie diela z kohézneho fondu Európskej únie pre Operačný program Doprava, prioritná os 4 – Infraštruktúra integrovaných dopravných systémov je potrebné prepracovať už spracovanú projektovú dokumentáciu zhotoviteľom v nevyhnutnom rozsahu tak, aby spĺňala kritériá pre poskytnutie NFP. Jedná sa o rozšírenie dvojkolajovej trate o rozchode 1000 mm na viac pásovú koľaj s rozchodom 1000 mm a 1435 mm, ako aj statické posúdenie mostných objektov na zaťaženie pre vozidlo „tram-train“.

Stratégia prioritnej osi je zameraná najmä na integráciu železničnej osobnej dopravy s regionálnou, nadregionálnou a mestskou hromadnou dopravou. Podporované bude budovanie systémov kombinujúcich električkovú a železničnú dopravu bližšie k zdrojom a cieľom ciest.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, objednávateľ a zhotoviteľ sa vzájomne dohodli, že týmto Dodatkom č. 2 v nevyhnutnom rozsahu upravujú nasledovné články zmluvy: Predmet zmluvy, Čas plnenia, Cena diela, Platobné podmienky a fakturácia.

## Čl. 2

### Predmet dodatku

**Článok 2 Predmet zmluvy v bode 2.1** sa dopĺňa o nový odstavec tohto znenia:

Ako vozidlový park Nosného systému MHD sa predpokladá:

- vozidlá električkovej dráhy o rozchode 1 000 mm s nápravovým tlakom 12 t,
- vozidlá „tram-train“ o rozchode 1 435 mm s nápravovým tlakom 13 t.

Polohy náprav obidvoch typov vozidiel sú definované v čl. NB.1.1 STN EN 1991-2/NA.

Pre uvedené 2 typy vozidiel je potrebné:

- navrhnuť 4-pásovú koľajovú dráhu (4 koľajnice) pre obidva jazdné smery v celej dĺžke NS MHD/1.časť Bosákova – Šafárikovo námestie,
- vypracovať statické výpočty obj. 20-201-00 Starý most, 20-202-00 Estakáda Artmedia a 20-203-00 Estakáda Einsteinova pre uvedené 2 typy vozidiel koľajovej dráhy, ako aj vypracovať konštrukčné úpravy a zosilnenia konštrukcií vyplývajúce zo statických výpočtov,
- vypracovať nový Rozpis investičných a neinvestičných nákladov stavby zohľadňujúci hore uvedené skutočnosti.

**Článok 5 Čas plnenia v bode 5.1** sa dopĺňa o nový odstavec tohto znenia:

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom Dodatku č. 2 tejto zmluvy do:

**06.02.2012**

**V Čl. 6 Cena diela** sa vkladajú nové body 6.2 a 6.3 tohto znenia:

6.2 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v Dodatku č.2 je stanovená dohodou a predstavuje:

Cena diela bez DPH	197 000,00 EUR
DPH 20%	39 400,00 EUR
Cena diela spolu s DPH	236 400,00 EUR

6.3 Cena diela podľa bodu 6.2 je stanovená v zmysle Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností (UNIKA 2010). Podrobný rozpis je súčasťou neoddeliteľnej Prílohy č.1 tohto dodatku zmluvy.

**V Čl. 7 Platobné podmienky a fakturácia diela** sa vkladá nový bod 7.14 s týmto znením:

7.14 Lehota splatnosti faktúry za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v Dodatku č.2 je 30 dní od jej doporučeného doručenia do sídla objednávateľa.

### **Čl. 3**

#### **Záverečné ustanovenia**

1. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými osobami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v platnom znení.
2. Dodatok č. 2 má 5 strán vrátane Prílohy č. 1 a je vyhotovený v 8 rovnopisoch, z čoho sú po 4 rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.
3. Ostatné ustanovenia predmetnej zmluvy o dielo vrátane dodatku č.1 ostávajú nezmenené.

**Za objednávateľa:**

V Bratislave dňa 18.1.2012

**Za zhotoviteľa:**

V Bratislave dňa 25.11.2011

**Ing. Peter Ivan**

predseda predstavenstva  
METRO Bratislava a.s.

**Ing. Miroslav Mat'aščík**

predseda predstavenstva  
Alfa 04 a.s.

v postavení splnomocnenej osoby a hlavného  
účastníka združenia

**JUDr. Slávka Kukučkova**

podpredseda predstavenstva  
METRO Bratislava a.s.